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DODATEK Č .  2  KE SMLOUVĚ O DÍLO 

II/430  BRNO, UL. HVIEZDOSLAVOVA 
___________________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. 
sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky IČO: 416 01 645 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 2209 
zastoupena Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti 

 

I.  
 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 13. 11. 2024 a dodatku č. 1 ze dne 19.12.2024  
(dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2. 
 

Zdůvodnění: 

- v průběhu provádění stavby bylo třeba doplnit dopravní značení (požadavek OD JMK - stanovení místní úpravy 
provozu), 

- geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby byly zjištěny doměrky asfaltových ploch - napojení v 
křižovatkách a sjezdech- vyčíslení změn na základě skutečného zaměření dokončené stavby. 

 
 

II. 
 

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní: 

 
VI.  CENA DÍLA  
1.  Cena díla:  
 
              CENA DÍLA BEZ DPH  

 
                                                         14 929 526,00 Kč  

  
 

III. 

 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení. 

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 
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Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha- Vyčíslení víceprací

V Brně, dn V Brně, dne

Jiří Lutonský Bc. Roman Hanák

ředitel a jednatel společnosti ředitel

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Projekt :

Objekt Popis VCP MNP

SO 101 Silnice II/430 14 256 654,39 214 871,61 0,00 14 471 526,00
SO 181 DIO 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

14 406 654,39 214 871,61 0,00 14 621 526,00

VCP MNP

193 000,00 0,00 0,00 193 000,00
115 000,00 0,00 0,00 115 000,00

308 000,00 0,00 0,00 308 000,00

VCP MNP

14 714 654,39 214 871,61 0,00 14 929 526,00

REKAPITULACE - TDK 1,  dodatek č.2 SOD

TDK1

TDK1

Finanční náklady projektu celkem

Rozpočet dle SOD           
bez DPHRekapitulace stavby souhrn 

Stavba celkem - stavební náklady celkem

Ostatní a vedlejší náklady celkem

Popis

TDK1 Nový  rozpočet
 bez DPH

Nový  rozpočet
 bez DPH

Nový  rozpočet
 bez DPH

II/430 Brno, ul. Hviezdoslavova

Rozpočet dle SOD           
bez DPH

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady Rozpočet dle SOD           
bez DPH

 dodatek č. 2

Ostatní náklady
Vedlejší náklady



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: II/430 Brno, ul. Hviezdoslavova - VCP SO 101    214 871,61

Rozpočet: SO 101 Silnice II/430

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce    37 017,00

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     27,42    1 350,00    37 017,00

5 Komunikace    132 730,71

12 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     150,40     15,00    2 256,00

13 572214 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     187,43     18,00    3 373,74

16 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2     150,40     298,00    44 819,20

17 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2     187,43     439,00    82 281,77

9 Ostatní konstrukce a práce    45 123,90

27 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     66,04     160,00    10 566,40

28 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2     66,04     295,00    19 481,80

29 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS     8,00    1 100,00    8 800,00

N1 912A8 BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS     3,00    2 091,90    6 275,70

Název Položky MJ Množství
Cena

TDK 1 
Změna č. 01

Poř. číslo Kód 
položky Varianta


