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1 Základní informace 

 

Název organizace Střední škola Edvarda Beneše Břeclav, příspěvková 

organizace 

Zřizovatel Jihomoravský kraj 

 

Adresa nábř. Komenského 1126/1, Břeclav 690 25 

 

IČO 60680342 

 

IZO     600014231 

 

Statutární zástupce Mgr. Jiří Uher, ředitel školy 

 

Datum zpracování   4. 12. 2023 – 23. 4. 2024  

 

Zpracovatel  Plus Projekt, s.r.o., Třída Kapitána Jaroše 1936/19,  

602 00 Brno  
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2 Základní popis podstaty projektu 

 

Název akce Investiční záměr vč. architektonické studie pro projekt 

Rekonstrukce objektu OA -  Střední škola Edvarda Beneše 

Břeclav, příspěvková organizace 

Místo realizace  Smetanovo nábřeží 1224/17, 690 02 Břeclav 

 

Investor     Jihomoravský kraj 

 

Dotčené pozemky  

- Parcelní číslo: 1420/1, 1420/2, 3633/9, 3633/32 

- Katastrální území: Břeclav [613584] 

- Vlastnické právo: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

- Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Střední škola Edvarda Beneše Břeclav, 

příspěvková organizace, nábř. Komenského 1126/1, 69002 Břeclav 

 

 

Obrázek 1: Katastrální mapa s vyznačením dotčených parcel 

Zdroj: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

Výše umístěná katastrální mapa znázorňuje předmětnou budovu, kterou řeší tento investiční 

záměr.  
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Střední škola Edvarda Beneše Břeclav, příspěvková organizace, se nachází v širším centru 

města Břeclavi, přímo u řeky, která prochází celým městem. Předmětná škola je aktuálně 

rozmístěna v několika lokalitách po celé Břeclavi. Jedná se o následující umístění:  

- nábř. Komenského – vedení školy, prostory SPŠ 

- Nár. Hrdinů – dílny 

- Sovadinova – areál učeben SOU 

- Bratří Mrštíků – Domov mládeže, jídelna  

Mimo vyjmenované budovy střední školy se ve městě Břeclav nachází také stěžejní objekt 

tohoto investičního záměru, a to je budova umístěna na Smetonově nábřeží, kterou znázorňuje, 

jak katastrální mapa, tak i zvýrazněné objekt níže.  

 
Obrázek 2: Mapa s vyznačením umístění lokalit žadatele v rámci města. 

Zdroj: https://www.sseb.cz/index.php 
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2.1 Popis cílových skupin akce 

Hlavní cílovou skupinou akce, která bude rekonstrukcí objektu OA Břeclav ovlivněna, jsou 

především žáci řešené střední školy a její zaměstnanci.  

2.2 Úvodní informace 

Investiční záměr pro projekt „Rekonstrukce objektu OA“ je zpracován jako podklad pro další 

rozhodování investora v rámci budoucího rozvoje celé lokality. Investiční záměr byl zpracován 

dle obecných pravidel při zpracování strategických a rozvojových dokumentů a dle požadavků 

investora. 

Primárním cílem této studie je však především sumarizovat různé možnosti pro projekt 

„Investiční záměr vč. architektonické studie pro projekt Rekonstrukce objektu OA -  Střední 

škola Edvarda Beneše Břeclav, příspěvková organizace“ a jednotlivé funkce popsat tak, aby při 

konečném rozhodování o jeho dalším osudu bylo možné rozdělit přípravnou a realizační fázi 

na jednotlivé samostatné etapy a konečnou podobu realizace detailněji přizpůsobit 

dlouhodobým rozvojovým záměrům investora.  

Úkolem Investičního záměru je posoudit předkládaný projekt zejména z hlediska technického, 

institucionálního, marketingového, ekonomického, z hlediska vlivu na životní prostředí  

a z hlediska potenciálních rizik. Podstata a význam Investičního záměru je právě 

v komplexnosti posouzení a zhodnocení předkládaného projektu. 

 

Dále byly použity údaje z těchto materiálů: 

- Program rozvoje Jihomoravského kraje 2021+, 

- Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ 

- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského 

kraje 2020-24, 

- Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+; 

 

Zdroje: 

- https://www.sseb.cz/ 

- https://lepsikraj.cz/ 

- https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=402394&TypeID=2 

- https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030 

https://lepsikraj.cz/
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=402394&TypeID=2
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
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2.3 Soulad se strategiemi JMK  

V souladu je předkládaný investiční záměr taktéž s Programem rozvoje Jihomoravského kraje 

pro období 2021+, který je hlavním realizačním dokumentem Strategie rozvoje 

Jihomoravského kraje 2021+. Zde byly také stanoveny konkrétní prioritní osy a z nich 

vycházející opatření. Jednou z priorit je „Prioritní osa 1: Vzdělávání, sport a mimoškolní 

zájmové aktivity“, ze které vychází několik opatření, kdy jedním z nich je také Specifický cíl 

1.1 Podpora maximalizace potenciálu každého obyvatele (vysoká priorita) s Tematickým 

opatřením 1.1.1: Výuka a rozvoj klíčových kompetencí žáků a studentů. Nastavení efektivního 

vzdělávacího systému zaměřeného na rozvoj potenciálu jednotlivce se 

zaměřením na jeho silné stránky. Podpora osobního rozvoje ve vztahu ke klíčovým 

kompetencím žáků a studentů – například leadership, podnikavost, znalost, kreativita  

a inovativnost. Součástí opatření je dále systémové hledání a diagnostika talentovaných žáků  

a studentů. Důraz bude kladen nejen na oblasti vzdělávání s potenciálně vysokou přidanou 

hodnotou (inovační obory jako např. IT, kybernetika, přírodní vědy atp.), ale také na řemeslné 

obory a další kompetence žáků a studentů, které jsou klíčové pro dosažení úspěchu v pracovním 

životě s ohledem na transformaci trhu práce. 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje je 

základním strategickým dokumentem v oblasti školství na úrovni kraje. Obsahuje několik 

priorit, z nichž zásadní je priorita č. 1: Kvalita vzdělávání má mimo jiné za cíl hodnocení kvality 

procesu vzdělávání na úrovni škol a školských zařízení i na úrovni kraje. To je důležité pro 

přijímání opatření vedoucích k eliminaci nedostatků a zvyšování úspěšnosti jak jednotlivých 

škol a jednotlivých dětí, žáků a studentů, tak i vzdělávací soustavy jako celku. Jihomoravský 

kraj se hodlá v rámci hodnocení kvality procesu vzdělávání, monitorování a hodnocení 

vzdělávání zaměřit zejména na následující oblasti: monitorovat stav infrastruktury  

a materiálního vybavení škol a školských zařízení.  

2.4 Soulad se strategiemi ČR  

Z pohledu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy představuje Strategie vzdělávací 

politiky České republiky do roku 2030 základní nástroj formování vzdělávací soustavy. 

Zakotvuje záměry, cíle a kritéria vzdělávací politiky, určuje rámec dlouhodobých záměrů  

a sjednocuje přístup státu v oblasti nastavení parametrů vzdělávací soustavy. Trendy a cíle 
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stanovené na úrovni ČR jsou rozpracovány do klíčových opatření, ve kterých dále klíčové 

aktivity navrhují a zdůvodňují svá konkrétní řešení.  

Investiční záměr „Rekonstrukce objektu OA – Střední škola Edvarda Beneše Břeclav, 

příspěvková organizace“ je s tímto strategickým dokumentem v souladu. 
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3 Návrhová část 

Předmětem tohoto investičního záměru je popis stávajícího stavu objektu, analýza dílčích části 

resp. sumarizace známých faktů do ucelené dokumentace a odhad investičních nákladu pro 

rekonstrukci, k zajištění znovu zprovoznění celého objektu. Veškeré bilanční hodnoty jsou 

odhadovány na základě poskytnuté dokumentace, místního šetření z roku 12/2023 , sdělených 

informací a mají informační charakter k přiblížení celého rozsahu. Pro stanovení přesného 

rozsahu je nutné vyhotovení prováděcí dokumentace jednotlivých dílčích částí. Funkce areálu 

zůstane beze změn - jedná se o školské zařízení v rámci struktury střední školy Edvarda Beneše 

v Břeclavi. Pro účely orientace řešeného zařízení, je studie rozdělena do jednotlivých etap  

a stavebních objektů. 

Podrobnější informace se nachází v přiložené příloze pod názvem „Investiční záměr vč. 

architektonické studie pro projekty rekonstrukce objektu OA -  Střední škola Edvarda Beneše 

Břeclav, příspěvková organizace – část 2“.  

3.1 Popis výchozího stavu  

Střední škola Edvarda Beneše Břeclav, příspěvková organizace, je jednou z největších středních 

odborných škol zřizovaných JMK. Je stabilní vzdělávací institucí s významem daleko 

přesahujícím region.  Střední škola Edvarda Beneše Břeclav, příspěvková organizace je státní 

odbornou školou, která vznikla sloučením Střední odborné školy průmyslové Edvarda Beneše 

a Středního odborného učiliště, Břeclav, nábř. Komenského 1 s Obchodní akademií Břeclav. 

Škola po sloučení navázala na dlouhou tradici technického a ekonomického vzdělávání v 

regionu. 

V současné době nabízí převážně technické a ekonomické obory, obory maturitní, obory tříleté 

ukončené závěrečnou zkouškou a nástavbové studium v oboru Podnikání, určené pro 

absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem. 

Struktura vzdělávací nabídky odpovídá potřebám v regionu. Jde o jednu z největších škol tohoto 

typu v Jihomoravském kraji. 

Škola se snaží o moderní výuku a těsné propojení s praxí, čímž se jí daří vychovávat žáky,  

o které je mezi zaměstnavateli zájem. Mnoho absolventů pokračuje v dalším studiu na vysokých 

nebo vyšších odborných školách. O kvalitní přípravě žáků svědčí také výborné výsledky  

v soutěžích, zejména odborných. 
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3.2 Návrh řešení, cílový stav projektu  

Návrh řešení pro projekt představuje zpracovaná zjednodušené architektonická studie, jež je 

přílohou tohoto investičního záměru a o kterou se tento investiční záměr opírá a v neposlední 

řadě také samozřejmě ideové zadání. 

Pro účely orientace řešeného zařízení, je studie rozdělena do jednotlivých stavebních objektů. 

1. Budova školy  

a. Rekonstrukce technického vybavení, doplnění skleněných příček  

2. Budova tělocvičny  

a. Kontrola nechráněných ocel. nosníku, VZT 

3. Venkovní prostranství  

a. Revitalizace sportovních ploch, oprava kanalizace 

4. Kotelna  

a. Součástí budovy 1. – revize technologie  

5. Byt správce  

a. Součástí budovy 1. – rekonstrukce interiéru do provozního stavu  

 

Obrázek 3: Rozdělení objektu (Zdroj: studie) 
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Dle zjednodušené architektonické studie došlo k rozdělení také na konkrétní profese, které se 

zaměřují na jednotlivé aktivity:  

 Část A – Elektroinstalace 

 Část B – Topení  

 Část C – Zateplení  

 Část D – PBŘ 

 Část E – Vodoinstalace, kanalizace  

 Část F – Tělocvična  

 Část G – Byt správce  

 Část H – Hřiště   

Je nutno provést kompletní rekonstrukci elektroinstalací, včetně kabeláže, svítidel, spínačů, 

rozhlasu a provést revizi nebo výměnu rozvodných skříní a jističů. V rámci topení se uvažuje  

s náhradou všech otopných těles a revizí nebo výměnou kotlů včetně potrubí. Vzduchotechniku 

je nutno rovněž zrevidovat, jednotku umístěnou nad 1.np u objektu tělocvičny není potřeba 

měnit. Fasádu resp. zateplení objektu z roku 2019 je potřeba očistit od ptačích hnízd, 

uchycených nánosů z okolí a na několika místech vyskytujíce se plíseň. Byt správce bude 

kompletně zrekonstruován tak, aby poskytoval plnohodnotné bydlení pro rodinu. Vnitřní 

úpravy povrchu objektu školy budou přesně stanoveny v dalším stupni projektové 

dokumentace, nicméně se předpokládá komplet nová výmalba a nahrazení nášlapných vrstev 

koberců a parket. Venkovní prostory budou kompletně zrekonstruovány a to včetně přípojek 

vody, kanalizace splaškové a dešťové - hřiště bude zdemolováno a navrženo nové a to včetně 

doplňkového vybavení pro další sporty, doporučuje se zřídit i volnou plochu pro studenty  

s možnosti sezení, studování a volnočasových aktivit v rámci programu školy.  

Od září 2024 vznikají ke stávajícím oborům na SŚEB tři nové studijní obory: obchodní, 

technické a pedagogické lyceum, díky kterým vzniká tlak na nové učební prostory, a proto musí 

dojít k rekonstrukci budovy obchodní akademie.  

Kompletní informace o plánovaných změnách je součástí přílohy investičního záměru, část 2.  
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3.3 Legislativní rámec projektu 

Střední škola Edvarda Beneše Břeclav, příspěvková organizace Jihomoravského kraje je 

povinna řídit se mimo jiné Zásadami vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací a 

na ně navazujícími směrnicemi.  

V případě, že by došlo k novým dispozicím, úpravám fasády, návrhu interiéru a dalším 

obdobným aktivitám, navrhujeme zrealizovat také Architektonickou studii. Předmětná 

architektonická studie je součástí investičních nákladů projektu. 

Projektová dokumentace pro rekonstrukci je uvažována v rámci jednoho výběrového řízení 

jako podlimitní veřejná zakázka, přičemž je počítáno se stanovením jednotlivých stupňů a to 

takto: 

 DUR – Dokumentace k územnímu rozhodnutí 

 DSP – Dokumentace pro stavební povolení 

 DPS – Dokumentace provedení stavby, realizační část včetně podrobného výkazu 

výměr 

V rámci Výběrového řízení budou vysoutěženy všechny stupně PD. Vzhledem k tomu, že 

v současné době není nyní schváleno financování ze strany zřizovatele, budou podmínky toho 

VŘ nastaveny včetně tzv. vyhrazené změny závazku a dopracování jednotlivých stupňů PD 

budou v podobě tzv. opce. Stejně jako Autorský dozor budou realizovány na základě výzvy 

pouze v případě schválení závazku financování RJMK.   

Tyto stupně PD budou následně zpracovány na základě dílčích výzev investora. Pokyn ke 

zpracování jednotlivých stupňů dokumentace se předpokládá na základě zajištění financování 

investice po schválení ze strany JMK.  

O schválení podmínek pro zadávání veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota činí nejméně 

1 000 000,- Kč bez DPH, organizace žádá RJMK prostřednictvím odvětvového odboru. Bude 

tedy nutné před zahájením výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace 

zadávací podmínky předložit zřizovateli k odsouhlasení. Žádost o schválení podmínek pro 

zadávání veřejné zakázky musí obsahovat zadávací dokumentaci, zejména návrh oznámení 

nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení a další dokumenty obsahující zadávací podmínky. 

Pokud bude žadatel podávat žádost o dotaci do některého z národních nebo evropských fondů, 

je nutné předložit projektový záměr k projednání orgánům zřizovatele prostřednictvím 
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odvětvového odboru, který žádost vyhodnotí z hlediska potřeb odvětví. Po schválení této 

žádosti a přislíbeném kofinancování je možné žádosti o dotaci podat.  

U stavby předpokládáme z hlediska výběrového řízení na jejího zhotovitele podlimitní řízení 

na stavební práce. Schválení zřizovatele je nutné i v tomto případě podmínek pro zadávání 

veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota činí nejméně 1 000 000,- Kč bez DPH (zde tedy 

zajisté v případě VŘ na zhotovitele stavby). Organizace žádá RJMK prostřednictvím 

odvětvového odboru o souhlas. Žádost o schválení podmínek pro zadávání veřejné zakázky 

musí obsahovat zadávací dokumentaci, zejména návrh oznámení nebo výzvy o zahájení 

zadávacího řízení a další dokumenty obsahující zadávací podmínky. 

Plánovaná investice se bude nacházet na parcele, která je v majetku zřizovatele – 

Jihomoravského kraje. Hospodaření je zde svěřeno Střední škole Edvarda Beneše Břeclav, 

příspěvková organizace. Z hlediska vlastnictví dotčených parcel tedy nebude nutné nijak řešit 

majetkoprávní vztahy.  
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4 Možnosti dotačního financování  

V rámci předkládaného investičního záměru by připadal v úvahu pouze Integrovaný regionální 

operační program, který by byl i stěžejním zdrojem financování. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o příspěvkovou organizaci Jihomoravského kraje, alokace určena na podporu projektů z IROP 

je v současné době vyčerpaná a není tak možné uplatnit předmětný dotační titul. Za další 

možnost financování by se mohlo uvažovat o Operačním programu Životní prostředí.  

V současné době jsou zde vypsány výzvy na úspory energií veřejných budov, kde je jednou  

z podmínek dosáhnout úspory primární energie v hodnotě min. 30%. Předmětná budova musí 

splnit podmínku zateplené budovy.  

Dílčí možností je uvažování o financování venkovního sportoviště z Národní sportovní 

agentury, kdy je potřeba splňovat konkrétní podmínky stanovené výzvou. Dle pravidel nelze 

podpořit pouze školní hřiště, muselo by dojít k využívání místními sportovními spolky a široku 

veřejností.  

Z výše uvedeného je patrné, že k dnešnímu dni není známa žádná jiná dotační možnost, která 

by odpovídala předmětném investičnímu záměru. Tato skutečnost značně ovlivňuje 

financování předmětného projektu a je tedy nutné brát v potaz i financování celého projektu  

z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje. Na základě této skutečnosti bude zpracován celý 

investiční záměr s tím, že dílčí části v podobě venkovního sportoviště a energetických úspor 

byly zaneseny do dotačních titulů pro tuto tématiku.  

4.1 OPŽP – 78. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře  

Příjem žádostí:  

 12. 6. 2024 – 30. 6. 2025, předpokládá se opětovné vyhlášení dané výzvy 

Míra podpory:  

 dle jednotkových nákladů (cca 35-40 %). 

Podporované aktivity: 

 Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických 

vlastností obvodových konstrukcí budovy. 

 Systémy využívající odpadní teplo. 

 Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. 



 

15 
Plus Projekt, s.r.o. 
Vedená u Krajského soudu v Brně, s.z, C 114524 / IČ: 08671427 
Tř. Kapitána Jaroše 1936/19, 602 00 Brno  
info@plusprojekt.cz, www.plusprojekt.cz 

 Rekonstrukce otopné soustavy. 

 Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech 

jejího provozu např.: 

o zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících  

a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie; 

o rekonstrukce předávacích stanic tepla. 

o rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod.  

s jednou centrální kotelnou. 

Opatření je možné kombinovat s aktivitami níže do jednoho komplexního projektu. 

 

Podmínky: 

 Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných 

zdrojů oproti původnímu stavu na řešeném technologickém uzlu, infrastruktuře; 

 V rámci projektu musí dojít k zavedení energetického managementu. 

 Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvodových 

konstrukcí budovy sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, musí být  

v rámci projektu navržen systém větrání v souladu s vyhláškou č.410/2005 Sb.,  

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu  

a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a v souladu  

s „Metodickým pokynem pro návrh větrání škol“.  

 V rámci projektu musí být zajištěno vyregulování otopné soustavy, osazení měřící 

techniky pro vyhodnocení úspory energie a zavedení energetického managementu,  

a to v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení 

energetického managementu“. 
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S uvedeným Opatřením výše je možné kombinovat následující aktivity:  

 

a) 1.1.3 Zlepšení kvality vnitřního prostřední veřejných budov  

Podporované aktivity – stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související 

s předmětem podpory:  

 Modernizace vnitřního osvětlení.  

 Opatření k eliminaci negativních akustických jevů.  

 Vnější stínící prvky. 

 

b) 1.1.4 Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu 

Podporované aktivity – stavební práce, dodávky a služby bezprostřední související 

s předmětem podpory:  

 Technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách  

za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití.  

 

c) 1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy 

Podporované aktivity:  
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 Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní 

paliva nebo elektrickou energii za:  

o tepelné čerpadlo,  

o kotel na biomasu,  

o zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE. 

Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.  

 Instalace solárně – termických systémů.  

 Instalace fotovoltaických systémů.  

 Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE.  

 Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících 

prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie. 

 

V případě realizace fotovoltaických systémů:  

 Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně 

fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry 

prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány63 na základě 

níže uvedených souborů norem: 

 

 

 Použité fotovoltaické moduly a měniče musí dosahovat minimálně níže uvedených 

účinností: 
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 Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností: 

 

 Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného 

výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.  

 Podpora na vybudování systému akumulace vyrobené elektřiny může být poskytnuta 

pouze pro systémy s kapacitou v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z teoretické hodinové 

výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE. 

 V případě bateriové akumulace s technologií na bázi olova nebo NiCd jsou podporovány 

pouze baterie se zajištěnou následnou recyklací (uzavřený cyklus). Účinnost recyklace 

konkrétního zpracovatele musí být podložena výpočtem dle nařízení EU č. 493/2012, 

přičemž účinnost recyklace musí být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu  

a rady č. 2006/66/ES pro:  

o NiCd baterie min. 75 % celkově a 99 % pro Cd;  

o baterie na bázi olova min. 65 % celkově a 97 % pro Pb.  

 Pro ostatní technologie (např. lithium, NiMH) není prokázání způsobu následné 

likvidace bateriového systému požadováno.  

 Podporovány budou pouze výrobny s případným jedním předávacím místem  

do přenosové nebo distribuční soustavy.  

 Podporovány budou pouze výrobny umístěné na střešní konstrukci nebo na obvodové 

zdi budovy, spojené se zemí pevným základem a evidované v katastru nemovitostí. 

Výjimku tvoří projekty, kde z technických důvodů nelze potřebný výkon instalovat 

přímo na budovu (musí být zdůvodněno v projektové dokumentaci). Zde je možné 

využít i jiné stávající zpevněné plochy v bezprostřední blízkosti budovy či areálu budov. 
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4.2 NSA - Regionální sportovní infrastruktura – Investice pod 10 mil. Kč 

Předmětem projektu musí být sportovní zařízení způsobilé k provozování sportu, pro který je 

určeno. Toto sportovní zařízení musí být po dobu 10 let od data ukončení realizace akce  

k provozování sportu skutečně využíváno. Nesmí se jednat pouze o školní hřiště. Způsobilé 

bude takové sportoviště, které bude přístupné pro sportovní kluby, školská zařízení, ale  

i širokou veřejnost, vč. hygienického zázemí.  

Příjem žádostí:  

 Předpoklad jaro 2025, případně v dalších letech.  

Míra podpory:  

 70% z CZV, max. 7 mil. Kč. 

Podporované aktivity: 

 Výstavba a rekonstrukce sportovní infrastruktury vč. sportovního vybavení. 

Podmínky: 

 Pozemky musí být ve vlastnictví obce, spolek může mít v pronájmu obecní pozemky.  

 Realizovaný projekt musí být zapsán v Rejstříku sportu.  

 Nesmí jít o volnočasové sportoviště typu školní hřiště. 

 Sportovní zařízení musí sloužit místním klubům a tělovýchovným jednotám, případně 

dalším sportovním organizacím a veřejnosti. 

 Povinnou přílohou je stavební povolení s nabytím právní moci nebo smlouva se 

zhotovitelem v režimu Design & Build. 

 Žadatel musí mít vlastnické právo k nemovitostem, případně musí mít daný pozemek 

v nájmu, půjčce či paktu. Vzhledem k tomu, že má předmětná škola právo hospodařit 

s nemovitostí, bude jako dostačující dokument výpis z Rady/Zastupitelstva 

Jihomoravského kraje, který dokazuje souhlas s realizací a spolufinancováním 

předmětného projektu.  
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5 Časový rámec projektu 

V rámci této kapitoly se dále investiční záměr věnuje časovému harmonogramu. Na základě popisovaných řešení jsou navrhovány harmonogramy plnění. Časový rámec se v tomto projektu upíná na schválení 

kofinancování projektové dokumentace a následně realizace samotné zřizovatelem školy a potažmo i na podání žádosti o dotaci z OPŽP a NSA. Harmonogram samotný započítává také nutnou rezervu pro případné 

nenadálé okolnosti vzniklé přípravnou fází projektu. V této souvislosti je však možné časový rámec projektu dle potřeby sofistikovaně přenastavit např. v návaznosti na jiné dotační tituly. Vzhledem k tomu, že je 

požadavkem zřizovatele zrealizovat udržovací práce před zahájením školního roku 2026, bylo nutné rozdělit projekt na dvě oddělené části. V prvním harmonogramu jsou zakomponovány udržovací práce a realizace 

FVE, v druhém harmonogramu se řeší pouhé technické zhodnocení stávajícího školního hřiště, které by se dalo spolufinancovat z finančních prostředků Národní sportovní agentury. Projekt do NSA nemá pro předmětnou 

školu až takovou prioritu, jako jsou udržovací práce, a tak je časový harmonogram s pozdějším termínem realizace. Jak však již bylo řečeno, oba harmonogramy se dají dle potřeb sofistikovaně přenastavit dle požadavků 

investora.  

5.1 Časový rámec projektu – Udržovací práce a realizace FVE 

Na základě navrženého řešení byl ve spolupráci s odborníky navržen podrobný harmonogram plnění pro udržovací práce na předmětné střední škole. Aby klient využil dotační možnosti naplno společně se stanovením 

harmonogram dokončení stavebních udržovacích prací, byl sestaven časový rámec projektu, který shrnuje níže uvedený Ganttův diagram. Časový harmonogram počítá se schválením projektu ze strany Jihomoravského 

kraje, na což bude navazovat výběr zhotovitele projektové dokumentace, kde budou nastíněny, jak udržovací práce, tak i samotné realizace FVE, která spadá pod stavební povolení, díky svojí velikosti. Stavební povolení 

samozřejmě také ovlivňuje čas na vyřízení povolení a z toho důvodu je navržena metoda Design & Build pro zhotovitele stavby, který současně zrealizuje požadované aktivity, ale také zajistí získání stavebního povolení 

v době realizace akce. Tato součinnost je potřebné z toho důvodu, aby bylo možné ukončit projekt do stanoveného termínu, tedy do září 2026, jak znázorňuje předkládaný Ganttův diagram.  

Tabulka 1: Ganttův diagram – Udržovací práce a realizace FVE 

Činnost 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

2024 2025 2026 2027 

Přípravná fáze                                                                             

Zpracování Investičního záměru                                                                              

Podání a schválení žádosti o 

příspěvek z rozpočtu JMK - 

závazného ukazatele vč. podání  

a schválení ZRM 

    

                                      

    

Schválení podmínek pro zadávání 

veřejné zakázky - PD 
    

                                      

    

VŘ na zhotovitele PD                                               

PD na udržovací práce + FVE                                               

Žádost o dotaci na OPŽP, energ. 

Posudek, žádost o připojení k 

distribuci, projektové řízení 

    

                                      

    

Hodnocení ŽOD                                               

Realizační fáze                                               

Schválení podmínek pro zadávání 

veřejné zakázky 
    

                                      

    

SPD (soupis prací a dodávek)                                               

Realizační management                                               

VŘ v režimu DaB na zhotovitele 

stavby 
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VŘ na TDI, BOZP, AD                                               

Vydání stavebního povolení na 

FVE vč. realizace 
    

                                      

    

Realizace stavebních prací – 

prioritní křídlo objektu OA 
    

                                      

    

Realizace stavebních prací – 

zbývající udržovací práce 
  

                                  

    

Výkon BOZP                                               

Výkon TDI                                               

Autorský dozor                                               

Uvedení do provozu                                                                             

Zdroj: Podklady zpracovatele, kvalifikovaný odhad 

 

Udržovací práce jsou rozděleny následovně: 

 Vydání stavebního povolení na FVE vč. její realizace  

 Realizace stavebních prací – prioritní křídlo objektu OA 

o Pro zprovoznění je potřeba mít především zrealizované následující aktivity: 

 Navýšení příkonu pro celou budovu – pro nové rozvody 

 Provedeny veškeré bourací práce v celém objektu (především vybourány odpady a nachystány drážky pro nové rozvody a instalace) – omezení hluku po 09/2026  

 Dokončena rekonstrukce kotelny a MaR 

 Související inženýrské sítě a rozvody pro zamýšlené zprovoznění křídla budovy určeného k výuce od 09/2026 

 Datové sítě budou vedeny v podhledu  

V rámci realizace akce je vyznačeno prioritní rekonstruování křídla objektu OA do 07/2026, kdy je v návrhu zohledněno oddělení zprovozněných učeben do dalších částí (křídla) budovy (staveniště). Jako staveniště bylo 

dále ponecháno celé PP, 4. NP, 5.NP a 6.NP.  

 

Po konzultaci se společností CEJIZA došlo k závěru, že realizace fotovoltaických panelů bude součástí dotačního projektu Komplexních energetických úspor z OPŽP, místo realizace pouhé FVE v rámci 4. výzvy 

Modernizačního fondu.  
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Obrázek 4: 1.NP OA Břeclav            Obrázek 5: 2.NP OA Břeclav 
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Obrázek 6: 3.NP OA Břeclav 

 

 Realizace stavebních prací – zbývající udržovací práce OA  
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5.2 Časový rámec projektu – realizace stavebních prací – hřiště  

Druhou částí investičního záměru je realizace technického zhodnocení stávajícího hřiště. Časový harmonogram je navržen od ledna 2026 s tím, že samotné udržovací práce budou již ve stádiu realizace akce, a tak by nic 

nemělo brát začít s přípravou další etapy tohoto investičního záměru. Předmětné hřiště je nyní ve špatném technickém stavu a očekává se tak, že by zde byly stavební práce, které by podléhaly stavebnímu povolení, z toho 

důvodu je takto koncipován i časový harmonogram. Pro žádost o dotaci z NSA je také potřeba mít již vyřízeno stavební povolení s nabytím moci, až poté je možné zažádat o dotaci z NSA a tímto faktem je i směřován 

projekt pro technické zhodnocení stávajícího školního hřiště.  

Tabulka 2: Ganttův diagram - hřiště 

Činnost 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

2026 2027 2028 2029 

Přípravná fáze                                                                                 

Podání a schválení žádosti o příspěvek z rozpočtu 

JMK - závazného ukazatele vč. podání a schválení 

ZRM 

    

                                                                            

Schválení podmínek pro zadávání veřejné zakázky - 

PD 
    

                                                                            

VŘ na zhotovitele PD                                                                                 

DSP                                                                                 

Řízení pro vydání stavebního povolení a jeho vydání                                                                                 

Projektové řízení, žádost o dotaci NSA, konzultace                                                                                 

Hodnocení ŽOD                                                                                 

Zhotovení DPS                                                                                 

Realizační fáze                                                                                 

Schválení podmínek pro zadávání veřejné zakázky                                                                                 

Realizační management                                                                                 

VŘ na zhotovitele stavby                                                                                 

VŘ na TDI, BOZP                                                                                 

Realizace stavebních prací - hřiště                                                                                  

Výkon BOZP                                                                                 

Výkon TDI                                                                                 

Autorský dozor                                                                                 

Kolaudace a uvedení do provozu                                                                                 

Zdroj: Podklady zpracovatele, kvalifikovaný odhad 
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6 Finanční plán 

6.1 Celkové náklady projektu 

Dle studie a předběžných rozpočtů, o které se předložený investiční záměr opírá, jsou stavební 

náklady a náklady na vybavení stanoveny na 128 856 348, 50 Kč s DPH. Níže přiložené 

tabulky shrnují celkové náklady akce a jejich rozčlenění na jednotlivé roky, tedy potřebu 

finančních prostředků v těchto letech.  

V tabulce č. 3 jsou obsaženy výdaje za udržovací práce a realizaci FVE s čímž je spojena  

i žádost o dotaci do OPŽP. Jedná se o veškeré náklady, které znázorňuje tabulka č. 5 Rozpočet 

stavební práce mimo modře zvýrazněnou položku, která obsahuje výdaje na technické 

zhodnocení hřiště. Celkové výdaje za udržovací práce dosahují hodnoty 115 645 568, 50 Kč.  

Tabulka 3: Celkové náklady projektu - Udržovací práce a realizace FVE 

Činnost 
Náklady bez 

DPH 

Náklady s 

DPH 

Financování 

2024 s DPH 

Financování 

2025 s DPH 

Financování 

2026 s DPH 

Přípravná fáze           

Zpracování Investičního 

záměru  
190 000  229 900  229 900 0 0 

Podání a schválení 

žádosti o příspěvek  

z rozpočtu JMK - 

závazného ukazatele vč. 

podání a schválení ZRM 

0 0 0 0 0 

Schválení podmínek pro 

zadávání veřejné zakázky 

- PD 

0 0 0 0 0 

VŘ na zhotovitele PD 90 000  108 900  108 900 0 0 

PD na udržovací práce  

a realizace FVE 
6 230 000 7 538 300  

                            

0 
7 538 300 0 

Žádost o dotaci na OPŽP, 

energ. posudek, 

projektové řízení 

200 000  242 000  121 000  121 000 0 

Hodnocení ŽOD 0 0 0 0 0 

Realizační fáze           

Schválení podmínek pro 

zadávání veřejné zakázky 
0 0 0 0 0 

SPD (soupis prací a 

dodávek) 
500 000 605 000 0 605 000 0 

Realizační management 200 000 242 000 0 121 000 121 000  

VŘ v režimu DaB na 

zhotovitele stavby 
80 000 96 800 0 96 800 0 

VŘ na TDI, BOZP, AD 80 000 96 800 0 96 800 0 
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Vydání stavebního 

povolení na FVE 
0 0 0 0 0 

Realizace stavebních 

prací vč. zajištění staveb 

povolení na FVE 

 85 714 850 103 714 968,5  0 20 742 993,7  82 971 974,8  

Výkon BOZP        255 000            308 550 0               61 710            246 840 

Výkon TDI        935 000          1 131 350  0            226 270             905 080 

Autorský dozor 1 100 000  1 331 000  0 266 200  1 064 800 

Uvedení do provozu 0 0 0 0 0 

Celkem 95 574 850 115 645 568, 5 459 800 29 876 073,7 85 309 694,8 

Zdroj: Podklady zpracovatele, kvalifikovaný odhad 

V tabulce č. 4 jsou znázorněny výdaje za technické zhodnocení školního hřiště. V rámci 

realizace akce se uvažuje o dotačním financování z Národní sportovní agentury. V rámci NSA 

je možné podporovat sportovní infrastrukturu, která bude sloužit, jak pro sportovní kluby  

a tělovýchovné jednoty, tak i pro školní infrastrukturu a širokou veřejnost. Předpokládané 

celkové náklady za realizaci této části investičního záměru dosahují hodnoty 13 210 780 Kč vč. 

DPH. Je však možné si předmětnou část projektu přenastavit dle preferencí investora, případně 

spojit s první etapou tohoto investičního záměru. Konkrétní částka za stavební práce na hřiště 

je zvýrazněna modře v tabulce č. 5.  

Tabulka 4: Celkové náklady projektu - technické zhodnocení hřiště 

Činnost 
Náklady 

bez DPH 

Náklady s 

DPH 

Financování 

2026 s DPH 

Financování 

2027 s DPH 

Financování 

2028 s DPH 

Financování 

2029 s DPH 

Přípravná fáze             

Podání a schválení 

žádosti o příspěvek  

z rozpočtu JMK - 

závazného ukazatele 

vč. podání a 

schválení ZRM 

0 0 0 0 0 0 

Schválení podmínek 

pro zadávání veřejné 

zakázky - PD 

0 0 0 0 0 0 

VŘ na zhotovitele PD 90 000  108 900  108 900  0 0 0 

DSP 467 280  565 408,8  565 408,8  0 0 0 

Žádost a vydání 

stavebního povolení  
0 0 0 0 0 0 

Projektové řízení, 

žádost o dotaci NSA  

a konzultace 

100 000  121 000  0 121 000  0 0 

Hodnocení ŽOD 0 0 0 0 0 0 

DPS 240 720  291 271,2  0 291 271,2  0 0 

Realizační fáze             

Schválení podmínek 

pro zadávání veřejné 

zakázky 

0 0 0 0 0 0 
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Realizační 

management 
100 000  121 000  0 0 0 0 

VŘ na zhotovitele 

stavby 
80 000  96 800  0 0 96 800 č  0 

VŘ na TDI, BOZP 80 000  96 800 0 0 96 800  0 

Realizace stavebních 

prací - hřiště  
8 850 000  10 708 500 0 0 9 637 650  1 070 850  

Výkon BOZP 150 000  181 500 0 0 163 350  18 150  

Výkon TDI 660 000  798 600 0 0 718 740  79 860  

Autorský dozor 100 000  121 000  0 0 108 900  12 100  

Kolaudace a uvedení  

do provozu 
0 0 0 0 0 0 

Celkem 10 918 000  13 210 780  674 308,8  412 271,2  10 822 240  1 180 960  

Zdroj: Podklady zpracovatele, kvalifikovaný odhad 

V rámci stavebních prací se jedná o konkrétní aktivity, které znázorňuje tabulka níže, v rámci 

kterých jsme dále vycházeli pro následující dotační tituly. 

Tabulka 5: Rozpočet stavební práce 

Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Propočet     92 590 000,00 

Elektroinstalace kpl 1 30 600 000,00 30 600 000,00 

Osvětlení - OPŽP kpl 1 1 700 000,00 1 700 000,00 

Topení, včetně tepelného čerpadla - OPŽP kpl 1 14 500 000,00 14 500 000,00 

Lokální zapravení stávající fasády vč. sanace zatečení  kpl 1 3 810 000,00 3 810 000,00 

Stavební úpravy pro splnění podmínek provozu schopnosti 

objektu a požadavků PBŘ  
kpl 1 2 450 000,00 2 450 000,00 

Vodoinstalace, kanalizace kpl 1 3 100 000,00 3 100 000,00 

Tělocvična kpl 1 1 720 000,00 1 720 000,00 

Byt správce kpl 1 1 800 000,00 1 800 000,00 

Hřiště - NSA kpl 1 8 850 000,00 8 850 000,00 

Výměna nášlapné vrstvy podlah - koberce kpl 1 1 690 000,00 1 690 000,00 

Výměna nášlapné vrstvy podlah - parkety kpl 1 1 720 000,00 1 720 000,00 

Výmalba vnitřních prostor mimo tělocvičnu bílá barva kpl 1 3 400 000,00 3 400 000,00 

FVE 80 KWp - 160 panelů - OPŽP kpl 1 3 000 000,00 3 000 000,00 

Kamerový systém kpl 1 400 000,00 400 000,00 

Centrální zamykací systém kpl 1 300 000,00 300 000,00 
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Oplechování a zdiva atiky/věnce/římsy po obvodu budovy kpl 1 2 100 000,00 2 100 000,00 

Výměna interiérových dvěří včetně zárubně kpl 1 3 400 000,00 3 400 000,00 

Výměna vnitřních rozvodů vody a kanalizace kpl 1 3 250 000,00 3 250 000,00 

Provedení oprav hygienického zázemí kpl 1 4 800 000,00 4 800 000,00 

Konstrukce klempířské     774 700,00 

Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový rš 330 mm, včetně 

kotlíků, háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací, přesunů 

hmot 

m 1 000 603,00 603 000,00 

Odpadní trouby z Pz plechu kruhové průměru 100 mm  vč. 

zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody, 

přechod. kusů a přesunů hm 

m 340 505,00 171 700,00 

Zastiňující technika     1 200 150,00 

D+M předokenních žaluzií vč. kastlíku, el. ovládání na 

dálkové ovládání 
m2 127 9 450,00 1 200 150,00 

Celkem    94 564 850,00 

Zdroj: Podklady zpracovatele, kvalifikovaný odhad 

6.2 Celkové uvažované dotační příjmy  

Dle studie a předběžných rozpočtů se dá očekávat, že za splnění podmínek by lokální zapravení 

stávající fasády vč. sanace zatečení a FVE společně s venkovním hřištěm mohlo splňovat 

přijatelná kritéria pro podání žádosti o dotaci do OPŽP a Národní sportovní agentury.  

1. OPŽP – uvažované dotační příjmy  

V současné době tento investiční záměr uvažuje s dotačním titulem Komplexní úsporné 

projekty na veřejných budovách z OPŽP. Přesné podmínky dané výzvy budou vždy až po jejím 

vyhlášení, nicméně očekáváme, že se nynější podmínky nebudou nikterak měnit, a to ani 

v případě podmínky realizace obdobného projektu na stejné budově, na které již byla 

realizována obdobné dotační akce. Tato skutečnost se bude muset ověřit před případným 

podáním žádosti o dotaci.  

Celkové uvažované dotační příjmy jsou vypočítány dle předchozích tabulek, kdy mezi 

energetické úspory byly zařazeny položky Osvětlení, Topení vč. tepelného čerpadla a FVE. 

Součtem těchto výdajů se dostáváme na celkové způsobilé výdaje v hodnotě 19 200 000 Kč,  

ze kterých bude výše dotace stanovena 6 720 000 Kč. 
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Tabulka 6: Uvažované dotační příjmy - OPŽP 

Zdroj: Podklady zpracovatele, kvalifikovaný odhad 

Konkrétní parametry pro přesný výpočet dotace budou stanoveny až na základě energetického 

posudku vypracovaného před žádostí o dotaci.  

Uvažována je jedna žádost o platbu v souvislosti s jednou etapou, kdy forma dotace bude 

vyplácena ex-post, tedy na konci realizace akce, kdy dojde k proplacení faktur za hotové dílo.   

2. Národní sportovní agentura – uvažované dotační příjmy  

Přesná definice způsobilosti nákladů bude jasná až z konkrétní výzvy, v současné době 

pracujeme dle informací z již vyhlášené výzvy. Vzhledem ke zveřejněným pravidlům je nutné 

rozdělit výdaje vždy na způsobilé a nezpůsobilé. V tento moment počítáme s tím, že se jedná 

pouze o způsobilé výdaje – technické zhodnocení místního sportoviště vč. vybavení. 

Podrobnější rozpad by následoval až v další fázi projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, 

že projektová příprava je rozdělena na udržovací práce s FVE a dále pak na sportovní 

infrastrukturu, je možné započítat do rozpočtu projektu přípravnou fázi, která je uvedena výše. 

Bude však záležet na žadateli, zda-li přípravnou fázi bude směřovat do výzvy z NSA nebo 

z OPŽP, případně dojde-li k financování z rozpočtu žadatele či zřizovatele.  

Uvažována je jedna žádost o platbu v souvislosti s jednou etapou, kdy forma dotace bude 

vyplácena ex-ante, tedy na začátku realizace akce, po schválení podkladů k RoPD (tzn. včetně 

SoD) a vystavení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

Činnost 
Náklady bez 

DPH 
Náklady s DPH 

Uvažovaná 

dotace 2025  

Uvažovaná 

dotace 2026 

Schválení podmínek pro zadávání 

veřejné zakázky 

0 0 0 0 

SPD (soupis prací a dodávek) 0 0 0 0 

Realizační management 0 0 0 0 

VŘ na zhotovitele stavby 0 0 0 0 

VŘ na TDI, BOZP, AD 0 0 0 0 

Realizace stavebních prací – 

energetické úspory  
19 200 000 Kč     23 232 000 Kč 0    6 720 000 Kč  

Výkon BOZP 0 0 0 0 

Výkon TDI 0 0 0 0 

Autorský dozor 0 0 0 0 

Kolaudace a uvedení do provozu 0 0 0 0 

Celkem 19 200 000 Kč     23 232 000 Kč 0    6 720 000 Kč  
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Vzhledem k tomu, že je předmětná škola plátce DPH, není možné považovat DPH jako 

způsobilý výdaj. Z toho důvodu byla dotace vypočítaná z nákladů bez DPH – tj. celkové 

způsobilé výdaje.  

Tabulka 7: Uvažované dotační příjmy – NSA 

Činnost Náklady bez DPH Náklady s DPH 
Uvažovaná dotace 

2027 s DPH 

Přípravná fáze       

Podání a schválení žádosti  

o příspěvek z rozpočtu JMK - 

závazného ukazatele vč. podání  

a schválení ZRM 

0 0 0 

Schválení podmínek pro zadávání 

veřejné zakázky - PD 
0 0 0 

VŘ na zhotovitele PD 90 000  108 900  0 

DSP 467 280  565 408,8 0 

Žádost a vydání stavebního 

povolení  
0 0 0 

Projektové řízení, žádost o dotaci 

NSA a konzultace 
100 000  121 000  0 

Hodnocení ŽOD 0 0 0 

DPS 240 720  291 271,2 0  

Realizační fáze       

Schválení podmínek pro zadávání 

veřejné zakázky 
0 0 0 

Realizační management 100 000  121 000  0 

VŘ na zhotovitele stavby 80 000  96 800  0 

VŘ na TDI, BOZP 80 000  96 800  0 

Realizace stavebních prací - hřiště  8 850 000  10 708 500  6 195 000 

Výkon BOZP 150 000  181 500 105 000 

Výkon TDI 660 000  798 600 462 000 

Autorský dozor 100 000  121 000  52 500 

Kolaudace a uvedení do provozu 0 0 0 

Celkem 10 918 000  13 210 780  6 727 000  

Zdroj: Podklady zpracovatele, kvalifikovaný odhad 

6.3 Rekapitulace zdrojů  

Níže přiložená tabulka je rekapitulací výše popsaných zdrojů financování v souvislosti 

s předpokládanými aktivitami v rámci projektu uvedenými mimo jiné i ve zjednodušené 

architektonické studii.  

Tabulka 8: Rekapitulace zdrojů 

Ukazatel Náklady bez DPH Náklady s DPH 
Uvažovaný dotační 

příjem 

Úsporná opatření - OPŽP 19 200 000 Kč  23 232 000 Kč 6 720 000 Kč 
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Venkovní hřiště – NSA  10 918 000 Kč  13 210 780 Kč 6 727 000 Kč 

Zbývající aktivity  76 374 850 Kč 92 413 568,5 Kč - 

Celkem  106 492 850 Kč   128 856 348,50 Kč  13 447 000 Kč 

Zdroj: Podklady zpracovatele, kvalifikovaný odhad 

 

Pro přehled jsou v tabulce uvedeny veškeré zdroje financování, kdy pro úsporná opatření  

a venkovní hřiště je možnost využít dotační tituly, zbylou část nákladů je nutné zajistit ze strany 

předmětné školy či jejího zřizovatele – Jihomoravského kraje.  

 

Graf 1: Rekapitulace finančních zdrojů 

Zdroj: Podklady zpracovatele, kvalifikovaný odhad 

6.4 Hodnocení finanční efektivity projektu 

Projekt jako takový je zvažován jako dlouhodobá investice, kdy toto navržené řešení je 

dlouhodobě udržitelné, realizovatelné a investor od něj očekává mimo jiné díky zlepšení 

infrastruktury školy zvýšení zájmu o studium na této škole, zlepšení celkového postavení školy, 

ale i její prestiže. Primárním cílem tohoto projektu je totiž rekonstruovat střední školu tak, aby 

bylo možné sem opět navrátit kvalitní výuku a rozšířit tak možnost poskytovaných vzdělávacích 

programů.  

Z tabulek nákladových podílů, jakožto i z následujících grafu, je patrné, že nejvyšší podíl  

na celkové investici mají stavební náklady samotné. U Udržovacích prací má nejnižší podíl 

položka celkové náklady na zajištění financování a obsluhu investice, kdežto u aktivity 
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Technické zhodnocení hřiště má nejnižší podíl položka Celkové náklady dokumentace 

projektu.  

Tabulka 9: Rozdělení nákladů projektu - Udržovací práce a realizace FVE 

Ukazatel  Náklady v Kč s DPH 

% podíl na 

celkových 

nákladech 

Celkové náklady projektu  115 645 568,50 Kč  100% 

Celkové náklady dokumentace projektu  8 373 200,00 Kč  7% 

Celkové stavební náklady projektu  103 714 968,50 Kč  90% 

Celkové náklady zajištění financování a obsluhu investice 3 557 400 Kč  3% 

Zdroj: Podklady zpracovatele, kvalifikovaný odhad 

Návratnost investice je samozřejmě důležitým ukazatelem každého projektu, kdy jejím hlavním 

úkolem je zjistit, zda je výhodné danou investici provést. V případě předkládaného projektu je 

ovšem nutné odvrátit pohled od pouhých čísel a zaměřit se také na požadavky současné doby, 

nových žáků, ale i pedagogů, které by měla splňovat každá střední škola. Z tohoto tedy vyplývá, 

že hlavním účelem popisované investice není finanční obohacení investora, nýbrž učinění 

správného kroku směrem ke zvýšení prestiže celé školy, kdy tohoto lze dosáhnout pouze dobře 

směřovanými a správně naplánovanými investicemi. 

 

Graf 2: Rozdělení nákladů projektu - Udržovací práce a realizace FVE 

Zdroj: Podklady zpracovatele, kvalifikovaný odhad 
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Níže je znázorněno rozdělení nákladů projektu na technické zhodnocení hřiště, které bylo 

z původního projektu rozděleno na samostatný projekt, který se bude řešit vzápětí a část 

financování bude pokryta z finančních prostředků Národní sportovní agentury.  

Tabulka 10: Rozdělení nákladů projektu – Technické zhodnocení hřiště 

Ukazatel  Náklady v Kč s DPH 

% podíl na 

celkových 

nákladech 

Celkové náklady projektu       13 210 780 Kč  100% 

Celkové náklady dokumentace projektu            856 680 Kč  6% 

Celkové stavební náklady projektu       10 708 500 Kč  81% 

Celkové náklady zajištění financování a obsluhu investice         1 645 600 Kč  12% 

Zdroj: Podklady zpracovatele, kvalifikovaný odhad 

 

 

Graf 3: Rozdělení nákladů projektu  - Technické zhodnocení hřiště 

Zdroj: Podklady zpracovatele, kvalifikovaný odhad 

6.5 Cash flow investice 

Cash flow investice se rozdělilo na dvě části – udržovací práce a realizace FVE a cash flow pro 
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realizace stavebních prací – prioritní křídlo objektu OA vč. vydání stavebního povolení na FVE 
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v rámci udržovacích prací, ty budou moct být realizovány až do konce roku 2026. Až po 

realizaci samotných udržovacích prací je možné začít projektově řešit technické zhodnocení 

školního hřiště.  

Tabulka 11: Cash flow investice - Udržovací práce a realizace FVE 

Ukazatel - 

udržovací práce 
Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Suma 

Příjmy 0 Kč 0 Kč 6 720 000 Kč 6 720 000 Kč 

Výdaje 459 800 Kč 29 876 073,70 Kč 85 309 694,80 Kč 115 645 568,50 Kč 

Roční bilance -459 800 Kč -29 876 073,70 Kč -78 589 694,80 Kč -108 925 568,50 Kč 

Zdroj: Podklady zpracovatele, kvalifikovaný odhad 

 

 

Graf 4: Cash flow investice - - Udržovací práce a realizace FVE 

Zdroj: Podklady zpracovatele, kvalifikovaný odhad 

Jak z tabulek, tak z grafů vyplývá, že v celém sledovaném období jsou jedině pouze dotační 

příjmy, a to právě z výše řešených dotačních titulů OPŽP a NSA. Vzhledem k tomu, že 

předmětná škola je neziskovou organizací, nevytváří žádnou hospodářskou a výdělečnou 

činnost. V rámci předmětného projektu tak budou využity pouze dotační možnosti, které budou 

část výdajů krýt právě z dotačních prostředků. Očekává se, že obě tyto dotační prostředky 

budou poskytnuty v letech 2026 a 2027, viz tabulky č. 11 a 12. Zbývající výdaje budou muset 

být financovány ze strany zřizovatele.  
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Tabulka 12: Cash flow investice - Technické zhodnocení hřiště 

Ukazatel - NSA Rok 2026 Rok 2027 Rok 2028 Rok 2029 Suma 

Příjmy 0 Kč 6 814 500 Kč 0 Kč 0 Kč 6 814 500 Kč 

Výdaje 674 308,8 Kč 412 271,2 Kč 10 882 740 Kč 1 241 460 Kč 13 210 780 Kč 

Roční bilance -674 308,8 Kč 6 402 228,8 Kč -10 882 740 Kč -1 241 460 Kč -6 396 280 Kč 

Zdroj: Podklady zpracovatele, kvalifikovaný odhad 

 

 

Graf 5: Cash flow investice - Technické zhodnocení hřiště 

Zdroj: Podklady zpracovatele, kvalifikovaný odhad 
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7 Popis aktivit projektu  

Jednotlivé aktivity projektu lze rozdělit na dílčí etapy, které na sebe navazují a tvoří tak jeden 

komplexní celek. Následující text popisuje tyto jednotlivé fáze a aktivity v nich plánované. 

 

Přípravná fáze 

Jednou z nejvýznamnějších částí projektu je právě jeho přípravná fáze. Je tomu tak zejména 

kvůli velké finanční náročnosti investice, kdy je nutné, aby již v této fázi bylo k projektu 

přistupováno velmi důsledně. Hlavní aktivitou této fáze je vypracování projektové 

dokumentace až do stupně DSP. V rámci Výběrového řízení budou vysoutěženy všechny 

stupně PD, ale vzhledem k faktu, že na dopracování do stupně  DPS není nyní schváleno 

financování, tak budou podmínky toho VŘ nastaveny včetně tzv. vyhrazené změny závazku  

a její dopracování bude v podobě tzv. opce. Stejně jako Autorský dozor budou realizovány  

na základě výzvy pouze v případě schválení závazku financování RJMK. Dále úspěšné zajištění 

stavebních povolení, a především také zajištění kofinancování zřizovatele a dotačního 

financování projektu. Jedná se tedy o období, kdy je vyřizována zejména administrativa 

s projektem související.  

 

Realizační fáze 

Realizační fáze bude zahájena v návaznosti na schválení kofinancování projektu zřizovatelem 

školy. V samotné realizační fázi pak bude dopracována Projektová dokumentace do stupně 

DPS, provedeno výběrová řízení na zhotovitele stavby a v neposlední řadě i vykonavatelů TDI 

a BOZP.  Hlavní činností realizační fáze je pak samozřejmě stavba samotná, její kolaudace  

a uvedení do provozu. Součástí realizační fáze by mělo být také informování zřizovatele  

o průběhu realizace a vzájemná koordinace činností.  

 

Provozní fáze 

Výstupem celého projektu bude jeho provozní fáze, která přímo navazuje na realizační fázi, po 

jejímž ukončení může plně začít postupné naplňování cílů projektu. Zajištění provozní fáze je 

zejména úkolem investora, potažmo hospodáře se svěřeným majetkem, kteří zabezpečí provoz 

jak finančně, tak organizačně. V provozní fázi bude tedy především zajišťováno naplnění cílů 

projektu se všemi jeho aspekty, jak udává projekt samotný, zřizovatel žadatele  

a popřípadě také dané dotační tituly. 
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8 Závěrečné shrnutí a doporučení dalšího postupu realizace investice pro 

investora 

Zajištění provozu 

Budoucí provoz tohoto objektu je především otázkou jeho vlastnictví. V případě této investice 

se předpokládá, že bude, tak jako celý areál školy, ve vlastnictví jejího zřizovatele – tedy 

Jihomoravského kraje. Právo hospodařit by zde opět měla Střední škola Edvarda Beneše 

Břeclav, příspěvková organizace.  

 

Naplňování cílů projektu 

Zodpovědná za naplňování cílů projektu bude Střední škola Edvarda Beneše Břeclav, 

příspěvková organizace, potažmo samotný zřizovatel školy, jakožto vlastník objektu. Toto 

dosahování a naplňování cílů představuje především rekonstrukci celého objektu, konkrétně 

zprovoznění celého objektu. Funkce areálu zůstane však beze změn – jedná se o školské 

zařízení v rámci struktury střední školy Edvarda Beneše v Břeclavi. Tyto aktivity budou mít  

za následek zvýšení prestiže celé školy, ale i příliv nových zájemců o studium na škole, což 

bude mít za následek rozvoj celé oblasti. Současně bude prostor pro výuky nových vzdělávacích 

programů.  

 

Cíl a přínosy projektu 

Projekt jako takový je dlouhodobou investicí s pevně stanovenými cíli, kde hlavním cílem je 

zprovoznění celého objektu předmětné školy tak, aby bylo možné využívat tuto budovu pro 

výuku středoškolského studia. Přínosem projektu je tedy mít zázemí školy na jednom místě  

(v jednom městě), poskytovat požadovanou výuku v dostupném a kvalitním zázemím.  

Za soulad projektu s očekávanými přínosy zodpovídá investor projektu, v tomto případě, jak 

již bylo řečeno, zřizovatel školy, potažmo škola samotná, přičemž cíl a přínosy projektu by 

měly být ve vzájemné synergii.  

 

Užitečnost, prospěšnost, realizovatelnost a dlouhodobá udržitelnost 

Na základě veškerých zjištěných skutečností je možné konstatovat, že zamýšlený projekt je 

udržitelný a plně realizovatelný, přičemž to stejné je možné tvrdit také o proveditelnosti tohoto 

projektu. Z hlediska prospěšnosti není pochyb o tom, že ve svém základu je tento záměr 
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prospěšný a zakládá si na potřebě nabídnout studentům kvalitní prostor pro účast na hodinách 

odborné výuky a podpořit osvojování klíčových kompetencí, pro formální a celoživotní učení. 

8.1 Úkoly plynoucí z investičního záměru 

Níže investiční záměr definuje úkoly, které z něj plynou, ale také, které plynou z definovaných 

harmonogramů a všech s projektem souvisejících skutečností. 

 

Investor 

 Zajištění projektového manažera – jeho úkolem je projektové řízení vč. administrací 

zadávacích řízení (případně bez). 

 Sestavení projektového týmu – stanovení zodpovědných osob (projektový manažer, 

osoby za zřizovatele, projektant a další odborníci). 

 Schválení kofinancování PD zřizovatelem. 

 Vysoutěžení zhotovitele PD.  

 Schválení financování realizace stavby.  

 Vysoutěžení vykonavatele TDI, BOZP, AD. 

 Vysoutěžení zhotovitele stavby.  

 Plnění podmínek jednotlivých dotačních titulů. 

 

Zpracovatel PD 

 Dodržení schváleného rozpočtu ze strany zřizovatele projektu. 

 Součástí zadávacího řízení na zhotovitele dalších stupňů dokumentaci by měl být 

investiční záměr vycházející ze zj. arch. studie. 

 Zpracovat PD dle podmínek jednotlivých dotačních titulů, které jsou součástí projektu.  

 Rozdělení rozpočtu dle podmínek OPŽP a NSA.  

 

 


