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TABULKA SEZNÁMENÍ SE S TÍMTO PLÁNEM BOZP 

S tímto Plánem BOZP byli dle § 7 písm. c, NV č. 591/2006 Sb. seznámeni a zavazují se jeho 
ustanovení dodržovat: 

Zhotovitel Zástupce zhoto-
vitele 

Kontakt Datum Podpis 
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TABULKA KONTAKTŮ: 

 Firma Odpov.osoba Telefon E-mail 

Zadavatel SÚS Jihomorav-
ského kraje p.o., 
IČ: 70932581 

   

Projektant LinioPlan s.r.o, 
IČ: 27728809 

Ing. Kokorský   

TDS     

Zhotovitel     

Koord. BOZP 
pro přípravu 

Tepis s.r.o., Lidic-
ká 178/45, Č. 
Budějovice 

Bc. Tomáš 
Baloun 

775 067 885 tom.baloun@email.cz 

Koord. BOZP 
pro realizaci 
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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A ÚČASTNÍCÍCH VÝSTAVBY 

A1: ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Druh stavby:  
Změna stávající stavby 

b) Název:   
III/3938 Oslavany, ul. Letkovská 

c) Místo:   
Ul. Letkovská od vstupu do města po konec pojmenování, v průtahu městem 

d) Charakter:  
Rekonstrukce stávající komunikace 

e) Předpokládaná doba výstavby:  6 měsíců 

f) Vazby a vliv na okolí:   

Provádění stavby si vynutí uzavření stávající komunikace v jednotlivých eta-
pách, čímž dojde k potřebě úpravy provozu (DIO v PD) a k  dopravním omeze-
ním. Zásobování stavby si vyžádá napojení na stávající dopr. infrastrukturu – 
zvýšení průjezdu, nutnost čištění, vyšší prašnost 

g) Předpokládané činnosti vymezené přílohou č. 5 NV č.591/2006 Sb. 

 Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních dílů kovových, 
betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 

 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popř. zařízení 
technického vybavení 

      h)  Základní předpoklady 

  Předem nutno provést přeložky inženýrských podzemních sítí dle PD  

A2: ÚDAJE O ÚČASTNÍCÍCH VÝSTAVBY 

1. Zadavatel:   SÚS Jihomoravského kraje p.o., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, IČ: 
70932581 

2. Projektant: Linio Plan s.r.o., Sochorova 23, Brno, IČ: 27738809, Ing. Kokorský 
3. Zhotovitel:    neurčen 

4. Koordinátor BOZP pro přípravu Tepis s.r.o., Lidická 178/45, 370 01 Č. Budějovice, 
IČ: 60850515, Bc. Tomáš Baloun, osv. KARO/359/KOO/2023 

5. Koordinátor BOZP pro realizaci:  neurčen 
 

A3: DŮVODY PRO URČENÍ KOORDINÁTORA BOZP A PODKLADY PRO TENTO PLÁN 

1. Stavba naplňuje požadavky §15 zák. 309/2006 Sb., ukládající zadavateli povinnost 
doručit Oznámení o zahájení prací na OIP (stavba přesahuje svým časovým rozsa-
hem 500 člověkodní) 
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2. Stavba naplňuje požadavky zák. 309/2006 Sb., ukládající zadavateli povinnost ne-
chat zpracovat Plán BOZP (stavba obsahuje práce, uvedené v příl. 5 NV 591/2006 
Sb.)) 

3. Stavba naplňuje požadavky §14 zák. 309/2006 Sb., ukládající zadavateli jmenovat 
Koordinátora BOZP na staveništi (vzniká povinnost doručení Oznámení o zahájení 
stavby). 

4. Podklady pro zpracování Plánu:  
konzultační činnost a zpracovaná projektová dokumentace v definitivní podobě 

B:  SITUACE 
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C. OBSAH PLÁNU 

C1. INORMACE  O ROZHODNUTÍCH TÝKAJÍCÍ SE STAVBY 

V době sestavení nebyla známa žádná rozhodnutí 

C2 POŽADAVKY NA STAVENIŠTĚ 

a) Zajištění oplocení, vstupů a vjezdů, skladování materiálu 
 
1. Staveniště se nachází zčásti v obydlené oblasti a jedná se o liniovou stavbu. Oproti 

okolí bude vymezeno tabulkami a stávajícími ploty nemovitostí. Na všech do 
stavby vstupujících vjezdech a na začátku a konci uzavřeného úseku dané etapy 
bude staveniště uzavřeno přemístitelnými plotovými dílci, tvořícími uzamykatel-
nou bránu. Příjezd motorových vozidel v daném úseku k nemovitostem majitelům 
nebude umožněn. Staveniště mostu ev.č. 3938-1 (SO201) bude vymezeno oplo-
cením na všech přístupných místech, s branami na III/3938. 

2. Pěší provoz bude nadále veden po stávajících chodnících intravilánu. V době re-
konstrukce nebudou nikde v úseku rekonstruovány současně chodníky na obou 
stranách úseku současně, vždy bude jeden průchozí 

3. Rekonstrukce bude prováděna za úplné uzávěry daného úseku stavby. Provoz bu-
de převeden na objízdné trasy. 

4. Vjezdy do staveniště budou označeny označením, zamezujících vstupu nepovola-
ných osob a vjezdu vozidel, a to typovými tabulkami dle NV č.375/2017 Sb. U 
vstupu na staveniště bude umístěna identifikační cedule, obsahující základní data 
a kontakty, a tabulky dle NV č.375/2017 Sb., vymezující další specifika této kon-
krétní stavby (např. Použij reflexní vestu apod.) 

5. Návrh etapizace je umístěn v ZOV v PD. Skutečný rozsah etapizace bude určen 
dohodou se zhotovitelem a bude předmětem aktualizace 

6. Dopravní značení na komunikacích je předmětem zpracovaného DIO. Značky nut-
no umístit v souladu s tímto a pravidelně je kontrolovat. 

7. Parkoviště pro stavební stroje budou vybavena zařízením proti odkapu PHM a vy-
bavena havarijní soupravou přiměřené velikosti. K odstavení strojů bude využit 
prostor uzavřené komunikace a získaný dohodou zhotovitele s vlastníky pozemků.  

8. Veškeré sklady a deponie materiálu budou pouze na předem určených a místech, 
označených jako skladové prostory s označením zákazu vstupu nepovolaných 
osob. Veškerý paletizovaný a skládaný materiál (obrubníky, dlažby apod.) bude 
uložen na oplocené skládce a bude zajištěn proti sesunutí! Umístění skládek je 
věcí zhotovitele a bude předmětem aktualizace Plánu.  

9. Staveniště musí být průběžně udržováno v čistotě, veškeré stavební dřevo musí 
být ihned zbaveno hřebíků a uklizeno.  

10. Staveniště bude vybaveno chemickým WC a prostorem pro nezbytnou hygienu. 
Staveniště musí být vybaveno protipožárním prostředky. Buňka stavbyvedoucího 
bude vybavena lékárničkou. Umístění ZS je věcí zhotovitele po dohodě s vlastníky 
pozemků a bude předmětem aktualizace Plánu. 
 

b) Zajištění osvětlení staveniště 
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1. Nejsou předpokládány práce v noci, osvětlení nebude instalováno. Osvětlení je stáva-
jícím VO 
 

c) Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem 
 

1. Kontrolovaná pásma na staveništi se nevyskytují 
2. Zhotovitel zajistí vytýčení podzemních sítí (popř. odkrytí sondou) a projedná se správ-

ci podmínky pro práci v ochranném pásmu, kterými se bude řídit. 
3. Ochranné pásmo vzdušného VN u rekonstruovaného mostu (zač. úseku 0,000) bude 

v terénu vyznačeno ochrannými tabulkami 
 

d) Řešení pro případ nebezpečí požáru nebo výbuchu 
 

1. Jedná se o pracoviště bez požárního rizika 
 

e) Zajištění komunikací na staveništi, zásobování médii, zařízení staveniště 
 

1. Zásobování elektrickou energií bude z dieselové elektrocentrály, zásobování vodou 
z velkoobjemové nádrže. 

f) Posouzení vnějších vlivů na stavbu (dopravní otřesy, povodně, sesuvy terénu) 

1. Žádné 

C3 POŽADAVKY NA ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY 

Všechny osoby na stavbě budou užívat reflexní vesty, dle potřeby na příkaz stavbyvedoucího 
ochranné přilby.   

a) Zajištění bezbariérového řešení na veř. komunikacích 
1. Průchod veřejnosti je po stávajících, resp. zrekonstruovaných chodnících, které vyho-

vují a budou vyhovovat pohybu občanů s postižením. V případě nutnosti přepravit 
postiženého na druhou stranu komunikace do nemovitosti, kde bude zrovna chodník 
rekonstruován, poskytne zhotovitel součinnost.  
 

b) Zemní práce 
1. Výkopy kanalizace a přípojky (SO0301) a přeložky sítí budou od hloubky 1,3m prová-

děny strojně jako pažené pažícím boxem. 
2. Obsypy a zásypy podzemních rýh budou od hl. 1,3m prováděny pod ochranou paží-

cích boxů, které budou postupně zvedány na závěsu bagru. 
3. Odkop pro výměnu pláně, sjezdy, chodníky, zálivy a drenáž budou provedeny strojně 
4. Náhradu pláně provede strojně bagr z dováženého materiálu, hutnění silniční válec, 

obsluha s ochranou sluchu 
5. Před užitím hutnící techniky bude zkontrolován a zajištěn stav okolních konstrukcí, u 

kterých by vibracemi mohlo dojít k poškození, a provedena pasportizace 
6. Rub opěr mostu bude odkryt strojním výkopem, zásyp také strojně s hutněním příko-

povým válcem, obsluha s ochranou sluchu 
7. Veškeré výkopy rýh sítí a opěr mostu budou ihned zajištěny proti pádu zábranou a 

výkopkem, alt. dvěma zábranami. Zábrany nebudou z pásky a budou dvoutyčové. 
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8. V extravil. části bude strojně proveden silniční příkop, v intravil. budou příkopy dle PD 
zasypány nebo upraveny 

9. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny, příp. ručně osondovány veškeré pod-
zemní sítě! 
 

c) Betonářské práce 
1. Na nové konstrukční vrstvy budou provedeny asfaltové vrstvy komunikace, hutněny 

silničním válcem po vrstvách, pokládka asfaltu finišerem, postřiky kropičkou. Styk no-
vého a starého asfaltu bude upraven vložením dilatace proříznutím a zálivkou. Obslu-
ha pily bude užívat ochranu zraku i sluchu, obsluha válce ochranu sluchu. 

2. Dobetonování odbouraných křídel mostu bude provedeno strojně čerpadlem, z po-
mocného lešení v korytě potoka. Římsy budou lité přímo z mixu 

3. Spřažená žlbt deska mostovky a betonové příčníky u opěr bude betonovány pomocí 
čerpadla, výztuž bude spojena drátkováním bez užití el. oblouku. V době armování a 
betonáže budou volné hrany mostu zajištěny lešením v korytě potoka nebo zábrad-
lím. Nelze se pohybovat po mostě bez zajištění volné hrany! 
 

d) Zednické práce 

1. Nové obrubníky a dlažby budou do blízkosti místa zpracování dovezeny na paletách 
pomocí stroje s paletizačními vidlemi. Palety musí být osazeny na rovnou plochu a 
před uvolněním zkontrolována stabilita. Z palet bude materiál odebírán ručně a ručně 
ukládán.  

2. Sanace líce opěr a mostovky bude prováděna z pomocného lešení v korytě potoka. 
Vzhledem k malé výšce mostu budou osoby pod mostem užívat přilby. 
 

e) Bourací práce 

1. Bourací práce komunikace, sjezdů, zálivů a chodníků spočívají v odstranění kčních vrs-
tev vozovky, což se provede odfrézování asfaltové vrstvy a následným odvozem, a 
strojním odtěžením vrstev s odvozem na depo. 

2. Veškeré podzemní sítě budou předem vytyčeny, případně ručním výkopem nasondo-
vány. Sítí je velké množství, viz blíže PD! 

3. Vodovodní hrnky apod. budou vybourány ruční mechanizací, obsluha s ochranou slu-
chu i zraku. 

4. Stávající obrubníky budou strojně vytrhány, strojně budou odstraněny propustkové 
roury sjezdů 

5. Horní části křídel mostu budou strojně odbourány IPH kladivem na bagru 
6. Před sejmutím zábradlí mostu bude do nosníků na chem. kotvy nebo do rozepřením 

do koryta potoka umístěno zábradlí. Teprve po jeho instalaci může být sejmuto zá-
bradlí a zahájeny práce na mostě. Toto zábradlí bude sejmuto až po instalaci def. zá-
chytného systému. 
 

f) Montážní práce 
1. Díly šachet kanalizace budou do výkopu umístěny závěsem na lžíci bagru a ručně 

sesazeny, kanalizační roury budou podávány do zapaženého výkopu ručně a ruč-
ně sesazovány. 

2. Zábradlí bude ručně namontováno pod ochranou provizorního zábradlí, které bu-
de odstraněno až po úplném dohotovení def. záchytného systému 
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g) Opatření prolínání a souběh jednotlivých prací, zvláště strojních 

1. Vzájemné působení činností jednotlivých zhotovitelů bude řešeno seznámením 

s riziky a specifiky stavby prostřednictvím koordinátora BOZP pro realizaci stavby a 

předáním pracoviště zhotovitelem. 

 

h) Práce PSV a dokončovací 

1. Při nástřiku vodorovného DZ bude pracovník užívat ochranný oblek, brýle a respirátor 
FFP2 
 

i) Práce za provozu 

Veškeré práce budou probíhat za vyloučného provozu motorových vozidel, nelze 

ovšem vyloučit vstup chodců do staveniště z důvodu přístupu k nemovitostem (pře-

chod z chodníku). Je nutno důsledně dodržovat princip zvýšené ostražitosti 

 

j) Udržovací práce 

1. Komunikace, kanalizace a chodníky s běžným způsobem údržby bez dalších opatření 

 
D. ČASOVÝ PLÁN STAVBY 
 
Harmonogram pro stavbu bude zpracován zhotovitelem před zahájením stavby. S časovým 
plánem budou seznámeni všichni zhotovitelé a subzhotovitelé na stavbě.  
 

E. IDENTIFIKACE SUBZHOTOVITELŮ 

Zhotovitel je povinen oznámit koordinátorovi identifikační údaje a datum nástupu subdoda-
vatele min. 8 dní před tímto nástupem. 

F. ÚDAJE O BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍCH 

 

 Plán BOZP je nedělitelnou součástí stavební dokumentace, všechny osoby na stavbě 
se pohybující jsou povinny se s ním seznámit, plně jej dodržovat.  

G. PŘÍLOHY:  

1. Přehled předpisů souvisejících na úseku BOZP se stavbou 
2. Tabulka ochranných pásem sítí
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PŘÍLOHA 1.: PŘEHLED PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH NA ÚSEKU BOZP SE STAVBOU: 

 350/2011 O chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon) 

 59/2006 O prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami (zákon o prevenci závažných havárií) 

 309/2006 Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

 262/2006 Zákoník práce 

 258/2000 O ochraně veř. zdraví 

 251/2005 O inspekci práce 

 183/2006 Stavební zákon 

 50/1978 O odborné způsobilosti v elektrotechnice 

 499/2006 O dokumentaci staveb 

 432/2003 kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií atd.  

 246/2001 O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požární-
ho dozoru 

 23/2008 O techn. podmínkách požární ochrany staveb 

 272/2011 O ochraně zdraví před nepříz. účinky hluku a vibrací 

 591/2006 O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi  

 495/2001 kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOP 

 201/2010 kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

 378/2001 kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a užívání strojů 

 362/2005 o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovišti s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky 

 361/2007 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

 168/2002 kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, kte-
ré je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

 375/2017 kterým se stanoví vzhled, umístění bezp. značek a značení a zavedení 
signálů 

 268/2009 O technických požadavcích na stavby 
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PŘÍLOHA Č. 2: TABULKA OCHRANNÝCH PÁSEM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

 ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 
o NADZEMNÍ VEDENÍ 

 Napětí nad 1 kV do 35kV včetně: 

 Vodič bez izolace     7 m 

 Vodič se základní izolací    2 m 

 Závěsné kabelové vedení    1 m 
 Napětí nad 35 kV do 110 kV včetně   12 m 
 Napětí nad 110 kV do 220 kV včetně  15 m 
 Napětí nad 220 kV do 400 kV včetně  20 m 
 Napětí nad 400 kV      30 m 

o PODZEMNÍ VEDENÍ 
 Napětí do 110 kV včetně  1 m po obou stranách kabelu 
 Napětí nad 110 kV včetně  3 m po obou stranách kabelu 

 PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ 
o Zařízení na výrobu a rozvod tepla  2,5 m po obou stranách kabelu 
o Zařízení pro technologické objekty  4 m na vše strany 
o Plynovod STL, NTL, přípojky v zast. území 1 m na obě strany 
o Ostatní plynovody    4 m na obě strany 

 TELEKOMUNIKACE 
o Všechna vedení    1,5 m po stranách krajního vedení 

 VODOVOD 
Všechna vedení    2 m na obě strany 
 


