

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO **III/41311 OLEKSOVICE PRŮTAH**

OBJEDNATEL

Městys Oleksovice

671 62 Oleksovice 69
zastoupená Zdeňkem Koukalem, starostou

IČO: 006 37 475

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED] členem představenstva

IČO: 25317628
sp.zn. B, vl. 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 7. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH DLE SMLOUVY	3 959 586,08 Kč
MÉNĚ PRÁCE BEZ DPH	-265 548,65 Kč
VÍCE PRÁCE BEZ DPH	355 386,52 Kč
NOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH	4 049 423,95 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na 14 zasedání Zastupitelstva městyse Oleksovice konaného dne 10.06.2020 usnesení č. 12/14/20


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Soupisy provedených prací a dodávek

V Brně, dne 21-07-2020



člen představenstva

V Oleksovicích, dne 10.07.2020



Zdeněk Koukal

starosta

