

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo : Lány 859/2, 664 91 Ivančice

zastoupený: Ing. Ivanou Čermákovou, ředitelkou

Autorský dozor: Ing. Václav Starý

Technický dozor stavebníka: Ing. Ladislav Křemeček

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu:

IČ: 66596769 Daňový režim: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: OSP, spol. s r.o.

Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

zastoupený: Ing. Vlastimil Kocanda

oprávněn jednat ve věcech technických: Zdeněk Čemerka

bankovní spojení: Moneta Money Bank

IČ: 44026421 DIČ: CZ44026421

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsána v obchodním rejstříku u krajského
soudu v Brně, oddíl C, sp.zn. 3612

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla na základě změnového listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

Článek III.

Cena díla

1. Cena díla dle dodatku č. 1 - 2 683 934,57 Kč bez DPH - se nyní navyšuje o cenu víceprací 9.584 Kč bez DPH uvedených v příloze č. 1 k ZL č. 2. Celková cena díla je **2.693.351,57 Kč** bez DPH.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst. 1 a § 2630 odst. 1 občanského zákoníku.
2. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Změnový list č. 2

Příloha č. 1 k ZL č. 2

V Ivančicích dne 25.8.2020

.....
Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice,
příspěvková organizace
Ing. Ivana Čermáková, ředitelka
za objednatele

za zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby: Rekonstrukce sociálního zařízení a rozvodů I. etapa – havarijní stav II.

Změna č.: 2	Číslo SoD:
zhotovitel: OSP, spol. s r.o. Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov	objednatel: Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace Lány 859/2 664 91 Ivančice
Popis změny: Dodávka a montáž odpadkových košů na dámské WC Srovnání smluvního rozpočtu se skutečností.	
I. Předmět změny	
Předmětem změnového listu je odůvodnění změny ceny díla. Dodávka a montáž odpadkových košů na dámské WC	
II. Změna ceny díla	
Cena byla určena dle položkového rozpočtu, který je přílohou změnového listu. Příloha č. 1: Vícepráce – 9.584 Kč bez DPH Celková částka o kterou bude navýšena smluvní cena je 9.584 Kč bez DPH	
III. Změna termínu realizace díla	
Termín realizace se nemění.	
IV. Potvrzení změny	
zhotovitel:	objednatel:
datum: 15. 8. 2020	datum:
jméno, příjmení:	jméno, příjmení:
podpis:	podpis:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 005/2020_A Gymnázium Ivančice - rekonstrukce soc. zař. havar. stav - stavební - I.část

Objekt: 01 Změnový list č. 2

Rozpočet: 2 Příloha č. 1 k ZL č. 2

Objednatel: Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace

IČO: 66596769

DIČ:

Zhotovitel: OSP, spol s r.o.

IČO: 44026421

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			9 584,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 584,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 584,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 012,64 CZK

Zaokrouhlení 0,36 CZK

Cena celkem s DPH

11 597,00 CZK

v Mor. Krumlově

dne 25.08.2020



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			9 584,00	100
Cena celkem					9 584,00	100

Položkový rozpočet

S:	005/2020_A	Gymnázium Ivančice - rekonstrukce soc. zař. havar. stav - stavební - I.část
O:	01	Změnový list
R:	2	Příloha č. 1 ke ZL č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl:	725	Zařizovací předměty				9 584,00		11 596,64
15	725_001	Dodávka a montáž odpadkového koše	ks	16,000000	599,00	9 584,00	21,00	11 596,64