

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě: „II/418 Újezd u Brna - Otnice, Otnice průtah“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

A

POSKYTOVATEL

INVESTINŽENÝRING a.s.
sídlem Kapucínské náměstí 5, Brno 602 00 IČO: 607 42 470
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 1543
zastoupena [redacted]

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. X. odst. 3. smlouvy o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě uzavřené dne 26. 7. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Rozdělení stavby na 3 části:
II/418 Újezd u Brna - Otnice, Otnice průtah
II/418 Újezd u Brna - Otnice, 1. stavba
II/418 Újezd u Brna - Otnice, 2. stavba
Rozsáhlé vícepráce, stavba trvala 3 stavební sezóny.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Odměna za celý průběh výkonu technického dozoru činí

Celková odměna vč. DPH

188.200,- Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Veškeré jednání dle této smlouvy s výjimkou podpisu dodatku k této smlouvě jsou oprávněni činit investiční náměstek objednatele [redacted] a správce dané stavby, jímž je:

- [redacted]

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Smlouva o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě:
„II/418 Újezd u Brna – Otovice, Otovice průtah“


Číslo smlouvy objednatele: 642/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1125/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: SUS5/2018

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 21.9.2020

V Brně, dne 24-09-2020



INVESTINŽENÝRING a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

