

Číslo smlouvy objednatele: 860/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 979/2020
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1138/2020
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 70/2020

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/408 x II/415 x III/4157 HEVLÍN, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDAKCE]

IČO: 253 17 628
sp. zn. 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 7. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 8. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Vyjádření Policie ČR – Vzhledem k již přísl. SSÚ schválené akci pro ZUK – „Hrušovany nad Jevišovkou – SUPERMOTO“ konané ve dnech 14. 8. 2020 – 17. 8. 2020 a objížděným trasám v rámci této akce, nebylo možné povolit zahájení akce „II/408 x II/415 x III/4157 Hevlín, okružní křižovatka“ v požadovaném termínu z důvodu kolize objížděných tras těchto dvou akcí.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Dokončení stavebních prací	do 24. 11. 2020
Dokončení a předání stavby	do 14. 12. 2020
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání celé stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od dokončení a předání celé stavby
Dřívější plnění je možné	

III.

Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 30-09-2020

V Brně, dne 06-10-2020



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje