

Zdrsnění povrchu vybraných úseků silnic II. a III. třídy v roce 2020

Číslo smlouvy objednatele: 810/2020

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1160/2020

Číslo smlouvy dodavatele

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ZDRSNĚNÍ POVRCHU VYBRANÝCH ÚSEKŮ SILNIC II. A III. TŘÍDY V ROCE 2020

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupena Ing. Zdeňkem Komárkou

ve věcech provozních: [REDAKCE], provozní náměstek ředitele

a

DODAVATEL

NVB LINE s.r.o.

sídlem Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

IČO: 269 79 675

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. C 49549

zastoupena [REDAKCE], jednatelem

spolu uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Předmět dodatku č. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna některých ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8. 7. 2020 uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem, na základě které má Dodavatel provést pro Objednatele dílo s názvem „Zdrsnění povrchu vybraných úseků silnic II. a III. třídy v roce 2020“, dále jen „Smlouva o dílo“.

Odůvodnění: V roce 2020 nebude realizováno zdrsnění povrchu na silnici II/432 Kyjov přechod před SÚS v rozsahu 210m² z důvodu nově zařazené opravy tohoto úseku do programu výstavby a oprav 2020, místo toho bude součástí plnění na základě požadavku Policie ČR zdrsnění povrchu II/425 - II/381 křižovatka Velké Němčice v rozsahu 180m². A dále zvýšení rozsahu u zdrsnění povrchu II/420 křižovatka Kurdějov x Diváky.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III., odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla je stanovena jako součet oceněných položek v příloze č. 1 této smlouvy:
Cena díla bez DPH

Oblast Sever

88 816,00 Kč

Zdrsnění povrchu vybraných úseků silnic II. a III. třídy v roce 2020

Číslo smlouvy objednatele: 810/2020

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1160/2020

Číslo smlouvy dodavatele

Oblast Střed	453 840,00 Kč
Oblast Jih	282 064,00 Kč
Oblast Západ	209 840,00 Kč

Pro účely realizace díla a fakturace ceny díla je dílo rozděleno na 1-4 částí dle organizačních jednotek objednatele oblastí blíže specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy.


Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1 smlouvy. Změněná příloha č. 1 je přílohou tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.
5. Přílohy:
č.1 – Rozsah a cena díla

V Brně dne 14. 11. 2020




zástupce objednatele:

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

V Kvasicích dne



jednatel

NVB LINE s.r.o.

Příloha č. 1 - Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Zdrsnění povrchu vybraných úseků silnic II. a III. třídy v roce 2020

Zpracování nabídkové ceny - zdrsnění povrchu

část zakázky	tj	počet mj
oblast Sever		
III/3773 Tišnov u ZŠ	m ²	182
oblast Střed		
II/394 Ivančice, Na Brněnce, u ZŠ	m ²	90
III/0476 Slavkov u Brna, u ZŠ	m ²	180
III/4179 křiž. Blažovice - Zbýšov	m ²	180
III/4161 Křenovice křiž. II/416	m ²	90
II/4161 Holubice, kleání u ZŠ	m ²	390
oblast Jih		
II/425 - III/381 křižovatka Velké Němčice	m ²	180
II/432 Ratiškovice přechod u školy	m ²	180
II/420 křižovatka Kurdějov x Diváky	m ²	218
oblast Západ		
II/408 Citonice	m ²	145
II/414 Hrušovany n.J. - u školy (15x3 m)	m ²	45
II/415 Hrušovany n.J. - vodoinstal. (30x3 m)	m ²	90
II/415 Hrušovany n.J. - u školy (25x3 m)	m ²	75
III/413 10 Miroslav - u MŠ (25x3 m)	m ²	75

část zakázky	tj	počet mj	cena/mj bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
oblast Sever	m ²	182	488,00 Kč	88 816,00 Kč
oblast Střed	m ²	930	488,00 Kč	453 840,00 Kč
oblast Jih	m ²	578	488,00 Kč	282 064,00 Kč
oblast Západ	m ²	430	488,00 Kč	209 840,00 Kč

Dle smlouvy o dílo článku IV. Odstavce 2 budou objednatelem hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce stanovené v protokolu o předání prací

