

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo **Diagnostika vozovky pro zpracování PD** **III/37928 Nemojany - Pístovice**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena [redacted]

IČO: 253 22 257
sp. zn. B 2211

silniční vývoj, na základě Pověření ze dne 10. 6. 2019
I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 3. smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 6. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Odůvodnění: Předání připomínek k návrhu zprávy z DGN a následné zapracování.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 6. smlouvy, který se mění a nově zní:

6. Termíny plnění: do 10 dnů od účinnosti dodatku č. 1.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 13.11.2020

[redacted signature]

IMOS Brno, a.s.

V Brně, dne 18.11.2020

[redacted signature]

Ing. Zdeňek Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje