



Dodatek ke smlouvě

Smlouva o dílo
(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Gymnázium Blansko

sídlo: Seifertova 13, 678 01 Blansko

jednající: Mgr. Radkem Petříkem, ředitelem

IČ: 62073133

DIČ: CZ62073133

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Hynek Grunwald

dále jen objednatel – na straně jedné

a

1. VASTO spol. s r.o.

Sídlo: Na Dolansku 259/9, 755 01 Vsetín

Zastoupená: Ing. Vojtěchem Indruchem, jednatelem společnosti

IČ: 41084900

DIČ: CZ41084900

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 1513289/0300

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Vojtěch Indruch, jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Vojtěch Indruch a jím pověřený
stavbyvedoucí

Společnost je zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1246

dále jen zhotovitel – na straně druhé

I.

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi
objednatel a zhotovitelem dne 11.09.2013 (dále jen "smlouva") následovně:

1. Dílo uvedené v čl. II. Předmět díla, odst. 2.1 – se upravuje o více práce, které vznikly
z důvodu zjištěného špatného stav střechy a zatékání do konstrukce střešního pláště,
způsobené chybně provedeným odvodněním střechy a výrazným porušením střešní krytiny v
místech uchycení. Tyto vícepráce jsou uvedeny oceněny ve výkazech výměr, které jsou
nedílnou součástí tohoto dodatku.

V čl. IV. Cena díla se čl. 4.1. mění takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 11.9.2013 činí 9.514.124,- Kč bez DPH

Odpočet dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku činí 29.272,- Kč bez DPH

Cena více prací dle Přílohy č. 2 tohoto činí 948.387,- Kč bez DPH



Cena díla celkem činí 10.433.239,- Kč bez DPH

II.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací


V Blansku dne 27.1.2014


.....
podpis

RADEK PETRÍK

 Gymnázium Blansko
Seifertova 13

V Blansku dne 24.02.2014


.....
podpis
Ing. V. HADRÁVSKÝ

1. VASTO spol. s r.o.
Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín
DIČ: CZ41084900 2