

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

REKONSTRUKCE GARÁŽÍ SÚS JMK - STŘEDISKO HUSTOPEČE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
jednatel Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČ 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

DIRS Brno s.r.o.

sídlem Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
jednatel Pavlem Lyskem, jednatelem

IČ 26255618
oddíl C, vložka 40526

spolu uzavírají dodatek smlouvy o dílo:

I. PŘEDMĚT DODATKU

Po dohodě smluvních stran a souladu se zněním článku XV., bodu 6. smlouvy o dílo „**Rekonstrukce garáží SÚS JMK - středisko Hustopeče**“ se upravuje rozsah díla o vícepráce a méněpráce dle přiložených rozpočtů.

V článku VI. Cena díla se mění bod 1. následovně:

1. Cena díla:

CENA DÍLA DLE SMLOUVY O DÍLO BEZ DPH	4 357 203,- Kč
CENA DÍLA DLE DODATKU Č.1 BEZ DPH	305 010,- Kč
CENA DÍLA DLE SMLOUVY O DÍLO VČ. DODATKU Č.1 BEZ DPH	4 662 213,- Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní články a ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha Položkový rozpočet.
- Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.


V Brně, dne

05. 02. 2014

DIRS Brno s.r.o. ©
Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
tel.: 549212715, fax: 549212714
IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618

Pavel Lysek
jednatel

DIRS Brno s.r.o.




V Brně, dne

06. 02. 2014

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČ 70932581 (2)*

Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje




PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Rekonstrukce garáží	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
001/2014	Rekonstrukce garáží středisko Hustopeče	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	SÚS Jmk BRNO - STŘEDISKO HUSTOPEČE		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-47 223	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	337 545	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	14 688	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	305 010	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	305 010	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	305 010	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
			 DRS Brno s.r.o. © Jihlavská 731/38, 642 00 Brno tel.: 549212715, fax: 549212714 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618	
Základ pro DPH		21,0 %	305 010 Kč	
DPH		21,0 %	64 052 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				369 062 Kč

Poznámka :

Stavba :	001/2014 Rekonstrukce garáží středisko Hustopeče	Rozpočet :
Objekt :	01 Rekonstrukce garáží	vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 365	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	44 590	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	25 424	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	25 192	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-183 396	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	27 094	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 509	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	3 039	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	14 558	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	15 387	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	304 560	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	14 688	0
CELKEM OBJEKT	-47 223	337 545	0	14 688	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	290 322	0
Oborová přírážka	0	0,0	290 322	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	290 322	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	290 322	0
Zařízení staveniště	0	0,0	305 010	0
Provoz investora	0	0,0	305 010	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	305 010	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	305 010	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	001/2014 Rekonstrukce garáží středisko Hustopeče	Rozpočet:
Objekt :	01 Rekonstrukce garáží	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	16,64	115,80	1 926,91
2	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	16,64	189,00	3 144,96
3	162301102R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	16,64	52,20	868,61
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	166,40	12,30	2 046,72
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	16,64	9,40	156,42
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	16,64	193,60	3 221,50
	Celkem za	1 Zemní práce				11 365,12
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
7	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	1,34	495,00	662,31
8	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100	t	0,32	20 700,00	6 624,00
9	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	18,84	1 980,00	37 303,20
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				44 589,51
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	311237475R00	Zdivo z HELUZ broušených P15, tl. 40 cm, lepidlo	m2	13,44	954,00	12 821,76
11	311271175R00	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 20 cm	m2	23,20	543,20	12 602,24
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				25 424,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
12	602011184RT2	Omítka stěn tenkovrstvá silikátová barevná Cemix TRC, rýhovaná, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	52,55	179,20	9 416,96
13	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky Cemix PASN	m2	52,55	18,80	987,94
14	621481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmele Cemix	m2	48,00	157,10	7 540,80
15	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi	m2	52,55	137,90	7 246,65
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				25 192,35
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
16	63131500	Mazanina betonová tl. 20-25 cm B35 vyztužená ocelovými vlákny, v'č dilatace	m3	111,18	494,80	55 011,86
17	783800000	Odpočet položek SoD č.43 a 107-neprovádí se	Sod	1,00	-238 407,98	-238 407,98
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				-183 396,12
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
22	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	2,48	527,00	1 306,96
23	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	9,88	2 610,00	25 786,80
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				27 093,76
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
24	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	35,84	70,00	2 508,80
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 508,80
Díl: 711		Izolace proti vodě				
25	711491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	m2	23,20	6,00	139,20
26	28322028	Fólie Fatrafol 803 tl. 1,5, š. 1300 mm zemní	m2	23,20	125,00	2 900,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				3 039,20
Díl: 712		Živičné krytiny				
27	712372121R00	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na ocel	m2	47,20	111,00	5 239,20
28	28322012	Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm š. 1050 mm	m2	51,92	158,00	8 203,36
29	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,14	7 967,00	1 115,38
	Celkem za	712 Živičné krytiny				14 557,94
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
30	764430230R00	Oplechování zdí z popl. plechu, rš 400 mm	m	47,20	326,00	15 387,20
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				15 387,20
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
31	762420037U00	Oblož strop CETRIS brus24 P+D šroub obklad římsy	m2	42,33	553,00	23 408,49

Položkový rozpočet

Stavba :	001/2014 Rekonstrukce garáží středisko Hustopeče	Rozpočet:
Objekt :	01 Rekonstrukce garáží	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	767999105R00	Ocelová konstrukce střechy vč. dodávky materiálu	kg	2 320,00	60,00	139 200,00
33	76601	D + M pojízdné automatické brány	kus	1,00	82 000,00	82 000,00
34	7670125	Ocelový rošt pro římsu	t	0,52	60 000,00	31 440,00
35	767021	Doplnění sloupu OK, pozinkováno, 100x100x6	m	32,00	891,00	28 512,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				304 560,49
Díl:	M21	Elektromontáže				
36	21025	Přívod pro automatickou bránu vč. zemních prací	kus	1,00	4 800,00	4 800,00
37	21026	Úprava elektrorozvodů oprav. dílna vč stav.prací	kpl	1,00	9 888,00	9 888,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				14 688,00