

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/374 BÍLOVICE NAD SVITAVOU, SANACE SVAHU

OBJEDNATEL

SoD 11/2020/D

1) **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

2) **Obec Bílovice nad Svitavou**

sídlem Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou
zastoupena Mgr. Miroslavem Boháčkem, starostou
dále jen objednatel 1 nebo objednatel 2 nebo objednatelé

IČO: 002 81 581

a

ZHOTOVITEL

VERTICO, s.r.o.

sídlem Plynářská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem

IČO: 272 96 148
sp. zn. C 23107

zastoupena Ing. Pavlem Martínkem, Kamilem Petříčkem a Václavem Šavrem, jednatelem

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 12. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Omezený režim na příslušných úřadech při vyřizování stanovení dopravního značení.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

Termín dokončení a předání díla

do 15 dnů od účinnosti smlouvy
do 14. 4. 2021

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

V Ústí nad Labem, dne 8. 02. 2021

Ing. Pavel Martínek

jednatel

VERTICO, s.r.o.

Kamil Petříček

jednatel

VERTICO, s.r.o.

Václav Šavr

jednatel

VERTICO, s.r.o.

V Brně, dne 18. 02. 2021

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

V Bílovicích nad Svitavou, dne 17. 02. 2021

Mgr. Miroslav Boháček

starosta

obec Bílovice nad Svitavou

Doložka dle ustanovení §41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

Obec Bílovice nad Svitavou ve smyslu ustanovení §41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání, obsažených v této smlouvě, byly splněny ze strany obce Bílovice nad Svitavou veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Schváleno Radou obce Bílovice nad Svitavou na schůzi č. 3/2021 dne 17.2.2021 usnesením č.3/13/21.