

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:
Identifikační údaje o zadavateli

Název:

Sídlo:

IČO:

Výměna výplní otvorů Fr. Skaunicové

Mateřská škola speciální, základní škola
speciální a praktická škola Elpis Brno,
příspěvková organizace
Koperníkova 803/2, 615 00 Brno
621 60 095

Veřejná zakázka podle předmětu:
Forma zadávacího řízení:

Veřejná zakázka na stavební práce
Veřejná zakázka malého rozsahu

Na základě obdržené žádosti či žádostí poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Dle SOD zadavatel požaduje ukončení do 31.8.2021

Dle předběžného harmonogramu nám vychází následující:

Podání nabídek do 15.6.2021

Výběr dodavatele 1-2 týdny cca do 30.6.2021

Lhůta pro odvolání 14 dní cca do 14.7.2021

Výzva k součinnosti 1-2 týdny do 29.7.2021

Zaměření a odsouhlasení výrobní dokumentace 1-2 týdny do 14.8.2021

Výroba výplní 4-6 týdnů do 15.9.2021

Výměna výplní včetně zednického zapravení při dodržení technologických procesů 6-8 týdnů cca.16.9. - 30.10.2021

Tímto Vás žádáme o upřesnění termínu realizace, protože Vámi požadovaný termín ukončení realizace není reálný.

ODPOVĚĎ 1

Termín zahájení stavby je obchodními podmínkami výběrového řízení předpokládán 1. 7. 2021 s tím, že dokončení stavby je limitováno prázdninovým provozem školy a je zadavatelem stanoveno na nejpozději do 31. 8. 2021. Vlastní realizace výměny oken je tak vymezena lhůtou 2 měsíců, ve které musí dodavatel nasadit takové kapacity, aby požadované dodávky a práce řádné a včas stihnul. Veřejná zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu, u níž nejsou námitky přípustné (viz § 241 ZZVZ), a u níž není vyžadována jiná součinnost před podpisem smlouvy, než předložení podepsaného návrhu smlouvy vč. příloh zadavateli. Obě tyto lhůty popsané v dotazu jsou tedy v tomto případě irelevantní.

Ve prospěch dodavatelů návrh smlouvy navíc obsahuje i podmínku, podle které má zhotovitel právo na prodloužení lhůty pro dokončení stavby v případech, kdy k předání staveniště dojde po 1. 7. 2021. Zhotovitel má tedy na vlastní realizaci vždy lhůtu v délce

trvání alespoň dva měsíce, což zadavatel pokládá za lhůtu přiměřenou k rozsahu a charakteru poptávaného plnění. Zadavatel si je vědom, že poskytnutá lhůta je lhůtou poměrně krátkou, zadavatel se však snaží vyvarovat průtahům do období školního roku, protože takové průtahy by negativním způsobem ovlivnily výuku žáků. Zadavatel předpokládá, že výběr dodavatele provede co nejdříve po podání nabídek tak, aby uzavření smlouvy a předání staveniště proběhlo do 1. 7. 2021.

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a konstatuje, že vysvětlení nemění zadávací podmínky a nemá tak vliv na zpracování nabídek či okruh možných dodavatelů. Z tohoto důvodu se lhůta pro podání nabídek nemění.