

Číslo smlouvy objednatele: 829/2020

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1283/2020

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 633/2021

Ev. číslo:

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/37424 BOSKOVICE, PILSKÉ ÚDOLÍ, MOSTY 37424 – 2,4, 3. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STAVBY SR group s.r.o.

sídlem Pančava 128, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Karlem Valou, jednatel
Bc. Eliškou Vlhovou, jednatel

IČO: 092 24 289
sp. zn. C 117918

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 9. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 2. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- V průběhu realizace díla došlo k významnému navýšení objemu prací na přeložkách inženýrských sítí, především pak na S001 Dešťová kanalizace, S001 Vodovodní řád, a dále vynucených přeložek na elektrické distribuční sítě prováděné firmou E.ON.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Dokončení a předání stavby	do 15. 8. 2021
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání celé stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 60 dnů od dokončení a předání celé stavby

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

Ve Zlíně, dne



Karel Vala
Jednatel společnosti
STAVBY SR group s.r.o.

V Brně, dne 12.07.2021



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje