


DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO III/37424 BOSKOVICE, PILSKÉ ÚDOLÍ, MOSTY 37424 – 2,4, 3. STAVBA



OBJEDNATEL

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
sídlem 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice
zastoupené Mgr. Ivo Polákem, předsedou

IČO: 494 68 952

a

ZHOTOVITEL

STAVBY SR group s.r.o.

sídlem Pančava 128, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Karlem Valou, jednatel
Bc. Eliškou Nádvorníkovou, jednatel

IČO: 092 24 289
sp.zn. 117918

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. V. odst. 10. smlouvy o dílo uzavřené dne 14.10.2020 (dále jen „smlouva“) ve znění pozdějších dodatků 1 a 2 dohodly na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

Z důvodu navýšení objemu prací na souvisejících stavebních objektech, vynucené přeložce na distribuční elektrické sítě a z důvodu sladění konečných povrchových úprav komunikace na všech stavebních objektech se přiměřeně prodlužuje konečný termín dokončení.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Dokončení a předání stavby	do 15.8.2021
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 60 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.



Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 3 je platný a účinný dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo ze dne 14.10.2020 ve znění pozdějších dodatků 1 a 2 byl schválen usnesením č. 34/3 přijatém na 37. schůzi předsednictva Svazku VaK konané dne 12.7.2021.

Ve Zlíně, dne 14.7.2021

V Boskovicích, dne 12.7.2021


Karel Vala
Jednatel společnosti 


Mgr. Ivo Polák
Předseda Svazku

2/20