
PROTOKOL O VÝSLEDKU SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI ÚČASTNÍKA, KTERÝ SE UMÍSTIL DLE CENY NA 1. MÍSTĚ V POŘADÍ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE I. II/413 VÍTONICE, MOST EV. Č. 413-012

I. KOMISE

Začátek jednání: 28.06.2021 v 9:00 hod

Přítomní členové komise čestně prohlásili, že jim není známo, že by od posledního jednání komise vznikly důvody podjatosti. Komise je usnášení schopná.

Přítomní členové komise:

Ing. Eva Nováková

Ing. Petr Bažant

Ing. Helena Fenclová

II. POSOUZENÍ NABÍDKY VYBRANÉHO DODAVATELE

Náplní jednání komise bylo posouzení doplněné nabídky účastníka „CREDIBAU s.r.o. Účastník byl povinen doručit objasnění ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti a tuto lhůtu splnil.

Účastník zaslal zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje doplnění své nabídky dne 24.06.2021.

- 1) Účastník doplnil profesní způsobilost dle § 77 odst. 2) písm. c) zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dále jen ZZVZ) a technické kvalifikace dle §79 odst. 2 písm. d) ZZVZ tj. doklad osvědčující odbornou způsobilost účastníka nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor mosty a inženýrské konstrukce - pro Ing. Marka Bartoše č.34226,
- 2) Účastník objasnil a doplnil písemný závazek s budoucími poddavateli tj. firmou: MS STAVMONT s.r.o. a firmou Starmosty s.r.o.

Hodnotící komise zjistila další nejasnosti v předložených dokladech a vyzve účastníka k dalšímu vysvětlení těchto skutečností :

Doplněné písemné závazky na základě výzvy zadavatele jsou sice dostatečně konkrétní a plyne z nich, jakou část plnění budou realizovat jako poddodavatelé, ale toto musí být upraveno i ve smlouvě o dílo čl.X odst. 6. bodu 6.2.

Účastníkovi bude poskytnuta lhůta na vysvětlení do 3 pracovních dnů od doručení.

Hodnotící komise se sejde na dalším jednání po doručení objasnění od účastníka č. 4 CREDIBAU s.r.o.

Komise ukončila své jednání dne 28.06.2021 v 9:30 hod.

III. PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ KOMISE

jméno a příjmení	vlastnoruční podpis
Ing. Eva Nováková	
Ing. Petr Bažant	
Ing. Jindřich Hochman	