

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

Značky Morava a.s.

sídlem Brantice č.p. 430, 793 93

IČO: 25865871

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě

sp. zn. C 2394

zastoupena

II.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s IX. odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 22. 2. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Pozdní umožnění plnění zakázky z důvodu oprav a údržby dotčených komunikací objednatelem do měsíce července 2021 a velký objem prováděných prací.

III.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Doba plnění je stanovena do 30. 9. 2021. Dřívější plnění je možné.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.


Vodorovné dopravní značení 2021
Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/74
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/695

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

V Branticích dne 19. 8. 2021



V Brně dne 23 -08- 2021



.....
Ing. Zdeněk Komárka
ředitel SÚS JMK

