


DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/37424 BOSKOVICE, PILSKÉ ÚDOLÍ, MOSTY 37424 – 2,4, 3. STAVBA

OBJEDNATEL

“Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí,
sídlem 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice
zastoupený 


IČO: 494 68 952

a

ZHOTOVITEL

STAVBY SR group s.r.o.

sídlem Pančava 128, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Karlem Valou, jednatel
Bc. Eliškou Nádvořníkovou, jednatel


IČO: 092 24 289
sp.zn. 117918

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 10. 2020 (dále jen „smlouva“) ve znění pozdějších dodatků číslo 1, 2 a 3 dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění:

Celková cena se mění z důvodu skutečného zaměření dokončeného díla a na základě skutečně provedených prací na díle dle SOD a pozdějších dodatků číslo 1, 2, a 3.
Jedná se o SO 01 Oprava vodovodu, SO 300 Vedlejší a ostatní náklady, SO 301 Splašková kanalizace, SO 303 Přeložka vodovodu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2 252 783,24,-

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je platný a účinný dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo ze dne 14.10.2020 ve znění pozdějších dodatků 1 a 2 byl schválen usnesením č. *19/6* přijatém na 39. schůzi předsednictva Svazku VaK konané dne 13.9.2021.

Nedílnou součástí dodatku č. 4 je příloha č. 1 – Oceněný soupis prací – položkový rozpočet – víceméně práce.

V Zlíně, dne 14. 9. 2021

V Boskovicích, dne 12. 9. 2021

Karel Vala

Jednatel společnosti

STAVBY SR group s.r.o.

Mgr. Ivo Polák

předseda svazku

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Boskovice, ul. Podhradí**

Celkové (vícepráce/méněpráce)

Objednatel: "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí IČO: 49468952
 17. listopadu 138/14 DIČ: CZ49468952
 680 01 Boskovice

Zhotovitel: STAVBY SR group s.r.o. IČO: 09224289
 Pančava 128 DIČ: CZ09224289
 760 01 Zlín - Příluky

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-17 786,53
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-17 786,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-17 786,53 CZK
Základní DPH	21 %	-3 735,16 CZK
Zaokrouhlení		-21 521,69 CZK

Cena celkem s DPH -21 521,69 CZK

v

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
SO01 Oprava vodovodu					
ZL 01	Přípojka pivovar	0,00	26 588,13	5 583,51	32 171,64
ZL 02	Odstranění starého vodovodu	0,00	12 720,00	2 671,20	15 391,20
ZL 03	Výkop ul. Sušilova II/150 silnice - oprava vodovodu	0,00	100 353,94	21 074,33	121 428,27
ZL 04	Oprava vodovodu - vícepráce/méněpráce	0,00	-185 162,96	-38 884,22	-224 047,18
SO 300 Vedlejší a ostatní náklady					
ZL 05	VRN + ON - méněpráce	0,00	-8 950,00	-1 879,50	-10 829,50
SO 301 Splašková kanalizace					
ZL 06	Splašková kanalizace - vícepráce/méněpráce	0,00	-6 384,00	-1 340,64	-7 724,64
ZL 07	Ztlížené vykopávky (splašková kanalizace)	0,00	7 237,27	1 519,83	8 757,10
SO 303 Přeložka vodovodu					
ZL 08	Přeložka vodovodu - vícepráce/méněpráce	0,00	25 161,01	5 283,81	30 444,82
ZL 09	Ztlížené vykopávky (přeložka vodovodu)	0,00	10 650,08	2 236,52	12 886,60
Celkem za stavbu		0,00	-17 786,53	-3 735,16	-21 521,69

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **IF34 Boskovice, ul. Podhradí, oprava vodovodu**

Oprava vodovodu (vícepráce/méněpráce)

Objednatel: **"Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí** IČO: **49468952**
17. listopadu 138/14 DIČ: **CZ49468952**
680 01 Boskovice

Zhotovitel: **STAVBY SR group s.r.o.** IČO: **09224289**
Pančava 128 DIČ: **CZ09224289**
760 01 Zlín - Příluky

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-45 500,89
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-45 500,89


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-45 500,89 CZK
Základní DPH	21 %	-9 555,18 CZK

Zaokrouhlení -55 056,07 CZK

Cena celkem s DPH -55 056,07 CZK

v _____ dne _____



Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **IF34** **Boskovice, ul. Podhradí, oprava vodovodu**
Oprava vodovodu (vícepráce/méněpráce)

Objednatel: **"Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí** IČO: **49468952**
17. listopadu 138/14 DIČ: **CZ49468952**
680 01 Boskovice

Zhotovitel: **STAVBY SR group s.r.o.** IČO: **09224289**
Pančava 128 DIČ: **CZ09224289**
760 01 Zlín - Příluky

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	-45 500,89
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-45 500,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-45 500,89 CZK
Základní DPH	21 %	-9 555,18 CZK
Zaokrouhlení		-55 056,07 CZK

Cena celkem s DPH **-55 056,07 CZK**

v _____ dne _____



Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF34	Boskovice, ul. Podhradí, oprava vodovodu				
O:	SO01	Oprava vodovodu				
R:	1	Vodovodní přípojka - Pivovar (VÍCEPRÁCE)				
ZL 01	Přípojka pivovar					
Díl: 1	Zemní práce					11 169,41
1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	3,60000	346,00	1 245,60
2	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,60000	387,00	1 393,20
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m3	1,80000	150,00	270,00
4	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 4	m3	1,80000	150,00	270,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m, bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek	m3	7,20000	128,00	921,60
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m, po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	7,20000	177,50	1 278,00
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	7,20000	16,00	115,20
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	5,17500	124,00	641,70
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	1,57500	588,00	926,10
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	12,96000	50,00	648,00
11	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny do 3m	m3	5,17500	348,20	1 801,94
12	58330002.AR	štěrkopisec	t	9,31500	178,00	1 658,07
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					490,50
13	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopisku do 65 mm, v otevřeném výkopu	m3	0,45000	1 090,00	490,50
Díl: 8	Trubní vedení					14 696,10
14	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	m	5,00000	21,50	107,50
15	891183111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 40	kus	1,00000	245,00	245,00
16	891249111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm	kus	1,00000	1 592,00	1 592,00
17	971024491R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl.120cm, MVC	kus	1,00000	1 545,00	1 545,00
18	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,00000	409,50	409,50
19	899721112R00	Výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	5,00000	13,40	67,00
20	28613744R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 50,0 mm; s = 4,60 mm	m	7,00000	59,30	415,10
21	28653152.AR	Přechodka PE-měď ISIFLO 110 D 50 x 6/4"vnější záv	ks	1,00000	472,50	472,50
22	31945192R	Redukce 1581G 2" x 6/4" mosazné	kus	1,00000	303,50	303,50
23	42228156R	šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 2"; provedení - na obou stranách s vnitřním závitem; PN 16; L = 120 mm; médium pitná voda; těleso tvárná litina	kus	1,00000	6 155,00	6 155,00
24	422913306R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; rozsah min. 1,7m max. 2,9m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink. oceli	kus	1,00000	1 571,00	1 571,00
25	42273552R	pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; DN potrubí 80 mm; závít na odbočce G 2"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové	kus	1,00000	1 428,00	1 428,00
26	42291353R	poklop ventilový šedá litina; použití pro vodu, k ochraně zemních soustav osazených na šoupátkách nebo na navrtávacích pasech se šoupátkem či kul. kohoutem, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 135 mm; D = 180,0 mm	kus	1,00000	385,00	385,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					36,33
27	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	0,72664	50,00	36,33
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					195,79
28	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,69700	43,90	30,60
29	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3,48500	11,00	38,34
30	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	0,69700	132,00	92,00
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,69700	50,00	34,85
Celkem						26 588,13

Položkový rozpočet

S:	IF34	Boskovice, ul. Podhradí, oprava vodovodu				
O:	SO01	Oprava vodovodu				
R:		Oprava vodovodu				
ZL 02 Odstranění starého vodovodu						
	P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				12 720,00
	1 721140802R00	Odstranění potrubí litinového DN 100	m	80,00000	159,00	12 720,00
		starý vodovod v km 0,010-0,090 : 80		80,00000		
Celkem						12 720,00

Položkový rozpočet

S:	IF35	Boskovice, ul.Podhradí - Splašková kanalizace
O:	SO 01	Oprava vodovodu
R:	1	Oprava vodovodu

ZL 03 Výkop ul. Sušilova II/150 silnice - oprava vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 13 Hloubené vykopávky						52 111,94
1	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	17,32000	292,50	5 066,10
		2,0*2,2		4,40000		
		3,8*3,4		12,92000		
2	113107525R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	17,32000	315,20	5 459,26
		2,0*2,2		4,40000		
		3,8*3,4		12,92000		
3	113151117R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 80 mm	m2	17,32000	250,00	4 330,00
		2,0*2,2		4,40000		
		3,8*3,4		12,92000		
4	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	11,43120	346,00	3 955,20
		((2,0*2,2)*(1,8-0,15-0,25-0,08))/2		2,90400		
		((3,8*3,4)*(1,8-0,15-0,25-0,08))/2		8,52720		
5	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	5,71560	150,00	857,34
		11,4312/2		5,71560		
6	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	11,43120	387,00	4 423,87
		((2,0*2,2)*(1,8-0,15-0,25-0,08))/2		2,90400		
		((3,8*3,4)*(1,8-0,15-0,25-0,08))/2		8,52720		
7	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	5,71560	150,00	857,34
		11,4312/2		5,71560		
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m, bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek	m3	22,86240	128,00	2 926,39
9	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m, po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	22,86240	177,50	4 058,08
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	22,86240	124,00	2 834,94
11	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	41,15232	50,00	2 057,62
12	175101109R00.	Příplatek za prohození sypaniny do 3m	m3	22,86240	348,20	7 960,69
13	58330002.AR	štěrkopísek	t	41,15232	178,00	7 325,11

Díl: 5		Komunikace			25 687,98	
14	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-2,0*2,2	m2	17,32000	191,00	3 308,12
		3,8*3,4		4,40000		
				12,92000		
15	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-2,0*2,2	m2	17,32000	256,50	4 442,58
		3,8*3,4		4,40000		
				12,92000		
16	577112113RT3.	Beton asfalt. ACO 11 nemodifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	17,32000	412,00	7 135,84
		2,0*2,2		4,40000		
		3,8*3,4		12,92000		
17	577114114RT3.	Beton asf.ACL 16 nemodif.ložný š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	17,32000	492,00	8 521,44
		2,0*2,2		4,40000		
		3,8*3,4		12,92000		
18	599141111R00.	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	22,80000	100,00	2 280,00
		(2,0+2,2)*2		8,40000		
		(3,8+3,4)*2		14,40000		
Díl: 8		Trubní vedení			1 513,50	
19	722211813R00	Demontáž armatur vodov.se dvěma přírubami DN 80	kus	2,00000	167,00	334,00
		1x šoupě + 1x koleno 90°		2,00000		
20	857242121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm	kus	1,00000	408,50	408,50
		1x zaslepení po zrušeném sekčním šoupěti				
21	552702401R	Příruba zaslepovací X - NATURAL DN 80 PN 10-40	kus	1,00000	771,00	771,00
		1x zaslepení po zrušeném sekčním šoupěti				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			2 052,00	
22	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky	m	22,80000	90,00	2 052,00
		(2,0+2,2)*2		8,40000		
		(3,8+3,4)*2		14,40000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			3 988,52	
23	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	12,38300	43,90	543,61
		asfalt: 2,5*0,08*((2*2,2)+(3,8*3,4))		3,46400		
		kamenivo: 1,8*(0,15+0,25)*((2*2,2)+(3,8*3,4))		12,47040		
24	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	49,53200	11,00	544,85
		+4km (4*12,383)		49,53200		
25	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	15,93440	132,00	2 103,34
		asfalt: 2,5*0,08*((2*2,2)+(3,8*3,4))		3,46400		
		kamenivo: 1,8*(0,15+0,25)*((2*2,2)+(3,8*3,4))		12,47040		
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,47040	50,00	623,52
		kamenivo: 1,8*(0,15+0,25)*((2*2,2)+(3,8*3,4))		12,47040		
27	979990121R00.	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	3,46400	50,00	173,20
		asfalt: 2,5*0,08*((2*2,2)+(3,8*3,4))		3,46400		
Díl: ON		Ostatní náklady			15 000,00	
28	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
29	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Celkem					100 353,94	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF34	Boskovice, ul. Podhradí, oprava vodovodu
O:	SO01	Oprava vodovodu
R:	1	Oprava vodovodu

ZL 04 Oprava vodovodu - vícepráce/méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-13 717,34
1	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-211,03600	50,00	-10 551,80
					rozpočet: 511,036	-511,03600
					skutečnost: 300,000	300,00000
2	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné, hloubky do 2 m	m2	-211,03600	15,00	-3 165,54
					rozpočet: 511,036	-511,03600
					skutečnost: 300,000	300,00000
Díl: 8 Trubní vedení						-85 078,92
3	850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	2,00000	3 945,00	7 890,00
					rozpočet: 0	0,00000
					skutečnost: 2	2,00000
4	850315121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 150	kus	1,00000	4 290,00	4 290,00
					rozpočet: 0	0,00000
					skutečnost: 1	1,00000
5	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	1,00000	29,10	29,10
					rozpočet: 0	0,00000
					skutečnost: 1	1,00000
6	851601101R00	Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem DN 80 mm	m	-7,70000	130,00	-1 001,00
					rozpočet: 162,0	-162,00000
					skutečnost: 154,3	154,30000
7	857242121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm	kus	-4,00000	408,50	-1 634,00
					rozpočet: 20	-20,00000
					skutečnost: 16	16,00000
8	857244121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm	kus	-1,00000	593,00	-593,00
					rozpočet: 4	-4,00000
					skutečnost: 3	3,00000
9	857312121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm	kus	2,00000	653,00	1 306,00
					rozpočet: 1	-1,00000
					skutečnost: 3	3,00000
10	857601101RT1	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm	kus	4,00000	528,00	2 112,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF34	Boskovice, ul. Podhradí, oprava vodovodu
O:	SO01	Oprava vodovodu
R:	1	Oprava vodovodu

ZL 04 Oprava vodovodu - vícepráce/méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		rozpočet: 6			-6,00000	
		skutečnost: 10			10,00000	
11	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	-2,00000	19,10	-38,20
		rozpočet: -7			-7,00000	
		skutečnost: 5			5,00000	
12	891241111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm	kus	-2,00000	794,00	-1 588,00
		rozpočet: -7			-7,00000	
		skutečnost: 5			5,00000	
13	891311111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 150 mm	kus	2,00000	1 165,00	2 330,00
		rozpočet: 0			0,00000	
		skutečnost: 2			2,00000	
14	891249111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm	kus	-2,00000	1 592,00	-3 184,00
		rozpočet: -7			-7,00000	
		skutečnost: 5			5,00000	
15	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	-7,70000	21,60	-166,32
		rozpočet: -162,0			-162,00000	
		skutečnost: 154,3			154,30000	
16	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	-7,70000	104,00	-800,80
		rozpočet: -162,0			-162,00000	
		skutečnost: 154,3			154,30000	
17	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	-2,00000	409,50	-819,00
		rozpočet: -7			-7,00000	
		skutečnost: 5			5,00000	
18	831452921R.	Oprava kanalizačních přípojek	kompl	-1,00000	15 200,00	-15 200,00
		rozpočet: -1			-1,00000	
		skutečnost: 0			0,00000	
19	831452922R.	Oprava stávajícího užitkového vodovodu	kompl	-1,00000	25 300,00	-25 300,00
		rozpočet: -1			-1,00000	
		skutečnost: 0			0,00000	
20	899713112R.	Náhradní zásobení vodou	kompl	-3,00000	2 500,00	-7 500,00
		rozpočet: -3			-3,00000	
		skutečnost: 0			0,00000	
21	28613742R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l = 100 000,0 mm	m	-2,00500	23,60	-47,32
		rozpočet: -7,105			-7,10500	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF34	Boskovice, ul. Podhradí, oprava vodovodu
O:	SO01	Oprava vodovodu
R:	1	Oprava vodovodu

ZL 04 Oprava vodovodu - vícepráce/méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		skutečnost: 5,100		5,10000		
22	422-01	Mechanická spojka na plastové potrubí 32/1	ks	3,00000	752,00	2 256,00
		rozpočet: -7		-7,00000		
		skutečnost: 10		10,00000		
23	422-02	zátka mosaz 1"	ks	-2,00000	155,00	-310,00
		rozpočet: -7		-7,00000		
		skutečnost: 5		5,00000		
24	42228100R	šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 1"; provedení - na obou stranách s vnitřním závitem; PN 16; L = 120 mm; médium pitná voda; těleso tvárná litina	kus	-2,00000	2 456,00	-4 912,00
		rozpočet: -7		-7,00000		
		skutečnost: 5		5,00000		
25	42228310R	šoupátko přírubové měkčetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 80; l = 180 mm; PN 10,0; těleso tvárná litina; povrch ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy	kus	-2,00000	6 402,00	-12 804,00
		rozpočet: -7		-7,00000		
		skutečnost: 5		5,00000		
26	42273551R	pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; DN potrubí 80 mm; závit na odbočce G 1", 5/4", 6/4"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové	kus	-2,00000	1 187,00	-2 374,00
		rozpočet: -7		-7,00000		
		skutečnost: 5		5,00000		
27	422913306R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupaték; DN 65-80; rozsah min. 1,7m max. 2,9m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl. čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink. oceli	kus	-2,00000	1 571,00	-3 142,00
		rozpočet: -7		-7,00000		
		skutečnost: 5		5,00000		
28	422913333R	souprava zemní teleskopická přípojková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupaték; DN 1"-2"; rozsah min. 1,7m max. 2,9m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl. čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink. oceli	kus	-2,00000	1 137,00	-2 274,00
		rozpočet: -7		-7,00000		
		skutečnost: 5		5,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF34	Boskovice, ul. Podhradí, oprava vodovodu
O:	SO01	Oprava vodovodu
R:	1	Oprava vodovodu

ZL 04 Oprava vodovodu - vícepráce/méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	42291353R	poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, k ochraně zemních soustav osazených na šoupátkách, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 200 mm; D = 260,0 mm	kus	-2,00000	719,00	-1 438,00
		rozpočet: -7		-7,00000		
		skutečnost: 5		5,00000		
30	42291405R	poklop ventilový šedá litina; použití pro vodu, k ochraně zemních soustav osazených na šoupátkách nebo na navrtávacích pasech se šoupátkem či kul.kohoutem, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 135 mm; D = 180,0 mm	kus	-2,00000	385,00	-770,00
		rozpočet: -7		-7,00000		
		skutečnost: 5		5,00000		
31	522-02	SPOJKA s přírubou jištěná proti posunu DN 125 (131-160)	ks	1,01000	1 962,00	1 981,62
		rozpočet: -1,01		-1,01000		
		skutečnost: 2,02		2,02000		
32	42294103R	SPOJKA s přírubou jištěná proti posunu DN 80	ks	1,01000	5 181,00	5 232,81
		rozpočet: 0		0,00000		
		skutečnost: 1,01		1,01000		
33	552-01	SPOJKA s přírubou jištěná proti posunu DN 50 (56-71)	ks	-1,01000	782,00	-789,82
		rozpočet: -2,02		-2,02000		
		skutečnost: 1,01		1,01000		
34	55251140R	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 80,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj běžný pružný násuvný; PFA 85 bar; uvnitř VCM; vně pozinkování + obal z CM	m	-163,62000	2 081,00	-340 493,22
		rozpočet: -163,62		-163,62000		
		skutečnost: 0,00		0,00000		
35	5525852703R	tvarovka přírubová s hladkým koncem tvárná litina; DN 80 mm; l = 350 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	-1,01000	2 080,00	-2 100,80
		rozpočet: -3,03		-3,03000		
		skutečnost: 2,02		2,02000		
36	55259410R	koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	-1,01000	2 862,00	-2 890,62
		rozpočet: -4,04		-4,04000		
		skutečnost: 3,03		3,03000		
37	55259450R	koleno 30 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	-2,02000	3 026,00	-6 112,52

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF34	Boskovice, ul. Podhradí, oprava vodovodu
O:	SO01	Oprava vodovodu
R:	1	Oprava vodovodu

ZL 04 Oprava vodovodu - vícepráce/méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		rozpočet: -2,02				-2,02000
		skutečnost: 0				0,00000
38	55259730R	tvárovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 80 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	-1,01000	2 182,00	-2 203,82
		rozpočet: -7,07				-7,07000
		skutečnost: 6,06				6,06000
39	55259811R	přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 50 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	-1,01000	2 384,00	-2 407,84
		rozpočet: -2,02				-2,02000
		skutečnost: 1,01				1,01000
40	55259910R	koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	-1,01000	4 102,00	-4 143,02
		rozpočet: -2,02				-2,02000
		skutečnost: 1,01				1,01000
41	55259930R	koleno 22 1/2 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,01000	4 102,00	4 143,02
		rozpočet: -2,02				-2,02000
		skutečnost: 3,03				3,03000
42	552599939R	tvárovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	-2,02000	3 873,00	-7 823,46
		rozpočet: -4,04				-4,04000
		skutečnost: 2,02				2,02000
43	552702104R	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 10, PN 16, PN 25; DN 80,0 mm; l = 300,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,01000	1 508,00	1 523,08
		rozpočet: -1,01				-1,01000
		skutečnost: 2,02				2,02000
44	55259982R	Koleno přírubové Q DN 80-90°	ks	2,02000	2 445,00	4 938,90
		rozpočet: 0				0,00000
		skutečnost: 2,02				2,02000
45	552702004R	TP (FF) - NATURAL DN 125 PN 10, L= 300 mm	ks	1,01000	3 975,00	4 014,75
		rozpočet: 0				0,00000
		skutečnost: 1,01				1,01000
46	552702102R	TP (FF) - TT DN 80 PN 10-25, L= 200 mm	ks	3,03000	1 442,00	4 369,26
		rozpočet: 0				0,00000
		skutečnost: 3,03				3,03000
47	55251130R	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 80,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj běžný pružný násuvný; PFA 85 bar; uvnitř VCM; vně pozinkování	m	163,62000	1 830,00	299 424,60
		rozpočet: 0,00				0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF34	Boskovice, ul. Podhradí, oprava vodovodu
O:	SO01	Oprava vodovodu
R:	1	Oprava vodovodu

ZL 04 Oprava vodovodu - vícepráce/méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		skutečnost: 163,62		163,62000		
48	42224362R	Šoupátko S20-118-610 PN 10 DN 125(EKO-Plus005)	kus	2,02000	8 942,00	18 062,84
		rozpočet: 0		0,00000		
		skutečnost: 2,02		2,02000		
49	422911618R	Souprava zemní PATENTplus typ AT, DN 100-150 krycí hloubka Rd 0,9 až 1,3 m	kus	2,02000	1 284,00	2 593,68
		rozpočet: 0		0,00000		
		skutečnost: 2,02		2,02000		
50	R20	Hydrantová drenáž	kus	2,02000	459,00	927,18
		rozpočet: 0		0,00000		
		skutečnost: 2,02		2,02000		
51	286136750R	Trubka PE voda SDR11 63x5,8 mm	m	1,00000	182,00	182,00
		rozpočet: 0		0,00000		
		skutečnost: 1		1,00000		
52	R21	Isiflo typ 120 koleno 90° d 63	kus	1,00000	2 175,00	2 175,00
		rozpočet: 0		0,00000		
		skutečnost: 1		1,00000		
Díl: 91	Montáže potrubí					-2 443,50
53	58380120R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	t	-1,08600	2 250,00	-2 443,50
		rozpočet: 1,086		-1,08600		
		skutečnost: 0,0		0,00000		
Díl: M23	Montáže potrubí					-83 923,20
54	58380120R	Montáž ocelové chráničky, 530 x 10	m	-9,30000	144,00	-1 339,20
		rozpočet: 9,3		-9,30000		
		skutečnost: 0,0		0,00000		
55	14333210R.	Trubka ocelová bezešvá hladká S 235 530x10mm	m	-9,30000	7 800,00	-72 540,00
		rozpočet: 9,3		-9,30000		
		skutečnost: 0,0		0,00000		
56	286111121R.	kluzné objímky RACI, typ B (v=50mm)	ks	-36,00000	129,00	-4 644,00
		rozpočet: 36		-36,00000		
		skutečnost: 0		0,00000		
57	286111122R.	uzavírací manžety 90/530mm	ks	-2,00000	2 700,00	-5 400,00
		rozpočet: 2		-2,00000		
		skutečnost: 0		0,00000		
Celkem						-185 162,96

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **278** **Boskovice ul. Podhradí - kanalizace**
Vedlejší a ostatní náklady, splašková kanalizace, přeložka vodovodu (vícepráce/méněpráce)

Objednatel: **"Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí** IČO: **49468952**
17. listopadu 138/14 DIČ: **CZ49468952**
680 01 Boskovice

Zhotovitel: **STAVBY SR group s.r.o.** IČO: **09224289**
Pančava 128 DIČ: **CZ09224289**
760 01 Zlín - Příluky

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	27 714,36
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	27 714,36


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 714,36 CZK
Základní DPH	21 %	5 820,02 CZK

Zaokrouhlení **33 534,38 CZK**

Cena celkem s DPH **33 534,38 CZK**

v _____ dne _____



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
SO 300 Vedlejší a ostatní náklady					
ZL 05	VRN + ON - méněpráce	0,00	-8 950,00	-1 879,50	-10 829,50
SO 301 Splašková kanalizace					
ZL 06	Splašková kanalizace - vícepráce/méněpráce	0,00	-6 384,00	-1 340,64	-7 724,64
ZL 07	Ztížené vykopávky (splašková kanalizace)	0,00	7 237,27	1 519,83	8 757,10
SO 303 Přeložka vodovodu					
ZL 08	Přeložka vodovodu - vícepráce/méněpráce	0,00	25 161,01	5 283,81	30 444,82
ZL 09	Ztížené vykopávky (přeložka vodovodu)	0,00	10 650,08	2 236,52	12 886,60
Celkem za stavbu		0,00	27 714,36	5 820,02	33 534,38

Položkový soupis prací a dodávek

S:	278	Boskovice ul. Podhradí - kanalizace
O:	SO 300	Vedlejší a ostatní náklady
R:		Vedlejší a ostatní náklady

ZL 05 VRN + ON - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				-8 950,00
1	R02	Zajištění záchranného archeologického výzkumu	kpl	-0,50000	17 900,00	-8 950,00
Celkem						-8 950,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	278	Boskovice ul. Podhradí - kanalizace
O:	SO 301	Splašková kanalizace
R:		Splašková kanalizace

ZL 06 Splašková kanalizace - vícepráce/méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 15		Roubení				-2 600,00
1	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	-40,00000	50,00	-2 000,00
2	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	-40,00000	15,00	-600,00
Díl: 8		Trubní vedení				-3 784,00
4	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	úsek	-2,00000	3 880,00	-7 760,00
5	02	Zajištění odboček přípojek při zkouškách těsnosti	ks	-3,00000	350,00	-1 050,00
6	28650783	Odbočka kanalizační 400/160 mm, SN8	kus	-3,00000	4 018,00	-12 054,00
7	59244235	Víčko plastové PVC 160	kus	-3,00000	100,00	-300,00
8	59224368.A	Dno šachetní TBZ-Q.1 100/607 KOM tl. 15cm	kus	1,00000	10 300,00	10 300,00
9	28654570R	Odbočka kanalizační PP DN 250/150 45°	kus	4,00000	1 770,00	7 080,00
Celkem						-6 384,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	278	Boskovice ul. Podhradí - kanalizace
O:	SO 301	Splašková kanalizace
R:		Splašková kanalizace

ZL 07 Ztížené vykopávky (splašková kanalizace)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				7 237,27
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	10,30950	702,00	7 237,27
		Souběh				
		CETIN : 25*0,3*(0,3+0,005+1,0)			9,78750	
		Křížení				
		CETIN : 0,8*0,5*(0,3+0,005+1,0)			0,52200	
Celkem						7 237,27

Položkový soupis prací a dodávek

S:	278	Boskovice ul. Podhradí - kanalizace
O:	SO 303	Přeložka vodovodu
R:		Přeložka vodovodu

ZL 08 Přeložka vodovodu - vícepráce/méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				19 079,75
1	850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	2,00000	3 945,00	7 890,00
		rozpočet: 0			0,00000	
		skutečnost: 2			2,00000	
2	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	-4,30000	62,60	-269,18
		rozpočet: 40			-40,00000	
		skutečnost: 35,7			35,70000	
3	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	-3,00000	140,00	-420,00
		rozpočet: 12			-12,00000	
		skutečnost: 9			9,00000	
4	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	-1,00000	794,00	-794,00
		rozpočet: 3			-3,00000	
		skutečnost: 2			2,00000	
5	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 a DN100	m	-4,30000	21,60	-92,88
		rozpočet: 40			-40,00000	
		skutečnost: 35,7			35,70000	
6	892273111RRR	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	-4,30000	104,00	-447,20
		rozpočet: 40			-40,00000	
		skutečnost: 35,7			35,70000	
7	936452111R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 100	m	-40,00000	58,90	-2 356,00
		rozpočet: 40			-40,00000	
		skutečnost: 0			0,00000	
8	728114811R00	Demontáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm	m	35,70000	110,50	3 944,85
		rozpočet: 0			0,00000	
		skutečnost: 35,7			35,70000	
9	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	2,60000	19,10	49,66
		rozpočet: 0			0,00000	
		skutečnost: 2,6			2,60000	
10	891163111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	3,00000	187,00	561,00
		rozpočet: 0			0,00000	
		skutečnost: 3			3,00000	
11	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	3,00000	1 595,00	4 785,00
		rozpočet: 0			0,00000	
		skutečnost: 3			3,00000	
12	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	3,00000	409,50	1 228,50
		rozpočet: 0			0,00000	
		skutečnost: 3			3,00000	
13	R03	Revize	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
		rozpočet: 1			-1,00000	
		skutečnost: 2			2,00000	
Díl: M23		Montáže potrubí				5 831,66
13	R18	Spojka UNIDAT 90/75	ks	1,00000	406,00	406,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	278	Boskovice ul. Podhradí - kanalizace
O:	SO 303	Přeložka vodovodu
R:		Přeložka vodovodu

ZL 08 Přeložka vodovodu - vícepráce/méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	R05	Šoupě DN80, PN16	kus	-1,00000	6 402,00	-6 402,00
		rozpočet: 3		-3,00000		
		skutečnost: 2		2,00000		
15	R06	Spojka s přírubou a hrdlem, PN16 jištěná proti posunu (příruba: DN80, hrdlo: DN80)	kus	-1,00000	1 962,00	-1 962,00
		rozpočet: 3		-3,00000		
		skutečnost: 2		2,00000		
16	R07	Zemní teleskopická souprava pro šoupě DN80	kus	-1,00000	1 571,00	-1 571,00
		rozpočet: 3		-3,00000		
		skutečnost: 2		2,00000		
17	R09	PE elektrokoleno 90° d90, SDR11, PN16	kus	-2,00000	1 006,00	-2 012,00
		rozpočet: 2		-2,00000		
		skutečnost: 0		0,00000		
18	R08	PE 100RC d90x8,2mm, SDR11, PN16	m	-6,30000	229,00	-1 442,70
		rozpočet: 42		-42,00000		
		skutečnost: 35,7		35,70000		
19	R10	PE koleno "na tupo" 15° d90, SDR11, PN16	kus	-1,00000	1 039,00	-1 039,00
		rozpočet: 1		-1,00000		
		skutečnost: 0		0,00000		
20	R11	PE elektrospojka d90, SDR11, PN16	kus	-3,00000	358,16	-1 074,48
		rozpočet: 10		-10,00000		
		skutečnost: 7		7,00000		
21	R12	Uliční poklop šoupátkový (na poklopu bude nápis "VODA")	kus	-1,00000	719,00	-719,00
		rozpočet: 3		-3,00000		
		skutečnost: 2		2,00000		
22	R13	Plastová podkladní deska pod šoupátkový poklop	kus	-1,00000	216,00	-216,00
		rozpočet: 3		-3,00000		
		skutečnost: 2		2,00000		
23	R14	Lemový nákrůžek PE d90, SDR11, PN16	kus	-1,00000	106,00	-106,00
		rozpočet: 2		-2,00000		
		skutečnost: 1		1,00000		
24	R15	PE příruba s ocelovou výztuhou pro lemový nákrůžek d90, PN16	kus	-1,00000	861,00	-861,00
		rozpočet: 2		-2,00000		
		skutečnost: 1		1,00000		
25	28613031.MR	Elektrokoleno 30° d 90 mm PE 100	kus	1,00000	757,00	757,00
		rozpočet: 0		0,00000		
		skutečnost: 1		1,00000		
26	28613040.MR	Elektrokoleno 45° d 90 mm PE 100	kus	1,00000	466,00	466,00
		rozpočet: 0		0,00000		
		skutečnost: 1		1,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	278	Boskovice ul. Podhradí - kanalizace
O:	SO 303	Přeložka vodovodu
R:		Přeložka vodovodu

ZL 08 Přeložka vodovodu - vícepráce/méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	28613742R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l = 100 000,0 mm	m	2,60000	23,60	61,36
		rozpočet: 0		0,00000		
		skutečnost: 2,6		2,60000		
28	422-01	Mechanická spojka na plastové potrubí 32/1	ks	6,00000	752,00	4 512,00
		rozpočet: 0		0,00000		
		skutečnost: 3*2		6,00000		
29	422-02	zátka mosaz 1"	ks	3,00000	155,00	465,00
		rozpočet: 0		0,00000		
		skutečnost: 3		3,00000		
30	42228100R	šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 1"; provedení - na obou stranách s vnitřním závitem; PN 16; L = 120 mm; médium pitná voda; těleso tvárná litina	kus	3,00000	2 456,00	7 368,00
		rozpočet: 0		0,00000		
		skutečnost: 3		3,00000		
31	42273551R	pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; DN potrubí 80 mm; závit na odbočce G 1",5/4",6/4"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové	kus	3,00000	1 187,00	3 561,00
		rozpočet: 0		0,00000		
		skutečnost: 3		3,00000		
32	422913333R	souprava zemní teleskopická přípojková; pro ruční ovládní šoupat a domovních šoupátek; DN 1"-2"; rozsah min.1,7m max. 2,9m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl. čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink. oceli	kus	3,00000	1 137,00	3 411,00
		rozpočet: 0		0,00000		
		skutečnost: 3		3,00000		
33	42291405R	poklop ventilový šedá litina; použití pro vodu, k ochraně zemních souprav osazených na šoupátkách nebo na navrtávacích pasech se šoupátkem či kul.kohoutem, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 135 mm; D = 180,0 mm	kus	3,00000	385,00	1 155,00
		rozpočet: 0		0,00000		
		skutečnost: 3		3,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						249,60
34	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	2,08000	120,00	249,60
Celkem						25 161,01

Položkový soupis prací a dodávek

S:	278	Boskovice ul. Podhradí - kanalizace
O:	SO 303	Přeložka vodovodu
R:		Přeložka vodovodu

ZL 09 Ztížené vykopávky (přeložka vodovodu)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				10 650,08
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	15,17106	702,00	10 650,08
		Souběh				
		plyn : $12 \cdot 0,5 \cdot (0,5 + 0,063 + 0,7)$		7,57800		
		Křížení				
		plyn + přípojky :		7,59306		
		$0,8 \cdot (0,5 + 0,063 + 0,5) \cdot (0,5 + 0,063 + 0,7) + 6 \cdot 0,8 \cdot (0,5 + 0,025 + 0,5) \cdot (0,5 + 0,025 + 0,8)$				
Celkem						10 650,08