

MAKO realizace s.r.o.

pro: nemocnice Ivančice
stavba: oprava střechy budovy F
místo: Ivančice
objekt: oprava střech SoD č. 2021-0002
zpracoval: Roman Matoušek
telefon:
datum: 30.9.2021
č. nab.: Změnový list č. 1

položkový rozpočet

Název položky	MJ	Mn.	cena / MJ	celkem (Kč)
střešní vpustě včetně ochranného košíku	ks	7,00	1 900,00	13 300,00
celkem materiál				13 300,00
demontáž stávajících vpustí	ks	7,00	300,00	2 100,00
montáž vpustí	ks	7,00	800,00	5 600,00
celkem montáž				7 700,00
cena celkem za méněpráce - odpočty bez DPH				21 000,00

cena díla dle SoD č. 2021-0002 bez DPH	1 340 000,00
změnový list č. 1	-21 000,00
nová cena díla (k dodatku č. 2) bez DPH	1 319 000,00

Popis a zdůvodnění změny:

Příloha expertní vyjádření TDI ze dne 29.09. 2021

Změnový list č. 1 je vystaven v souladu s § 222 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktualizovaném znění

V Brně dne 8.10.2021

.....
za zhotovitele - Ing. Petr Novák

.....
za objednatele - Roman Matoušek