

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Diagnostika vozovky pro zpracování PD II/416 Blučina – Židlochovice

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 253 22 257
sp. zn. B 2211

, na základě Pověření ze dne 10. 6. 2019

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 3. smlouvy o dílo – Diagnostika vozovky pro zpracování PD II/416 Blučina – Židlochovice, uzavřené dne 1. 7. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny ceny díla:

Objednatel a zhotovitel se dohodli že, bude upravena položka č. 7, u které zůstalo jen stanovení obsahu PAU a změnil se počet podle počtu vrstev zjištěných na odebraných vývrtech.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Odměna za plnění dle této smlouvy:

Cena celkem bez DPH

36 850,00 Kč bez DPH

dále se tímto dodatkem obě smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 2 smlouvy (Rozsah diagnostiky a PAU vozovky), která se mění a je přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná příloha č. 2 smlouvy o dílo – Rozsah diagnostiky a PAU vozovky.

V Brně, dne 15. 9. 2021

V Brně, dne 29 -09- 2021



IMOS Brno, a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Kalkulace DGN vozovky, PAU II/416 Blučina - Židlochovice						
Položka	Název položky	Jednotka	šířka (m)	Plocha orientačně (m2)	Tl. odebraných vrstev (mm)	
					délka stavby (km)	komplet
1.	vizuální prohlídka se záznamem poruch	km	1,400	9 100		
2.	fotodokumentace	kpl.	1			
3.	rázová zatěžovací zkouška včetně výpočtu zhytkové doby životnosti vozovky a tloušťky zesílení	ks	47	250,00		11 750,00
4.	jádrový vývrt	ks	2	1 200,00		2 400,00
5.	vrtaná sonda	ks	1	1 600,00		1 600,00
6.	kopaná sonda	ks	1	2 400,00		2 400,00
7.	stanovení obsahu PAU	ks	5	2 800,00		14 000,00
9.	vypracování zprávy a návrh technologie rekonstrukce	ks	1	2 000,00		2 000,00
10.	Dopravní zabezpečení (vč. zajištění potřebných povolení)	kpl.	1	1 000,00		1 000,00
Cena celkem bez DPH						36 850,00
DPH 21 %						7 738,50
Cena celkem s DPH						44 588,50