

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

MEDIPO – ZT, s.r.o.

sídlem Kohoutova 1238/24, 613 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupen Ing. Jiřím Podhorským, jednatelem společnosti

IČO: 253 01 411
sp. zn. C 23567

Objednatel a zhotovitel se v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou dne 10. 05. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Odůvodnění: Zajištění přípojky pro napájení meteostanice – silnice II/379 Deblín s termínem plnění do 30. 11. 2021.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně odst. 2.1 v čl. II. Doba a místo plnění, který se mění a nově zní:

2.1 Smluvní strany se dohodly na termínu plnění:

Předání a převzetí částí díla (meteostanice – silnice III/49916 Nová Lhota, silnice II/378 Lipovec a silnice II/399 Běhařovice)	do 15. 11. 2021
Předání části díla (meteostanice – silnice II/379 Deblín)	do 30. 11. 2021

Dřívější plnění je možné. Dílo je možno předávat po částech, po jednotlivých meteostanicích.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2021/421
Číslo dodatku č. 1 objednavatele: S/SÚSJMK/2021/894

V Brně dne 29 -10- 2021



Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

V Brně dne 21. 10. 2021



Ing. Jiří Podhorský
jednatel
MEDIPO-ZT, s.r.o.