

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

k veřejné zakázce „Rekonstrukce výměníkové stanice – havarijní stav“

I. Smluvní strany

1. Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace

Sídlo: Kounicova 16, 602 00 Brno
Statutární zástupce: Mgr. Liana Greiffeneggová, ředitelka
IČO: 00637980
Bankovní spojení, č.ú./kód banky: Komerční banka, a.s., 63234621/0100
Datová schránka: 8khyzqh

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Hynek Dvořáček, hlavní inženýr projektu
LAPLAN s.r.o.
IČO: 29201691
Cejl 504/38, 602 00 Brno

(dále jen „**Zadavatel**“ nebo též „**Objednatel**“)

2. ERDING, a.s.

Sídlo: Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno
Statutární zástupce: Přemysl Botko, místopředseda představenstva
IČO: 255 12 455
DIČ: CZ255 12 455
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. B 2465
Bankovní spojení, č.ú./kód banky: ČSOB, a. s., 382349813/0300
Datová schránka: rkucee5
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Radoslav Matuška
e-mail: erding@erding.cz
telefon: 545 244 874

(dále jen „**Dodavatel**“ nebo též „**Zhotovitel**“)

Zadavatel, resp. Objednatel, a Dodavatel, resp. Zhotovitel, společně dále jen „**smluvní strany**“, uzavřeli dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo v rámci zadávacího řízení s názvem „**Rekonstrukce výměníkové stanice – havarijní stav**“ (dále jen „Dodatek“).

II. Úvodní ustanovení

1. V průběhu plnění veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce výměňkové stanice – havarijní stav**“ vyvstala potřeba provést změny v rozsahu plnění díla, který byl stanoven Smlouvou o dílo uzavřenou dne 30.6.2021 mezi Zadavatelem a Zhotovitelem (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem Dodatku č.2 je narovnání chybně vyčísleného DPH v oddíle III odstavci 3 dodatku č.1. Celková cena díla bez DPH zůstává beze změny .

III. Změna Smlouvy – vícepráce/méněpráce

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Rekonstrukce výměňkové stanice – havarijní stav**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatelem činí celkem:
2. Celková cena díla je stanovena v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a změnovým listem, činí tak v konečné výši částku **2 304 954,31 Kč bez DPH**
Výše hodnoty 21% DPH **484 040,40 ,-Kč**
Celková hodnota včetně DPH **2 788 994,70 ,-Kč**
3. Dotčeným stavebním objektem v rámci tohoto Dodatku je stavební objekt Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, na adrese Kounicova č.p. 684/16 v Brně, týkající se konkrétně řešení rekonstrukce výměňkové stanice.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Dodatek uzavřít, stejně tak i účinnosti, není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak.
2. Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména občanským zákoníkem, a případné spory budou řešit české soudy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají neměnná.
4. Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy.

Objednatel

Zhotovitel

V Brně dne 29.10.2021

V Brně dne 29.10.2021

.....
Mgr. Liana Greiffeneggová,
ředitelka školy
VOŠ zdravotnická Brno, p. o.

.....
Přemysl Botko, místopředseda
představenstva
ERDING, a.s.