

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO Č. SOD – 2018-0003

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

se sídlem	Široká 390/16, Ivančice, 664 91 Ivančice
zastoupená	Ing. Jaromír Hruběš, ředitel
IČ	00225827,
DIČ	CZ 00225827,
bankovní spojení	
adresa elektronické pošty:	sekretariat@nspiv.cz,

(dále jen **Objednatel**),
na straně jedné,

a

STAPRO s. r. o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 148,

se sídlem	Pernštýnské náměstí 51, Staré Město, Pardubice, PSČ 530 02,
zastoupená	Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti,
IČ	13583531,
DIČ	CZ13583531,
DIČ DPH	CZ699004728,
bankovní spojení	

(dále jen **Dodavatel**),
na straně druhé,

dále jen **Smluvní strana** nebo společně **Smluvní strany**,

uzavírají mezi sebou v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen **ObčZ**), **dodatek Smlouvy o dílo** v souladu s ustanoveními § 2358 a násl. ObčZ

Článek I - Účel dodatku

- Účelem tohoto dodatku je právní úprava vztahu smluvních stran při změně termínu realizace Díla.

Článek II - Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je změna Přílohy č. 3 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění a to následovně:
Dílo bude z důvodu neposkytnutí součinnosti ze Strany Zadavatele kvůli epidemiologické situaci spojené s COVID-19 dokončeno a předáno Objednateli do 31. 12. 2022.

Článek III - Ustanovení společná a závěrečná

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá smluvní strana.
- Všechna ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně a že plně vyjadřuje vůli smluvních stran. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany, respekt. osoby oprávněné k jednání smluvních stran, své vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne

V Ivančicích dne 20.12.2021

Ing. Leoš Raibr
Digitálně podepsal
Ing. Leoš Raibr
Datum: 2021.12.20
12:13:18 +01'00'

Dodavatel:

Ing. Leoš Raibr
jednatel společnosti
STAPRO s. r. o.

Ing. Jaromír Hrubeš
Digitálně podepsal
Ing. Jaromír Hrubeš
Datum: 2021.12.20
11:15:13 +01'00'

Objednatel:

Ing. Jaromír Hrubeš
ředitel
Nemocnice Ivančice, příspěvková
organizace