

Číslo smlouvy objednatele: 188/2013
Číslo dodatku č.1 objednatele: 244/2013
Číslo dodatku č.2 objednatele: 183/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 11

DODATEK Č. 2 **ke Smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě:** **II/408 Dyjákovice průtah**

I. **SMLUVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená: Ing. Janem Zouhářem, ředitelem

IČ 70932581
oddíl Pr, vložka 287

A

ZHOTOVITEL

INVESTINŽENÝRING a.s.

sídlem Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená: Ing. Zdeněk Brabec, člen představenstva

IČ 60742470
oddíl B, vložka 1543

II.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. X. odst. 2. Smlouvy o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě „II/408 Dyjákovice průtah“ ze dne 21.5.2013 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31.5.2013 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

III.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na těchto změnách:

čl. III. odst. 2 Smlouvy se doplňuje o bod k.:

k. Na výzvu objednatele se účastnit veškerých mimořádných jednání a mimořádných kontrol stavby (za období 01-03/2014):

- | | |
|------------------|--|
| 15.1.2014 | KD č.9 (mimo plánovanou výluku); |
| 22.1.2014 | KD č.10 (mimo plánovanou výluku); |
| 29.1.2014 | KD č.11 (mimo plánovanou výluku); |
| 5.2.2014 | KD č.12 (mimo plánovanou výluku); |
| 12.2.2014 | kontrola stavby se zhotovitelem stavby (mimo plánovanou výluku). |

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě:
„II/408 Dyjčkovice průtah“

Číslo smlouvy objednatele: 188/2013
Číslo dodatku č.1 objednatele: 244/2013
Číslo dodatku č.2 objednatele: 183/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 11

čl. IV. odst. 1. Smlouvy se mění a nově zní:

1. Odměna za celý průběh výkonu technického dozoru činí

Celková odměna bez DPH

98 150,- Kč

IV.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Brně, dne 22.4.2014

V Brně, dne 23 -04- 2014

INVESTINŽENÝRING, a.s.
Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno
DIČ: CZ80742470

1



Ing. Zdeněk Brabec
člen představenstva

INVESTINŽENÝRING a.s.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 76932581*



Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje