

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„Oprava zázemí VZS zámku Mikulov“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ **Objednatel:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
se sídlem: Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov
IČO / DIČ: 000 89 613 / CZ00089613
zástupce:
i. ve věcech smluvních: Mgr. Petr Kubín, ředitel
ii. ve věcech technických: Karel Valenta, Ing. Josef Vlk
(dále jen „objednatel“)
- 2/ **Zhotovitel:** Vojtěch Vymyslický
se sídlem: Spálený kopec 621, 692 01 Mikulov
IČO / DIČ: 16290224 / XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zástupce:
I. ve věcech smluvních: Vojtěch Vymyslický
II. ve věcech technických: Vojtěch Vymyslický
(dále jen „zhotovitel“)

IV. ROZSAH DÍLA

- 1/ Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava zázemí VZS zámku Mikulov“.
- 2/ Rozsah předmětu díla, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen:
- a/ touto smlouvou;
 - b/ podmínkami zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Oprava zázemí VZS zámku Mikulov“ (dále jen „zadávací dokumentace“), přičemž nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou její přílohy, především pak Projektová dokumentace tvořící přílohu č. 1 k této smlouvě a je její nedílnou součástí a Závazné stanovisko Odboru rozvoje a živnostenského podnikání, agenda památkové péče.
 - c/ nabídkou zhotovitele, jako účastníka, podanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Oprava zázemí VZS zámku Mikulov“ a položkovým rozpočtem dodaným zhotovitelem v rámci podané nabídky, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
- nový bod:
- d/ odsouhlasenými vícepracemi specifikovanými položkovým rozpočtem „Oprava zázemí VZS zámku Mikulov – dodatek“, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1 SoD.

V. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

- 2/ Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle (provést dílo) nejpozději **do 72 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.**

nový bod:

- 2a/ Předání staveniště proběhlo dne 02. 11. 2021. Řádný termín předání dokončené stavby dle bodu 2/ k 12. 01. 2022 bude prodloužen o 10 dní, tj. k **22. 01. 2022** v souladu se zněním bodu 7/, odst. b/ a d/ = pořádání kulturních akcí objednatelem a změny rozsahu plnění (vícepráce) o více než 10 %.

VII. CENA ZA DÍLO

nový bod:

- 1a/ Cena za řádně provedené a bezvadné dílo dle tohoto dodatku smlouvy je stanovena na základě odsouhlaseného položkového rozpočtu a činí:

Cena za dílo bez DPH v Kč	298 438,72 Kč
Sazba DPH v %	21%
Částka DPH v Kč	62 672,13 Kč
Cena za dílo včetně DPH v Kč	361 110,85 Kč

XXII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 10a/ Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 1 smlouvy o dílo:
1/ oceněný položkový rozpočet víceprací

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

V Mikulově, dne 03. 01. 2022

V Mikulově, dne 03. 01. 2022

objednatel

zhotovitel