



ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ I., II., III., VIII. A X. ČÁSTI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

k veřejné zakázce s názvem

„Dům přírody Pálavy - vybavení“

zadávané v otevřeném řízení v souladu s ustanovením §3 písm. b) a §56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Druh veřejné zakázky:	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení dle §56 zákona
Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2021-006232
Datum zahájení zadávacího řízení:	16. 02. 2021
Datum zveřejnění zadávacího řízení:	19. 02. 2021
Zadavatel	
Název:	Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Sídlo:	Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov
IČO:	000 89 613
Zastoupený:	Mgr. Petrem Kubínem, ředitelem
Profil zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_126.html
Elektronický nástroj:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_126.html
Osoba zastupující zadavatele v souladu s ust. § 43 zákona	
Název:	Skoumal a Pilný, advokátní kancelář, s. r. o.
Sídlo:	Brno, Drobného 306/34, PSČ 602 00
IČO:	053 30 416
Zastoupený:	JUDr. Michalem Skoumalem, jednatelem
Kontaktní osoba:	JUDr. Michal Skoumal
Telefon:	+420 775 967 530
E-mail:	skoumal@skoumalpilny.cz

Zadavatel tímto dne 17. 2. 2022 v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona

r o z h o d l

o zrušení I., II., III., VIII., X. části zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Dům přírody Pálavy - vybavení**“ zadávané v otevřeném řízení v souladu s ustanovením §3 písm. b) a §56 zákona. Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona, kterým byl zadavatelem vyzván neomezený počet dodavatelů k podání nabídek. Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 2. 2021 pod Evidenčním číslem formuláře F2021-006232 a Evidenčním číslem zakázky Z2021-006232.

Odůvodnění pro I. část:

Předpokládaný termín plnění této části zakázky byl plánován od 9/2021 do konce roku 2021, přičemž do dnešního dne nebyla s vybraným dodavatelem této části zakázky podepsána smlouva, a to z důvodu prodlení se stavbou Domu přírody Pálavy, na jejíž realizaci je předmět této zakázky navázán a následné nemožnosti predikování termínu plnění. S ohledem na skutečnost, že došlo k takto značnému posunu termínu plnění má zadavatel za to, že se jedná o podstatnou změnu zadávacích podmínek, pro kterou nelze v zadávacím řízení dále pokračovat. Zadavatel tedy nemá jinou možnost než tuto část zadávacího řízení zrušit.

Jak vyplývá z výše popsaného, jedná se o naplnění důvodu pro zrušení zadávacího řízení, tak jak jej presumuje ustanovení §127 odst. 2 písm. d), tedy že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. Zadavatel tedy s ohledem na výše uvedené I. část zadávacího řízení zrušil.

Odůvodnění pro II. část:

Předpokládaný termín plnění této části zakázky byl plánován od 9/2021 do konce roku 2021, přičemž do dnešního dne nebyla s vybraným dodavatelem této části zakázky podepsána smlouva, a to z důvodu prodlení se stavbou Domu přírody Pálavy, na jejíž realizaci je předmět této zakázky navázán a následné nemožnosti predikování termínu plnění. S ohledem na skutečnost, že došlo k takto značnému posunu termínu plnění má zadavatel za to, že se jedná o podstatnou změnu zadávacích podmínek, pro kterou nelze v zadávacím řízení dále pokračovat. Zadavatel tedy nemá jinou možnost než tuto část zadávacího řízení zrušit.

Jak vyplývá z výše popsaného, jedná se o naplnění důvodu pro zrušení zadávacího řízení, tak jak jej presumuje ustanovení §127 odst. 2 písm. d), tedy že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. Zadavatel tedy s ohledem na výše uvedené II. část zadávacího řízení zrušil.

Odůvodnění pro III. část:

Předpokládaný termín plnění této části zakázky byl plánován od 9/2021 do konce roku 2021, přičemž do dnešního dne nebyla s vybraným dodavatelem této části zakázky podepsána smlouva, a to z důvodu prodlení se stavbou Domu přírody Pálavy, na jejíž realizaci je předmět této zakázky navázán a následné nemožnosti predikování termínu plnění. S ohledem na skutečnost, že došlo k takto značnému posunu termínu plnění má zadavatel za to, že se jedná o podstatnou změnu zadávacích

podmínek, pro kterou nelze v zadávacím řízení dále pokračovat. Zadavatel tedy nemá jinou možnost než tuto část zadávacího řízení zrušit.

Jak vyplývá z výše popsaného, jedná se o naplnění důvodu pro zrušení zadávacího řízení, tak jak jej presumuje ustanovení §127 odst. 2 písm. d), tedy že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. Zadavatel tedy s ohledem na výše uvedené III. část zadávacího řízení zrušil.

Odůvodnění pro VIII. část:

Předpokládaný termín plnění této části zakázky byl plánován od 9/2021 do konce roku 2021, přičemž do dnešního dne nebyla s vybraným dodavatelem této části zakázky podepsána smlouva, a to z důvodu prodlení se stavbou Domu přírody Pálavy, na jejíž realizaci je předmět této zakázky navázán a následné nemožnosti predikování termínu plnění. S ohledem na skutečnost, že došlo k takto značnému posunu termínu plnění má zadavatel za to, že se jedná o podstatnou změnu zadávacích podmínek, pro kterou nelze v zadávacím řízení dále pokračovat. Zadavatel tedy nemá jinou možnost než tuto část zadávacího řízení zrušit.

Jak vyplývá z výše popsaného, jedná se o naplnění důvodu pro zrušení zadávacího řízení, tak jak jej presumuje ustanovení §127 odst. 2 písm. d), tedy že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. Zadavatel tedy s ohledem na výše uvedené VIII. část zadávacího řízení zrušil


Odůvodnění pro X. část:

Předpokládaný termín plnění této části zakázky byl plánován od 9/2021 do konce roku 2021, přičemž do dnešního dne nebyla s vybraným dodavatelem této části zakázky podepsána smlouva, a to z důvodu prodlení se stavbou Domu přírody Pálavy, na jejíž realizaci je předmět této zakázky navázán a následné nemožnosti predikování termínu plnění. S ohledem na skutečnost, že došlo k takto značnému posunu termínu plnění má zadavatel za to, že se jedná o podstatnou změnu zadávacích podmínek, pro kterou nelze v zadávacím řízení dále pokračovat. Zadavatel tedy nemá jinou možnost než tuto část zadávacího řízení zrušit.

Jak vyplývá z výše popsaného, jedná se o naplnění důvodu pro zrušení zadávacího řízení, tak jak jej presumuje ustanovení §127 odst. 2 písm. d), tedy že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. Zadavatel tedy s ohledem na výše uvedené X. část zadávacího řízení zrušil

Poučení: Proti rozhodnutí zadavatele lze ve smyslu § 241 a násl. zákona podat námitky. Námitky musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení sdělení o zrušení zadávacího řízení.

V Mikulově, dne 17. 2. 2022



**Regionální muzeum v Mikulově,
příspěvková organizace
Mgr. Petr Kubín, ředitel**

Regionální muzeum v Mikulově
příspěvková organizace
Zámek 1/4, Mikulov 692 01
IČ: 00088513, DIČ: CZ00088513
TEL: 513 273 111, E-MAIL: mm@mm.cz