

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

k veřejné zakázce s názvem „Zhotovitel projektové dokumentace – Modernizace odborných učeben fyziky a biologie“

I. Smluvní strany

1. Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 16/5, 682 01 Vyškov
Statutární zástupce: RNDr. Václav Klement, ředitel školy
IČO: 00559270
IZO: 102807655
Datová schránka: phr44ah

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. Quality Group s.r.o.

Sídlo: Příkop 843/4, 602 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Martin Sobotka, Ing. Jiří Šoltés
IČO: 08879737
DIČ: CZ08879737
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložce 115947
Bankovní spojení, č.ú./kód banky 2901762722/2010
Datová schránka: yuvn5s8
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Jiří Šoltés
e-mail: jiri.soltes@qualitygroup.cz
telefon: +420 736 105 226

(dále jen „**Dodavatel**“ nebo též „**Zhotovitel**“)

Zadavatel, resp. Objednatel, a Dodavatel, resp. Zhotovitel, společně dále jen „**smluvní strany**“, uzavřeli dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo v rámci zadávacího řízení s názvem „**Zhotovitel projektové dokumentace – Modernizace odborných učeben fyziky a biologie**“ (dále jen „Dodatek“).

II. Úvodní ustanovení

1. V průběhu plnění veřejné zakázky s názvem „**Zhotovitel projektové dokumentace – Modernizace odborných učeben fyziky a biologie**““ vyvstala potřeba provést změny v rozsahu plnění díla, který byl stanoven Smlouvou o dílo uzavřenou dne 20.12.2021 mezi Zadavatelem a Zhotovitelem (dále jen „*Smlouva*“).
2. Předmětem tohoto dodatku jsou dodatečné projekční práce spočívající v úpravě zázemí pro imobilní a stavební úpravy serverovny v 3 NP.
3. Předmětem Dodatku je změna a úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla, případně některé další související náležitosti. Konkrétněji se jedná o provedení dodatečných služeb nad rozsah stanovený Smlouvou a prací, které nebyly obsaženy v původních podmínkách zadávací dokumentace (dále jen „*vícepráce*“).

III. Změna Smlouvy – vícepráce/méněpráce

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Zhotovitel projektové dokumentace – Modernizace odborných učeben fyziky a biologie**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatelem činí celkem:

Cena bez DPH	278 000,- Kč
Výše DPH	58 380 ,- Kč
Cena včetně DPH	336 380,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“).

2. Tímto Dodatkem se mění výše uvedená cena za provedení díla, konkrétně článek VII. odst. 1. Smlouvy, a to na základě víceprací a méněprací tímto způsobem:

Cenová hodnota vícepráce	27 800 Kč (bez DPH)
---------------------------------	----------------------------

3. Celková cena díla je stanovena v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a změnovým listem, činí tak v konečné výši částku **305 800 Kč bez DPH**

Výše hodnoty 21% DPH	64 218,-Kč
----------------------	-------------------

Celková hodnota včetně DPH	370 018,-Kč
----------------------------	--------------------

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Dodatek uzavřít, stejně tak i účinnosti, není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak.
2. Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména občanským zákoníkem, a případné spory budou řešit české soudy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají neměnná.

4. Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy.

Objednatel

Zhotovitel

Ve Vyškově

V Brně

.....
RNDr. Václav Klement, ředitel školy
Gymnázium a Střední odborná škola
zdravotnická a ekonomická Vyškov,
příspěvková organizace

.....
Ing. Jiří Šoltés, jednatel

.....
Ing. Martin Sobotka, jednatel