

DODATEK Č. 1

ke

Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Odstranění havarijního stavu střešní konstrukce a obvodového zdiva hlavní budovy ZŠ pod římsou“ a výkon činnosti autorského dozoru

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Název: Mateřská škola a základní škola Ivančice, příspěvková organizace
Sídlo: Široká 484/42, 664 91 Ivančice
Zastoupený: Ing. Martou Špalkovou, ředitelkou
IČ: 70840661
DIČ: neplátce DPH
Kontaktní osoba: Vendula Gacova, hospodářka
Telefon: +420 546 451 931
E-mail: spec.sk.iva@volny.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Název / obchodní firma / jméno a příjmení: A – projekt, s.r.o.

Sídlo: Dvořákova 2922/16, Znojmo 669 02
Zastoupený: Ing. Petr Gabriel, Ing. Arch. Jaroslav Poláček
IČ: 45475725
DIČ: CZ45475725

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

*obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. 5, č. vl. 5005, obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v nebo fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného, č. j., nebo
(jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údaje o vydavateli oprávnění, datu vydání a případně o číselném označení tohoto oprávnění)*

Kontaktní osoba: Ing. Petr Gabriel
Telefon: 728 431 432
E-mail: gabriel-petr@email.cz
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění

změna rozsahu díla vyžádána zadavatelem ve smyslu změny části:

**PŘÍLOHA č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
SPECIFIKACE NĚKTERÝCH ČÁSTÍ DÍLA**

- a) **Uvažovaný rozsah projektové dokumentace pro provádění stavby** [dle čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy]

Předpokládaný orientační rozsah stavebních prací po jednotlivých projekčních částech (viz příl.č.13 vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění):

- D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení:

- **nutné provedení základních dispozičních a stavebních úprav sociálního zázemí včetně povrchových úprav v podkroví objektu**

tato změna má vliv na:

III.

Doba a místo plnění

2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2. této smlouvy v těchto lhůtách:

- b) část díla dle čl. II. odst. 2. písm. b) této smlouvy (*zpracování DPS*) nejpozději v termínu do 31.3. 2022

IV.

Oprava a doplnění smlouvy

Opravuje se název firmy u smlouvy ze dne 11.10.2021, omylem nebyl napsán název firmy.

Název / obchodní firma / jméno a příjmení: A – projekt, s.r.o.

Sídlo: Dvořákova 2922/16, Znojmo 669 02
Zastoupený: Ing. Petr Gabriel, Ing. Arch. Jaroslav Poláček
IČ: 45475725
DIČ: CZ45475725
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Znojmo
Číslo účtu: 431147741/0100

Ing. Marta Špalková
ředitelka školy
za objednatele
dne 7.2. 2022

Mateřská škola
a základní škola Ivančice,
příspěvková organizace
664 91 Ivančice, Široká 484/42

Ing. Petr Gabriel
jednatel společnosti
za zhotovitele
dne 7.2. 2022