

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/3844 BRNO, BALTISBERGROVA ZATÁČKA, MOST 3844-1..1

Zadavatel z vlastního podnětu upravuje smlouvu o dílo, jedná se odst. VI. Lhůty plnění, které nově zní:

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby	do 120 dnů od předání staveniště

Z tohoto důvodu zadavatel mění termín pro podání nabídek:

XII. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta 09.05.2022 do 9:00 hod.

V Brně, dne 28.04.2022



Mgr. Martina Křivánková
Vedoucí právního oddělení

Příloha: Návrh textu smlouvy