

Harmonogram prací					
Název stavby	II/373 - Jedovnice - Křtiny				
Měsíc	1	2	3	4	5
112 - Přechodné dopravní značení					
304 - Výstavba odvodnění silnice					
401 - Výstavba veřejného osvětlení					
101 - Výstavba OK, Etapa I.					
101 - Výstavba OK, Etapa II.					
102 - Výstavba průtahu					
107 - Chodníky					
202 - Most ev. Č. 373-014					