

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/379 NOVÝ HRAD, MOSTY 379-024, 025

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Roman Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,

IČO: 430 05 560

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

Zastoupena:

úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a
úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava

(společně na základě plných mocí)

ve smluvních věcech oprávněn jednat:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 22. 4. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Na stavbě bylo zjištěno, že je potřeba pro efektivní přípravu podkladu zvolit účinnější technologii tryskání a to tryskání vodním paprskem. Po zahájení stavby byla průzkumem zjištěna nutnost provedení sanace i na podhledu středního pole mostu ev. č. 379-024. Na sanaci podhledu bude použit pružný cementový nátěr. Nad nové opěrné stěny bude použita epoxidová injektáž pro lepší přenos zatížení.
- Na sanaci podhledu a křídel mostu ev. č. 379-025 bude použit pružný cementový nátěr.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5 715 401,72Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:

č. 1 – Zápis z jednání Technicko-dokumentační komise ze dne 30.5.2022


č. 1 – Plná moc pro Ing. Petra Špinara a Ing. Jana Bezrouka

V Brně, dne 12 -07- 2022


V Brně, dne 18 -07- 2022



PORR a.s.





PORR a.s.



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



TECHNICKO-DOKUMENTAČNÍ KOMISE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

I. ZAKÁZKA

III/379 Nový hrad, mosty 379-024, 025

Důvod jednání

1. dodatečné práce

Místo jednání

Brno

Datum jednání

30.05.2022

II. KOMISE

Předseda

Členové

III. NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Popis změny 1 SO 201 - Most ev.č. 379-024 - vícepráce, méněpráce Technologie sanace	Změna technologie otryskání a sanace							
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Na stavbě bylo zjištěno, že je potřeba pro efektivní přípravu podkladu zvolit účinnější technologii tryskání a to tryskání vodním paprskem. Po zahájení stavby bylo průzkumem zjištěna nutnost provedení sanace i na podhledu středního pole mostu. Na sanaci podhledu bude použit pružný cementový nátěr. Nad nové opěrné stěny bude použita epoxidová injektáž pro lepší přenos zatížení.							
Žádost o změnu								
odůvodnění výše ceny	č.poi.	kód poi.		změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
				Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	7	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	7,500	1 040,00	7 800,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	12	62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	7,500	1 300,00	9 750,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	20	94390		PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 KPA	M3OP	954,840	195,00	186 193,80
Jednotková cena odpovídá 100% ceny dle ceníku OTSKP SPK 2021 Expertní ceny	N1	938544		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	355,440	628,00	223 216,32
Jednotková cena odpovídá cenové nabídce	N2	699		MASTERSEAL 6100 FX	M2	150,000	500,00	75 000,00
Jednotková cena odpovídá 100% ceny dle ceníku OTSKP SPK 2021 Expertní ceny	N3	62663		INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ	M	48,800	3 030,00	147 864,00
Změna č. 1:				Vícepráce celkem				649 824,12

				Méněpráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	19	938552		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	-205,440	260,00	-53 414,40
Změna č. 1:				Méněpráce celkem				-53 414,40

Popis změny 2 SO 202 - Most ev.č. 379-025 - vícepráce, méněpráce Technologie sanace	Změna technologie otryskání a sanace							
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Na stavbě bylo zjištěno, že je potřeba pro efektivní přípravu podkladu zvolit účinnější technologii tryskání a to tryskání vodním paprskem. Na saniaci podhledu a křidel bude použit pružný cementový nátěr.							
Žádost o změnu								
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.		změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
				Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	N1	938544		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	677,266	628,00	425 323,05
Jednotková cena odpovídá cenové nabídce	N2	699		MASTERSEAL 6100 FX	M2	424,276	500,00	212 138,00
Změna č. 2:				Vícepráce celkem				637 461,05

odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.		změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
				Méněpráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	3	626111		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	-107,137	780,00	-83 566,86
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	5	626112	b	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	-295,926	910,00	-269 292,66
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	7	62631	a	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	-112,776	195,00	-21 991,32
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	8	62631	b	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	-311,500	195,00	-60 742,50
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	9	62641	a	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	-112,776	520,00	-58 643,52
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	10	62641	b	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	-311,500	520,00	-161 980,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	16	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	-311,500	325,00	-101 237,50
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	17	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	-112,776	325,00	-36 652,20
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	20	938552	a	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	-112,776	260,00	-29 321,76
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	21	938552	b	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	-564,490	260,00	-146 767,40
Změna č. 2:				Méněpráce celkem				-970 195,72

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady	318 500,00 Kč
Vícepráce	0,00 Kč
Méněpráce	0,00 Kč
Celkem	318 500,00 Kč

SO 182 - Dopravně inženýrská opatření	126 139,00 Kč
Vícepráce	0,00 Kč
Méněpráce	0,00 Kč
Celkem	126 139,00 Kč

SO 201 - Most ev.č. 379-024	3 144 402,04 Kč
Vícepráce	649 824,12 Kč
Méněpráce	-53 414,40 Kč
Celkem	3 740 811,76 Kč

SO 202 - Most ev.č. 379-025	1 862 685,63 Kč
Vícepráce	637 461,05 Kč
Méněpráce	-970 195,72 Kč
Celkem	1 529 950,96 Kč

Cena dle smlouvy o dílo v původním znění	5 451 726,67 Kč
Dosud zjištěné vícepráce celkem	0,00 Kč
Dosud zjištěné méněpráce celkem	0,00 Kč
Navrhované vícepráce	1 287 285,17 Kč
Navrhované méněpráce	-1 023 610,12 Kč
Celkem vícepráce	1 287 285,17 Kč
Celkem méněpráce	-1 023 610,12 Kč
Cena díla po všech již učiněných a navrhovaných změnách	5 715 401,72 Kč

V. STANOVISKO KOMISE K NAVRŽENÝM ZMĚNÁM

Komise s provedením navržených změn souhlasí.

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

odst. 4 - změna 1

odst. 5 - změna 2

odůvodnění : Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky.

VII. PŘÍLOHY



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.11c/2022

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují [REDAKCE] člen představenstva a [REDAKCE] předseda představenstva

tímto uděluje plnou moc

[REDAKCE]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2023.

V Praze, dne 28.3.2022

[REDAKCE]

[REDAKCE]



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.18/2022

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují [redacted]

tímto uděluje plnou moc

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2023.

V Praze, dne 3.1.2022

