

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/309
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/457

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Hlavní prohlídky mostů v roce 2022 – cestmistrovství Hodonín a Veselí nad Moravou

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

A

ZHOTOVITEL

Ing. Miroslav Loučka

Sídlem ČSA 1025/25, 691 41 Břeclav, IČO 04471288
zapsaná u živnostenského úřadu města Břeclavi, č.j. OŽÚ/5131/2015/Pe/5
zastoupen Ing. Miroslav Loučka

I.

Zhotovitel a objednatel se v souladu s čl. VII odst. 3 smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 5. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Odůvodnění:

- Změna termínu plnění z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti zhotovitele

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti zhotovitele dohodly na změně termínu realizace díla (bod II odst. 8 uvedené smlouvy), nově tento odstavec zní:

8. Termíny plnění:

- a) Fyzické prohlídky do 31. 8. 2022.
- b) Do 15. 9. 2022 bude předložen seznam mostů, u kterých bude navrhován nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, současně zhotovitel navrhne nejnutnější opatření, která po provedení těchto opatření sníží stávající stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce.
- c) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů - nejpozději **do 30. 9. 2022.**
- d) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
- e) Předání čístopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů - nejpozději **do 15.10.2022.**

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/309
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/457

Číslo smlouvy zhotovitele:


Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

16.6. 2022
V Břeclavi, dne



Ing. Miroslav Loučka

V Brně, dne 27.06.2022



Bc. Roman Hanák

Ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje