

číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/328

číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/336

číslo smlouvy poskytovatele: 8455/2021

Dodatek č. 1 ke Smlouvě

o zajištění záchranného archeologického výzkumu na stavbě II/385 Čebín - obchvat

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

POSKYTOVATEL

Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.

sídlem Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

zastoupena: [REDACTED]

IČO: 485 11 005

sp. zn. 68/2021

II.

Objednatel a poskytovatel se v souladu s čl. XVI. odst. 16.6. *Smlouvy o zajištění záchranného archeologického výzkumu* uzavřené dne 28. 4. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

III.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 3.2. smlouvy, který se mění a nově zní:

3.2. Doba poskytování služeb na základě smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout služby v celém rozsahu dle smlouvy.

Doba plnění terénních prací bude probíhat po celou dobu provádění výkopových prací na stavbě. V případě terénních prací je poskytovatel povinen postupovat dle potřeb objednatele, tak aby nedocházelo k prodávám či zdržením s jejich prováděním. Je povinen přijímat taková opatření, např. navýšení počtu osob provádějících výzkum či provádění prací ve dnech volna a státních svátků tak, aby byly případně prodlevy či zdržení eliminovány. Poskytovatel bere na vědomí, že stavba II/385 Čebín obchvat musí být stavebně dokončena 10. 09. 2023.

Pro zpracování terénní části archeologického výzkumu (laboratorní ošetření nálezů, zpracování a vyhodnocení nálezů, vypracování nálezové zprávy a odevzdání nálezů) je sjednána doba plnění do 1 roku od protokolárního dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu.“

(dále jen „Doba plnění“).


IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.
4. Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

V Brně dne: 16.05.2022

V Brně dne: 10.5.2022

Za Objednatele:


Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Za Poskytovatele:

