

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/1046

Číslo smlouvy zhotovitele: L-21-143-000/SoD-01

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/248

Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/767

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

**„III/15278 MODŘICE, UL. MASARYKOVA“
DSP, PDPS, SP, IČ**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem

IČO: 277 38 809

sp. zn. C 55650

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 8. 12. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 4. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Z důvodu nepřekročení limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb nebylo potřeba provést měření hluku v chráněném vnitřním prostoru.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1.112.000,-Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/1046

Číslo smlouvy zhotovitele: L-21-143-000/SoD-01

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/248

Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/767

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je aktualizovaná příloha č. 1 – Kalkulace ceny

V Brně, dne 15-09-2022

V Brně, dne 15-09-2022



Ing. Pavel Vacek

jednatel

Linio Plan, s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/1046

Číslo smlouvy zhotovitele: L-21-143-000/SoD-01

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/248

Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/767

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
----------------	--------------------------

DSP	560.000,-
PDPS	350.000,-

Soupis prací (SP)	60.000,-
Inženýrská činnost (IČ)	60.000,-

Položka	Cena v Kč bez DPH
ověření existence a polohy inženýrských sítí	7.000,-
průzkum inženýrských sítí	7.000,-
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	10.000,-
akreditované měření hluku včetně sčítání dopravy ve venkovním prostoru staveb	38.000,-
Průzkumy celkem	62.000,-

Položka	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	20.000,-

Cena celkem bez DPH*	1.112.000,-
-----------------------------	--------------------