

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě: „II/374 Rájec průtah, IV. stavba“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

A

POSKYTOVATEL

Ing. Martin Račanský

sídlem Houškova 8, 62400 Brno

IČO: 653 09 626

I.

Objednatel a poskytovatel se v souladu s čl. X. odst. 3. smlouvy o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě ze dne 15. 7. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 1. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Dle čl. V odst. 11 smlouvy došlo k prodloužení délky výstavby stavby oproti zadávacím podmínkám veřejné zakázky na služby technického dozora.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. IV. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Odměna za celý průběh výkonu technického dozoru činí

Celková odměna (nejsem plátce DPH)

608.587,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Poskytovatel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.


V Brně, dne 7. 10. 2022



Ing. Martin Račanský

07 - 10 - 2022

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje