

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/418 SOKOLNICE, UL. KOMENSKÉHO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze
zastoupený [REDACTED] Jižní Morava, dle plné moci

IČO: 261 77 005
sp. zn. B 6556

Korespondenční adresa: **COLAS CZ, a.s., Tyršova 748, 664 42 Modřice**

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 5. 10. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Z důvodu nevhodných klimatických podmínek dle příslušných technických norem pro realizaci barevné bezpečnostní protismykové úpravy povrchu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících dobách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 10 dnů od účinnosti smlouvy

Předání a převzetí díla vyjma VDZ plastem a barevné bezpečnostní protismykové úpravy povrchu, nebude-li možno je z klimatických podmínek provést do 30. 11. 2022

do 30. 11. 2022

VDZ plastem a barevné bezpečnostní protismykové úpravy povrchu, nebylo-li možno ho provést v roce 2022

do 31. 05. 2023

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 a 2 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla bude uhrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena na práce provedené v roce 2022 a druhá po dokončení a předání zbylé částí díla v roce 2023. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

2. Přílohou první faktury bude zjišťovací protokol a provedených pracích v roce 2022 podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby. Přílohou druhé faktury kopie protokolu o předání a převzetí díla celého díla.

III.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Modřicích, dne 25.11.2022



COLAS CZ, a.s.



V Brně, dne 29.11.2022



Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

