

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/384 BRNO, UL. KNÍNIČSKÁ – ÚSEK A,B,C

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupena [REDACTED]

IČO: 42196868
sp. zn. B430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12. 10. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Výměnou stávajících mříží za mříže 50/50 rovné bylo nutné provést výměnu horního kusu u každé uliční vpusti, naopak se nemuselo realizovat 8 ks úplné výměny uličních vpustí. Po odfrézování byl zjištěn skutečný rozsah potřeby ošetření trhlín v podkladní vrstvě.
- Po zaměření došlo k přesnému určení výměny dvouřádku u obrub s cílem zajištění odtoku dešťových vod.
- Po zaměření by zjištěn skutečný rozsah potřeby ošetření trhlín v podkladní vrstvě.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III.. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

III. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

4.412.404,49 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Hradci Králové, dne

V Brně, dne 05 -12- 2022




M-SILNICE a.s.



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje



CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Soubor staveb: 927122047 - Brno, ul. Kniničská II/384 - úsek A,B,C - SÚS Jmk					
Stavba: DOD 1 - Dodatek č. 1					
Objekt: 101 - Stavba: Brno, ul. Kniničská II/384 - úsek A - směr z města					
Etapa: 1 - Vícepráce					
001	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	133,0000 m	52,30	6 955,90
005	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	433,0000 m	13,40	5 802,20
011	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	8,0000 KUS	3 224,20	25 793,60
023	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	1,2960 m3	4 440,00	5 754,24
024	96611B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - DOPRAVA	13,0200 tkm	14,10	183,58
025	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	9,0000 KUS	2 470,00	22 230,00
026	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	2,2500 m3	3 224,20	7 254,45
Součet za					73 973,97
Etapa: 2 - Méněpráce					
018	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	-8,0000 KUS	7 287,30	-58 298,40
022	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUŠTÍ KOMPLETNÍCH	-8,0000 KUS	3 896,10	-31 168,80
Součet za					-89 467,20
Celkem					
Objekt: 101 - Stavba: Brno, ul. Kniničská II/384 - úsek A - směr z města					-15 493,23
Objekt: 102 - Stavba: Brno, ul. Kniničská II/384 - úsek B - směr do města + 30 m2 levého JP					
Etapa: 1 - Vícepráce					
001	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	181,5000 m	52,30	9 492,45
005	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	396,5000 m	13,40	5 313,10
021	587202	PŘEDLAŽENÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	55,1200 m2	776,10	42 778,63
022	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	2,7360 m3	4 440,00	12 147,84
023	96611B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - DOPRAVA	27,4800 tkm	14,10	387,47
024	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	4,7500 m3	3 224,20	15 314,95
025	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	19,0000 KUS	2 470,00	46 930,00
026	12980AA	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUŠTÍ SACÍM BAGREM	4,0000 KUS	2 200,00	8 800,00
Součet za					141 164,44
Celkem					
Objekt: 102 - Stavba: Brno, ul. Kniničská II/384 - úsek B - směr do města + 30 m2 levého JP					141 164,44
Objekt: 103 - Stavba: Brno, ul. Kniničská II/384 - úsek C - směr do města - levý jízdní pruh					
Etapa: 1 - Vícepráce					
001	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	91,0000 m	52,30	4 759,30
005	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	151,0000 m	13,40	2 023,40
Součet za					6 782,70
Celkem					
Objekt: 103 - Stavba: Brno, ul. Kniničská II/384 - úsek C - směr do města - levý jízdní pruh					6 782,70

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Popis

Množství M.j.

Cena/m.j.

Cena celk.

CELKEM Stavba: DOD 1 - Dodatek č. 1

132 453,91



POVĚŘENÍ

Představenstvo obchodní společnosti M - SILNICE a.s.,
se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03, IČO: 421 96 868, zapsané v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle B, vložce č. 430 (dále jen „společnost“),
jednající [redacted]
a [redacted], tímto

pověřuje

pana [redacted]
[redacted] společnosti, k provádění níže uvedených ukonů jménem
společnosti

v záležitostech obchodních vztahů:

- uzavírat obchodní smlouvy do výše 20 000 000 Kč (slovy dvacet milionů korun českých) bez
DPH jednotlivého kontraktu.

Hradec Králové 10 -05- 2021

[redacted]

M - SILNICE a.s.

[redacted]

M - SILNICE a.s.

Pověření přijímá:

Hradec Králové 10 -05- 2021

[redacted]

M - SILNICE a.s.

Platnost do:neurčito.....

[redacted]

ev. č.: Z_2021_015_CZ



M-S