

III/4133 Moravský Krumlov, ul. Nádražní

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/1053

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/517

Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1228

Číslo smlouvy zhotovitele: L-21-144-000

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

„III/4133 Moravský Krumlov, ul. Nádražní“ DÚR, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem

IČO: 277 38 809
sp. zn. C 55650

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě ze dne 8. 12. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy, druhá faktura ve výši 80% ceny DÚR celkem (cena DÚR + vícepráce dle dodatku č. 1) bude vystavena po účinnosti dodatku č. 2 ke smlouvě a třetí faktura ve výši 20% z ceny DÚR celkem (cena DÚR + vícepráce dle dodatku č. 1) a IČ bude vystavena po předání konečné DÚR. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o předání konceptu DÚR nebo protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní

strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

V Brně, dne 1.2. -12- 2022



Ing. Pavl Vacek

objednatel

Linio/Plan, s.r.o.



V Brně, dne 1.2. -12- 2022



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

