

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/379 – ŠEBROV-KATEŘINA-BLANSKO – VÝMĚNA SVODIDEL

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni
zastoupena Ing. Tomášem Aubrechtem, jednatelem
Ing. Alešem Kocábkem, jednatelem

IČO 252 29 761
sp. zn. C 10825

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 12. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Odůvodnění: K realizaci stavby je nutné omezení dopravy přechodnou místní úpravou provozu dle zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákona o silničním provozu). Tato úprava má stanoveny zákonné lhůty pro vydání a vzhledem k průtahům v zadávacím řízení, není možno její zajištění včas.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících dobách plnění této smlouvy:

Předání staveniště

do 5 dnů od účinnosti smlouvy

Dokončení a předání díla

do 31.01. 2023

Dřívější plnění je možné.

III.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


V Líních - Sulkově, dne




Ing. Tomáš Aubrecht / Ing. Aleš Kocábek

jednatelé

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.



V Brně, dne 29-12-2022



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

