

Muzeum Brněnska

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provedení stavebních prací „Celnice – zahradní domek Löw-Beerovy vily“

uzavřená mezi smluvními stranami dne 15.04.2014 podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

Zastoupená: Mgr. Antonínem Rečkem, ředitelem
Sídlo: Předklášteří, Porta coeli 1001, PSČ 666 02
IČ: 00089257
DIČ: není plátcem DPH
ID datová schránka: 8cmk59f
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu: 107-5414100207
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl Pr, vložka 1200
Kontaktní osoba: Mgr. Antonín Reček, ředitel
Telefon: 544 228 654; 603 804 569;
Fax: 544 245 066
E-mail: reditel@muzeumbrnenska.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Tocháček spol. s r.o.

Sídlo/místo podnikání: Slovinská 36, Brno, PSČ 612 00
Zastoupený/jednající: ing. Pavel Tocháček
IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367
ID datová schránka: csn54pg
Bankovní spojení: KB Brno
Číslo účtu: 19-9096960217/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4127
Kontaktní osoba: Ing. Ivan Setínský
Telefon: 608 833 166
Fax: 549 210 884
E-mail: ivan@tochacek.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 1 Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o provedení stavebních prací „Celnice – zahradní domek Löw-Beerovy vily“ je sjednání rozsahu víceprací nezbytných k realizaci stavby a méněprací tak, jak vyplývá z obsahu změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

Muzeum Brněnska

Článek 2

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy uzavřené dne 15.04.2014 a Dodatku č. 1 uzavřený dne 04.07.2014.

2.1. **Článek 6 Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 6.1.**, který zní:

Celková cena za splnění předmětu smlouvy se sjednává na částku ve výši **10.266.601,10 Kč** vč. DPH, přičemž cena bez DPH činí 8.484.794,51 Kč
sazba DPH činí 21 %
výše DPH činí 1.781.806,59 Kč,

se nahrazuje textem

Celková cena za splnění předmětu smlouvy se sjednává na částku ve výši **10.337.243,32 Kč** vč. DPH, přičemž cena bez DPH činí 8.543.176,51 Kč
sazba DPH činí 21 %
výše DPH činí 1.794.066,81 Kč

2.2. **Článek 6 Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 6.1.2.**, který zní:

Cena zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku ve výši 10.191.582,10 Kč vč. DPH, přičemž cena bez DPH činí 8.422.794,51 Kč
sazba DPH činí 21 %
výše DPH činí 1.768.786,59 Kč

se nahrazuje textem

Cena zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku ve výši 10.262.224,32 Kč vč. DPH, přičemž cena bez DPH činí 8.481.176,51 Kč
sazba DPH činí 21 %
výše DPH činí 1.781.046,81 Kč

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany výslovně ujednávají, že v platnosti zůstávají i všechny termíny plnění podle Článku 5 Smlouvy.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 3.3. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke Smlouvě je příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 08 / Doplnění slaboproudu – PZTS (EZS)
- 3.4. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 ke Smlouvě seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.

Muzeum Brněnska

Ve Šlapanicích dne 17.9.2014.....



za objednatele
Mgr. Antonín Reček
ředitel

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace



V Brně dne 18.9.2014.....



za zhotovitele
Ing. Pavel Tocháček
jednatel společnosti
odpovědná osoba






SLOVINSKÁ 36
612 00 BRNO
TELEFON 541 217 527



Muzeum Brněnska

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Celnice – zahradní domek Löw-Beerovy vily

Navrhovatel změny Muzeum Brněnska, p.o. Porta coeli 1001 66602 Předklášteří	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL):	Index navrhovatele	Číslo SO nebo PS	Pořadové číslo TZL
	08	0		08
Index navrhovatele změny: O...objednatel TDI...technický dozor investora ZH...zhotovitel AD...autorský dozor J...jiný	Datum vydání TZL :	13.8.2014		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :			vyplní objednatel
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE		vyplní ZH
Název změny: Doplnění slaboproudu – PZTS (EVS)				
Důvod změny: Po prohlídce zástupců Policie ČR bylo sděleno, že musí dojít k rozšíření zabezpečení objektu, jelikož bez toho by nedošlo k napojení objektu na PCO PČR (Pult centrální ochrany Policie ČR).				
Popis změny: Dle aktualizované projektové dokumentace se provede doplnění PZTS (EVS).				
Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočet Příloha č. 2 – Aktualizace projektové dokumentace				
Vliv na cenu: ANO odhadnuté náklady: ,- Kč bez DPH konečná cena: 58382, 00,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): ANO zvýšení ceny o: 58382,00,- Kč bez DPH snížení ceny o: ,- Kč bez DPH		Vyplní ZH (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE	Vyplní AD / ZH	
Zástupce ZH		Datum a podpis: 		
Zástupce AD		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 	
Zástupce TDI		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:  22.8.2014	
Zástupce Objednatel – Muzeum Brněnska		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:  22.8.2014	
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL – Muzeum Brněnska, 2. TDI, 3. ZH, 4. AD				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem TZL.

SLABOPROUD - "Cejnice-zahradní domek, Drobného 22"
VÝKAZ VÝMĚR PZTS Z1

PČ	Specifikace položky	Typové označení	Dodavatel	počet	MJ	Materiál		Práce	
						Kč/MJ	Cena celkem	Kč/MJ	Cena celkem
Zařízení PZTS									
1	Systémový záložní zdroj pro připojení k systému PZTS 13,8 V/10 A, monitorování 14 poruchových stavů, v boxu pro bat. 12 V/65 Ah, temper.kontakt			0	ks	5 000,00 Kč	0,00 Kč	255,00 Kč	0,00 Kč
2	Akumulátor 12 V/45 Ah, olověný, bezúdržbový			0	ks	2 500,00 Kč	0,00 Kč	75,00 Kč	0,00 Kč
3	Zámek pro skříň zdroje s jedním klíčem, mont. otv. 18mm			0	ks	243,00 Kč	0,00 Kč	65,00 Kč	0,00 Kč
4	Signalizační "jumbo" LED dioda s bzučákem v plastovém bílé krytu pro vnitřní použití. Propojkou lze volit režim svítivnesvíti nebo bliká/nesvíti, odběr 35 mA / 12 Vss, průměr diody 25 mm, barva diody červená, rozměry 50 x 45 x 25 mm (š x v x h).			0	ks	190,00 Kč	0,00 Kč	155,00 Kč	0,00 Kč
5	Klávesnice pro PZTS, plast-světlé šedý, bíle podsvícené klávesy a displej 2x20 znaků, 9x LED, dvířka, temper proti zdi.			1	ks	5 285,00 Kč	5 285,00 Kč	495,00 Kč	496,00 Kč
6	Uzamykací klíč pro klávesnice PZTS, Rozměry 182x275x16mm.			0	ks	1 140,00 Kč	0,00 Kč	185,00 Kč	0,00 Kč
7	Expander pro PZTS, 8 dvojitě vyvážených vstupů, 1 reléový výstup 30V/2A, temper kontakt, plastový box na povrch			2	ks	2 510,00 Kč	5 020,00 Kč	397,00 Kč	794,00 Kč
8	Magnetický kontakt na brány, přepínací kontakt, polarizovaný, vyvážený, pracovní mezera 19-63 mm, 5 vodičů, 2m pancéřovaný kabel			0	ks	417,00 Kč	0,00 Kč	220,00 Kč	0,00 Kč
9	Magnetický kontakt, polarizovaný, vyvážený, povrchová montáž, pracovní mezera 15 - 31 mm, 4 vodiče, 2m kabel			19	ks	669,00 Kč	12 711,00 Kč	298,00 Kč	5 662,00 Kč
10	Instalační podložka pro magnetické kontakty povrchové			19	ks	14,00 Kč	266,00 Kč	9,00 Kč	171,00 Kč
11	Instalační plastová krabice pod povrch, 8 dvojitých pájecích pinů, 40x55x17,5 mm (5 mm přesah víka), temper, ocelová vložka ve víku			11	ks	172,00 Kč	1 892,00 Kč	224,00 Kč	2 464,00 Kč
12	Akusický digitální detektor rozbití skla, detekce analýzou tlakové vlny vzniklé prolomením skleněné plochy a následného tříštění skla, dva režimy citlivosti s dosahem 4,5 nebo 9 m. Hlídaná skleněná plocha musí být větší než 40 x 60 cm, strop musí být nižší než 5 m a místnost musí být větší než 3 x 3 m.			6	ks	424,00 Kč	2 544,00 Kč	349,00 Kč	2 094,00 Kč
13	PIR detektor, dosah 12 m, zrcadlová optika s klouzavým ohniskem (7 záclon), individuální maskování jednotlivých záclon, 4D zpracování signálu, kontakt NC			2	ks	625,00 Kč	1 250,00 Kč	349,00 Kč	698,00 Kč
14	PIR detektor, dosah 12 m, zrcadlová optika s klouzavým ohniskem (9 záclon), individuální maskování jednotlivých záclon, 5D zpracování signálu, automatická korekce dosahu, anti masking			1	ks	1 494,00 Kč	1 494,00 Kč	349,00 Kč	349,00 Kč
15	Duální detektor PIR+MW (9 záclon), 16 m, anti masking, kombinovaná zrcadlová optika s klouzavým ohniskem doplněná mikrovlnným systémem, vestavěné zakončovací 4k7 rezistory, nejnovější patentovaný systém MW s dvěma protilehlými anténami, možnost vypnutí mikrovlnného zářiče v režimu mimo ochrany, kontakt NC			0	ks	664,00 Kč	0,00 Kč	220,00 Kč	0,00 Kč
16	Montážní konzola bez temperu na stěnu/strop, pro PIR a duální detektory			1	ks	80,00 Kč	80,00 Kč	149,00 Kč	149,00 Kč
17	Přepětová ochrana - 230 V AC, 16 A, přerušení napájení, šířka 63 mm, signalizace poruchy			0	ks	1 349,00 Kč	0,00 Kč	155,00 Kč	0,00 Kč
18	Kombinovaná hrubá a jemná přepětová ochrana pro telekomunikační a signalizační síť, mezní frekvence 1 MHz, jmenovitý zářezovací proud 60 mA, 1 linka			0	ks	1 777,00 Kč	0,00 Kč	155,00 Kč	0,00 Kč
19	Přepětová ochrana - jmenovité napětí 12 V DC, jmenovitý zářezovací proud 16 A			0	ks	1 321,00 Kč	0,00 Kč	155,00 Kč	0,00 Kč
Kabely									
20	Stíněný kabel pro PZTS, 4x Cu drát Ø 0,5 mm, PVC plášť, stínění laminovaná Al fólie			72	m	4,00 Kč	288,00 Kč	13,00 Kč	936,00 Kč
21	Stíněný kabel pro PZTS, 6x Cu drát Ø 0,5 mm, PVC plášť, stínění laminovaná Al fólie			51	m	6,00 Kč	306,00 Kč	13,00 Kč	663,00 Kč
22	Stíněný twist, kabel pro PZTS, 3x2 Cu drát Ø 0,5 mm, PVC plášť, stínění lamin. Al fólie			7	m	6,00 Kč	42,00 Kč	13,00 Kč	91,00 Kč
23	Ohebný napájecí kabel, měděný vodič laněný, PVC plášť bílý, samozhášivý, 2x2,5			0	m	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
24	Ohebný napájecí kabel, měděný vodič laněný, PVC plášť bílý, samozhášivý, 2x0,75			7	m	14,00 Kč	98,00 Kč	13,00 Kč	91,00 Kč

SLABOPROUD - "Celnice-zahradní domek, Drobného 22"
VÝKAZ VÝMĚR PZTS Z1

PČ	Specifikace položky	Typové označení	Dodavatel	počet	MJ	Materiál		Práce	
						Kč/MJ	Cena celkem	Kč/MJ	Cena celkem
Kabelové trasy									
25	Trubka instalační průměru 32 mm, černá, pevnost 750N, samozhášivý PVC			13	m	14,00 Kč	182,00 Kč	25,00 Kč	325,00 Kč
26	Spojka instalační pro trubku průměru 32 mm			4	ks	9,00 Kč	36,00 Kč	35,00 Kč	140,00 Kč
27	Montážní příslušenství (hmoždiny, šrouby, vruhy, sádra, příchytky apod.) k tr. pr. 32			13	ks	4,00 Kč	52,00 Kč	4,00 Kč	52,00 Kč
28	Trubka instalační průměru 25 mm, černá, pevnost 750N, samozhášivý PVC			24	m	9,00 Kč	216,00 Kč	25,00 Kč	600,00 Kč
29	Spojka instalační pro trubku průměru 25 mm			9	ks	4,00 Kč	36,00 Kč	4,00 Kč	36,00 Kč
30	Montážní příslušenství (hmoždiny, šrouby, vruhy, sádra, příchytky apod.) k tr. pr. 25			24	m	3,00 Kč	72,00 Kč	3,00 Kč	72,00 Kč
31	Trubka instalační průměru 16 mm, černá, pevnost 750N, samozhášivý PVC			22	m	5,00 Kč	110,00 Kč	25,00 Kč	550,00 Kč
32	Spojka instalační pro trubku průměru 16 mm			8	ks	9,00 Kč	72,00 Kč	35,00 Kč	280,00 Kč
33	Montážní příslušenství (hmoždiny, šrouby, vruhy, sádra, příchytky apod.) k tr. pr. 16			22	m	4,00 Kč	88,00 Kč	4,00 Kč	88,00 Kč
34	Krabice odbočná pod omítku pr.97 mm, s víčkem, samozhášivý PVC			4	ks	16,00 Kč	64,00 Kč	25,00 Kč	100,00 Kč
35	Krabice univerzální pod omítku pr.68 mm, s víčkem, samozhášivý PVC			17	ks	7,00 Kč	119,00 Kč	25,00 Kč	425,00 Kč
36	Zasekání trubky pod omítku			59	m	2,00 Kč	118,00 Kč	35,00 Kč	2 065,00 Kč
37	Zapřavení trubky - hrubé			59	m	3,00 Kč	177,00 Kč	35,00 Kč	2 065,00 Kč
38	Zaškrabání kabelu pod omítku			20	m	1,00 Kč	20,00 Kč	35,00 Kč	700,00 Kč
39	Zapřavení zaškrabného kabelu - hrubé			20	m	2,00 Kč	40,00 Kč	35,00 Kč	700,00 Kč
40	Drobný inst. a stavební materiál, montážní příslušenství			1	kpl.	1 020,00 Kč	1 020,00 Kč	765,00 Kč	765,00 Kč
Ostatní									
41	Průraz, prostup zdi			1	ks	-	-	213,00 Kč	213,00 Kč
42	Spolupráce s ostatními profesemi			0,5	hod	-	-	340,00 Kč	170,00 Kč
43	Koordináční činnost			0,5	hod	-	-	340,00 Kč	170,00 Kč
44	Příprava pracoviště			1	hod	-	-	170,00 Kč	170,00 Kč
45	Úklid pracoviště			2	hod	-	-	170,00 Kč	340,00 Kč
46	Účasť na kontrolních dnech			1,5	hod	-	-	0,00 Kč	0,00 Kč
47	Základní naprogramování podsystému			1	hod	-	-	0,00 Kč	0,00 Kč
48	Revize, vč. revizní zprávy			1	ks	-	-	0,00 Kč	0,00 Kč
49	Úpravy a SW práce na nadiřazeném systému PZTS vlna			0,5	hod	-	-	0,00 Kč	0,00 Kč
50	Projektová dokumentace skutečného provedení			2	paré	-	-	0,00 Kč	0,00 Kč
51	Zkoušky a kontroly PZTS, funkční zkouška			1	hod	-	-	0,00 Kč	0,00 Kč
52	Zkušební provoz, zaškolení obsluhy a předání systému			1	hod	-	-	0,00 Kč	0,00 Kč
						Materiál		Práce, ost. náklady	
						33 698,00 Kč		24 684,00 Kč	
								58 382,00 Kč	
								12 260,22 Kč	
								70 642,22 Kč	
REKAPITULACE									
						Celkem cena bez DPH		58 382,00 Kč	
						DPH 21%		12 260,22 Kč	
						Celkem cena včetně DPH		70 642,22 Kč	