

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJKM/2022/1157
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJKM/2022/1283
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJKM/2022/073

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

II/379 – ŠEBROV-KATEŘINA-BLANSKO – VÝMĚNA SVODIDEL

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni
zastoupena Ing. Tomášem Aubrechtem, jednatelem
Ing. Alešem Kocábkem, jednatelem

IČO 252 29 761
sp. zn. C 10825

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 12. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 12. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Odůvodnění:

- Stanovení místní úpravy dopravního značení (přechodné dopravní značení) bylo schváleno v souladu s právními předpisy a stanoveno dne 23. 01. 2023. V tu dobu byly v místě plnění nevhodné klimatické podmínky pro realizaci díla, včetně provádění intenzivní zimní údržby komunikace.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících dobách plnění této smlouvy:

Předání staveniště

do 5 dnů od účinnosti smlouvy

Dokončení a předání díla

do 28. 02. 2023

Dřívější plnění je možné.

III.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každé ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

V Líních - Sulkově, dne




Ing. Tomáš Aubrecht / Ing. Aleš Kocábek

jednatele

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

V Brně, dne 16 -02- 2023



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

