

Smlouva o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě:
„II/152 HAJANY - ŽELEŠICE“

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/1065
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/69

Číslo smlouvy poskytovatele: DS/7/2021

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě: „II/152 HAJANY - ŽELEŠICE“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

A

POSKYTOVATEL

INVESTIŽENÝRING a.s.

sídlem Kapucínské náměstí 5, Brno 602 00
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO 60742470
sp. z. B 1543

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. X. odst. 3. Smlouvy o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě ze dne 14. 12. 2021 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Stavba II/152 Želešice průtah, 1. stavba byla dle zadávacích podmínek plánována celkově 240 dní, tj. 8 měsíců. Výkon technického dozoru byl zahájen v době, kdy stavba byla již v realizaci, v lednu 2022. Stavba byla dokončena a předána dne 30. 09. 2022, následně ještě probíhaly činnosti TDE v rámci dokončení a předání díla a kontroly zaměření stavby a zpracování DSPS. Stavba byla zásadně časově prodloužena zejména přeložkami sítí.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Odměna za celý průběh výkonu technického dozoru činí:

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| II/152 Hajany – Želešice | 96 000 Kč bez DPH |
| II/152 Želešice průtah, 1. stavba | 124 500 Kč bez DPH |
| Celková odměna vč. DPH | 266 805 Kč |

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1, se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Smlouva o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě:
„I/152 HAJANY - ŽELEŠICE“

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/1065
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/69


Číslo smlouvy poskytovatele: DS/7/2021

Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Brně, dne 21.2.2023



INVESTINŽENÝRING a.s.



V Brně, dne 7.3.2023



Bc. Román Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

