

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2014-408-001
ZUŠ Mokrý, č.p. 86, statické zajištění objektu

1. Smluvní strany

Objednatel: Základní umělecká škola, Pozořice,
okres Brno - venkov

adresa: U Školy 386, 664 07 Pozořice

zastoupený: Hana Navrátilová - ředitelka

IČ: 49461524

DIČ: není

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: STAVIMAL s.r.o.

se sídlem Viničné Šumice 63, 664 06 Viničné Šumice

zastoupený: Ing. Pavlem Málkem, jednatelem společnosti

IČ: 26921677

DIČ: CZ26921677

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45432

ve věcech technických oprávněn jednat: Miroslav Holánek, stavbyvedoucí

(dále jen Zhotovitel)

se dohodly na změně výše uvedené smlouvy o dílo následovně:

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Rozsah předmětu smlouvy - zhotovení stavby „ZUŠ Mokrý, č.p. 86, statické zajištění objektu“ se upravuje o neprovedené práce – méněpráce, jejichž podrobný rozsah je stanoven v příloze č. 1 tohoto dodatku – položkovém rozpočtu.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1 Výše sjednané ceny dle SoD a dodatku č. 1 činí:

4.1.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedené práce cenu ve výši:

Cena dle SoD: 994 710,00 Kč

Cena neprovedených prací: -48 330,00 Kč

Cena bez DPH celkem: 946 380,00 Kč

DPH 21 %: 198 739,80 Kč

Cena včetně DPH: 1 145 120,00 Kč

17. Další ujednání


- 17.1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo jinak neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 17.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech provedeních s platností originálu, po třech vyhotoveních pro Objednatele a jednom vyhotovení pro Zhotovitele.

Za Objednatele


Za Zhotovitele

Pozořice, dne 26. 9. 2014

Viničné Šumice, dne 26. 9. 2014




Hana Navrátilová – ředitelka



Ing. Pavel Málek, jednatel

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
664 07 POZOŘICE
okres Brno-venkov





POLOŽKOVÝ ROZPOČET MĚNĚPRACÍ

Rozpočet	ZUŠ Mokrá, č.p. 86	JKSO	
Objekt		SKP	
01	ZUŠ Mokrá, č.p. 86	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
9918	ZUŠ Mokrá, č.p. 86	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Základní umělecká škola Pozořice		
Dodavatel	STAVIMAL s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-48 330	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-48 330	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-48 330	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-48 330	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :	26.9.2014	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
			
Základ pro DPH	21,0 %		-48 330,00 Kč
DPH	21,0 %		-10 149,30 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-58 479 Kč

Poznámka :

Stavba : 9918 ZUŠ Mokrý, č.p. 86
Objekt : 01 ZUŠ Mokrý, č.p. 86

Rozpočet :
ZUŠ Mokrý, č.p. 86

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725	Zařizovací předměty	0	-26 160	0	0	0
730	Ústřední vytápění	0	-3 060	0	0	0
74	Elektroinstalace	0	-19 110	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0,00	48 329,94	0	0	0

Výkaz výměr

Stavba :	9918 ZUŠ Mokrý, č.p. 86	Rozpočet:
Objekt :	01 ZUŠ Mokrý, č.p. 86	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
28	725016105R00	Pisoár ***** ovládání automatické, bílý včetně splachování	kus	-3,00	8 122,12	-24 366,35
		3		3,00		
33	725111912R00	Oprava nádrží, zpětná montáž nádrže	kus	-1,00	18,81	-18,81
35	725114912R00	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	-6,00	295,76	-1 774,58
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				-26 159,74
Díl:	730	Ústřední vytápění				
56	73003	Demontáž a zpětná montáž topného tělesa -600x5čl.	ks	-2,00	973,70	-1 947,40
57	73004	Demontáž a zpětná montáž topného tělesa - 600x12čl	ks	-1,00	1 112,80	-1 112,80
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				-3 060,20
Díl:	74	Elektroinstalace				
	74001R	Odpočet elektroinstalace (viz. samostatný rozpočet)	1	1,00	-19 110,00	-19 110,00
	Celkem za	74 Elektroinstalace				-19 110,00

Odpočet z elektroinstalace

C21M - Elektromontáže

oř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	210010274	TRUBKA VZT D 100MM	125,00	-10,00	m	-1250,00
9	210201001	ventilátor nástěnný	776,00	-10,00	ks	-7760,00
10	210201001	mřížka ventilátoru	37,00	-10,00	ks	-370,00

Celkem za ceník:

-9380,00

Materiály

oř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
19	1236466	VENTILATOR NÁSTĚNNÝ S PIR ČIDLEM	805,00	-10,00	KS	-8050,00
26	2028712	TRUBKA D100MM	78,00	-10,00	M	-780,00
29	7600228	MŘÍŽKA VENKOVNÍ NA FASÁDU BILA	90,00	-10,00	KS	-900,00

Celkem za materiály:

-9730,00

Odpočet za elektro bez DPH celkem = -19110,00