

DODATEK Č.1

ke smlouvě o projektové přípravě na akci :

II/377 Rájec - Jestřebí, most 377-008, okružní křižovatka – DSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

PIS PECHAL, s.r.o.

sídlem Lidická 1876/42, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Antonínem Pechalem, CSc., jednatelem

IČO 02365952
oddíl C, vložka 81002

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 23.7.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu průtahů v činnosti orgánů státní správy a požadavku objednatele o rozšíření zakázky rekonstrukce silnice II/377 o 200 m s navázáním na akci „II/374 Rájec průtah, IV.stavba“, na tomto Dodatku č.1.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP, průzkumy a diagnostika, SP pro DSP

do 3.11.2014

Konečná DSP, IČ, SP pro DSP

do 14-ti dnů od doručení připomínek ke konceptu předanému 10.11.2014

Koncept PDPS, SP pro PDPS

do 60-ti dnů od doručení výzvy objednatele dle čl. V. odst. 1 této smlouvy

Konečná PDPS, SP pro PDPS

do 30-ti dnů od odsouhlasení konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany tímto Dodatkem č.1 se dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1, který nově zní:

1. *Cena :*

CENA CELKEM BEZ DPH

670 570,- Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně Přílohy č.1.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je aktualizovaná příloha č.1 – Kalkulace ceny.

V Brně, dne

V Brně, dne **26-09-2014**

PIS PECHAL, s.r.o.

Lidická 42, 602 00 Brno
Czech Republic
IČ: 02365952
DIČ: CZ02365952


Ing. Antonín Pechal, CSc.

jednatel společnosti

PIS PECHAL, s.r.o.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 BRNO
IČO: 70912281 (2)*

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

„II/377 Rájec-Jestřebí, most 377-008, okružní křižovatka“ - DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele : 368/2014

Číslo smlouvy zhotovitele P2/015/2014

Číslo dodatku č.1 objednatele : 496/2014

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
z toho diagnostika vozovky.	24 750
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	20 000
z toho průzkum inženýrských sítí	10 000
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu.	35 000
z toho dendrologický průzkum	15 000
Průzkumy a studie celkem	104 750
DSP	
z toho záborový elaborát	17 000
DSP celkem	260 000
PDPS celkem	208 000
Soupis prací	
z toho soupis prací pro DSP	18 000
z toho soupis prací pro PDPS	30 000
Soupis prací celkem	48 000
Inženýrská činnost celkem	50 000
CENA CELKEM BEZ DPH	670 750

V Brně, dne

Ing. Antonín Pechal, CSc.

Jednatel společnosti

PIS PECHAL, s.r.o.

PIS PECHAL, s.r.o.

Lidická 42, 602 00 Brno

Czech Republic

IČ: 02365952

DIČ: CZ02365952

