

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1229 dne 11. 10. 2003

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

podle § 27 písmeno a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon)

„Náhradní výsadba stromů v areálu Nemocnice Znojmo“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace je rozesíláno e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to na adresy, které má zadavatel k dispozici. Povinnost zadavatele odeslat vysvětlení zadávací dokumentace je splněna jeho odesláním e-mailem a uveřejněním na profilu zadavatele.

Vyřizuje.: Jiřina Bílková

Ve Znojmě dne 12. 05. 2023

Věc: Veřejná zakázka:
„Náhradní výsadba stromů v areálu Nemocnice Znojmo“
Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě žádostí dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Text žádosti jednoho z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz 1:

Dobry den,

tímto prosíme o upřesnění podmínek zadávací dokumentace a to konkrétně v této části.
Ve výkazu výměr jsou uvedeny stromy se zemním balem. Ve smlouvě pak že doba na zajištění vysazovaných stromů a dalšího materiálu je do 100 dnů od účinnosti smlouvy, Uzavření smlouvy o dílo je předpokládáno v termínu do 30. 6.2023. Z toho vyplývá že výsadba je plánovaná cca do konce září. Expedici stromů se zemním balem dodavatelé provádějí cca v půlce - na konci října do zámrazu. Dojde tedy ze strany investora k prodloužení termínu výsadby?

Děkuji za vyjádření

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Dle smlouvy o dílo je harmonogram následující:

- Doba na zajištění vysazovaných stromů a dalšího materiálu je do 100 dnů od účinnosti smlouvy
- Příprava území a výsadba stromů bude zahájena do 100 dnů od účinnosti smlouvy a bude dokončena do 50 dnů od zahájení plnění díla

Celková doba pro dokončení díla je tedy 100 + 50 = 150 dnů.

Vzhledem k tomu, že uzavření smlouvy předpokládáme ke dni 30.6.2023 musí být dílo dokončeno do 27.11.2023, což je doba dostatečná pro objednání materiálu a provedení prací.

Jiřina Bílková
obchodní odbor, úsek zakázek
Nemocnice Znojmo p.o.

NEMOCNICE ZNOJMO, příspěvková organizace
Obchodní odbor
ÚSEK ZAKÁZEK A ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY
pracoviště nákupu
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
IČO: 00092584, DIČ: CZ00092584
tel.: 515 215 111, 515 215 227