

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- | | | |
|------|--------------|---|
| 1.1. | Zhotovitel : | Bláha ús, s.r.o. |
| | Sídlo: | Vraný 119, 273 73 Vraný |
| | IČ: | 27940195 |
| | DIČ: | CZ27940195 |
| | Zastoupený : | Mgr. Kateřinou Kloučkovou, jednatelkou společnosti |
| 1.2. | Objednatel: | Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace |
| | Sídlo: | Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín |
| | Zastoupený : | Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou muzea |
| | IČ: | 00090352 |
| | DIČ: | CZ00090352 |

2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 22. 06. 2023 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (dále jen Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele, že pro objednatele provede dílo označené smluvními stranami jako: „Vybavení výstavního prostoru ve Vlastivědném muzeu Kyjov“.
- 2.2. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje svým usnesením č. 1553/22/Z16 ze dne 15.12.2022 schválilo investiční příspěvek ve výši 280.000,- Kč na vybavení výstavního prostoru ve Vlastivědném muzeu Kyjov s dobou použitelnosti do konce roku 2023. Po vysoutěžení veřejné zakázky a vyhodnocení cenových nabídek bylo hodnotící komisí zjištěno, že si objednatel může zajistit zhotovení a dodání dalšího kusu bezpečnostní pultové vitríny, čímž se tímto docílí reprezentativnějšího uložení a větší ochrany sbírkových předmětů, které budou tímto odpovídat standardu dnešních nároků a bude také naplněno ustanovení zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů, a tedy pro řádné plnění je nutné provést další výkony, což nebylo možné předvídat v průběhu zadávacího řízení a zahrnout tyto práce do zadávací dokumentace veřejné zakázky na realizaci tohoto díla.
- 2.3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, že zhotovitel provede dle Smlouvy vícepráce, přičemž shodně prohlašují, že nutnost provedení víceprací díla nebyla v průběhu zadávacího řízení a před uzavřením smlouvy předvídatelná.
- 2.4. Za tím účelem uzavírají v souladu s uzavřenou Smlouvou tento dodatek č. 1 ke Smlouvě.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Tímto dodatkem se mění část díla Smlouvy tak, že zhotovitel dodá další kus bezpečnostní pultové vitríny, a to rozměru š. 1000 mm, hl. 750 mm, v. 1050 mm, z toho výška poklopu 300 mm, jejíž technické parametry jsou blíže specifikovány v příloze č. 1, která je nedílnou součástí Smlouvy. Dle Smlouvy a tohoto dodatku zhotovitel dodá celkem tři kusy bezpečnostní pultové vitríny.
- 3.2. Celková cena díla dle Smlouvy tak na základě tohoto dodatku bude zvýšena o 43.318,- Kč včetně DPH, přičemž tato cena bez DPH činí 35.800,- Kč, sazba DPH činí 21 %, DPH činí 7.518,- Kč. Celková cena tak

činí 265.958,- Kč včetně DPH, přičemž tato cena bez DPH činí 219.800,- Kč, sazba DPH činí 21 %, DPH činí 46.158,- Kč.

4. Ostatní ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv.
- 4.2. Dodatek je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě a bude podepsán elektronickými podpisy smluvních stran. Každá strana si pak pořídí kopii, či autorizovanou konverzi tohoto dodatku pro další použití.
- 4.3. Ostatní ujednání ve Smlouvě nejsou tímto dodatkem dotčena a platí pro dodání díla, které je předmětem smlouvy a tohoto dodatku.
- 4.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek i Smlouva budou uveřejněny v souladu s platnými právními předpisy, zejm. podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a k jejímu uveřejnění dává svůj souhlas. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku a Smlouvy v registru smluv podá objednatel.

V Hodoníně dne: 2023

Ve Vraném dne: 23.6.2023

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel