

DODÁVKA A MONTÁŽ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ BUDOVA "B", BRNO

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/1127  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/595

Číslo smlouvy zhotovitele

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO DODÁVKA A MONTÁŽ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ BUDOVA "B", BRNO

---

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581  
sp. zn. Pr. 287

a

### ZHOTOVITEL

**LOMAX & Co s.r.o.,**  
sídlem Bořetice 417, Bořetice 691 08  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Bc. Radkem Dufkem, jednatelem

IČO 26903920  
sp.zn. C 44060

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. IX. odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 01. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Cena – změna ovládání u 8 žaluzií na elektropohon.

Termín plnění – probíhala realizace přestavby bývalého služebního bytu, realizace žaluzií proběhne až po dokončení této stavby.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí díla

do 31. 07. 2023

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

199 778 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1 – Technické parametry venkovních okenních žaluzií, který se mění a nové znění je přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Technické parametry venkovních okenních žaluzií


V Brně, dne

23. 6. 2023



jednatel

LOMAX & Co s.r.o.



V Brně, dne


03-07-2023



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



Příloha č. 1 – Technická specifikace

### Technické parametry venkovních okenních žaluzií

SÚS JMK, budova „B“, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno

- Ovládání mechanické vnitřní klikou, 8 ks na elektropohon.
- Pohledová část venkovních žaluzií v barevném provedení RAL 9006
- Venkovní rozměry okenních otvorů:
- 1135 x 1420 mm ..... 10 ks
- 1120 x 1630 mm ..... 10 ks
- 1310 x 1350 mm ..... 2 ks
- 1910 x 1310 mm ..... 1 ks
- Před realizací je nezbytné vlastní zaměření dodavatelskou firmou.

