

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě: „III/37937 BLANSKO PŘEMOSTĚNÍ“**

---

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

A

### **POSKYTOVATEL**

#### **INFRAM a.s.**

sídlem Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje  
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 25070282  
sp. zn. B 4235

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s X. odst. 3 smlouvy o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě ze dne 16. 06. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### **Zdůvodnění:**

- Uzavření Dodatku mezi Objednatelem (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje) a Zhotovitelem (Metrostav DIZ s.r.o.), jehož předmětem je prodloužení doby pro „Dokončení a předání stavby“ do 31. 05. 2023 a tím prodloužení termínu pro předání díla do 30. 07. 2023., čímž došlo k prodloužení výkonu technického dozoru na stavbě o 5 měsíců ( čl. III odst. 6 smlouvy)..

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

#### **IV. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Odměna za celý průběh výkonu technického dozoru činí:

**Celková odměna vč. DPH**

**1.429.312,50Kč**

### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


Smlouva o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě:  
„III/37937 BLANSKO PŘEMOSTĚNÍ“

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/496  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/450


Číslo smlouvy poskytovatele: \*\*\*

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Praze, dne 23.6. 2023



INFRAM a.s.



V Brně, dne 27-06-2023



**Bc. Roman Hanák**  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

