

II/373, III/37367 Březina průtah - DSP, IČ, PDPS, SP

Číslo smlouvy objednatele: 211/2013

Číslo dodatku č.1 objednatele: 233/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 13-2-137

Číslo dodatku č.1 zhotovitele: 13-2-137-10

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ NA AKCI:

II/373, III/37367 BŘEZINA PRŮTAH

- DSP, IČ, PDPS, SP

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
jednatel Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČ 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

AF-CITYPLAN s.r.o.

sídlem Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
zapsaná u Městského soudu v Praze
jednatel Ing. Milanem Komínkem, jednatelem a ředitelem

IČ 47307218
oddíl C, vložka 25005

II.

Smluvní strany se v souladu s čl. XV. odst. 6 Smlouvy o projektové přípravě na akci „**II/373, III/37367 Březina průtah - DSP, IČ, PDPS, SP,**“ uzavřené dne 31.5.2013 (dále jen „smlouva“) dohodly níže uvedeného data na tomto dodatku č.1.

III.

Dodatkem č.1 se mění termín plnění.

„Čl. VI. odst. 1 se mění:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

původní lhůta:

Koncept DSP

do 21.6.2013

II/373, III/37367 Březina průtah - DSP, IČ, PDPS, SP

Číslo smlouvy objednatele: 211/2013

Číslo dodatku č.1 objednatele: 233/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 13-2-137

Číslo dodatku č.1 zhotovitele: 13-2-137-10

DSP, Rozpočet a IČ

do 7.7.2013

Koncept PDPS, SP

do 10.9.2013

PDPS, SP

do 30.9.2013, nebude-li dohodnuto
jinak

nová lhůta:

Koncept DSP, , koncept rozpočtu

do 31.7.2013

DSP, Rozpočet a IČ

do 31.8.2013

Koncept PDPS, SP

do 10.9.2013

PDPS, SP

do 30.9.2013, nebude-li dohodnuto
jinak”

IV.


Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Dodatek č.1 je účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze, dne 03.06.2013

V Brně, dne 03.06.2013




Ing. Milan Komínek

jednatel a generální ředitel

AF-CITYPLAN s.r.o.

AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218



Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 IČ: