

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/409 UHERČICE – KŘÍŽOVATKA STÁLKY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 22 257
sp.zn. B 2211

Divize asfaltových vozovek na základě Pověření ze dne 01. 03. 2021

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 07. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Zhotovitel prováděl pokládku obrusné vrstvy za úplné uzavírky a tím nevznikla středová spára, kterou nebylo nutné prořezávat. Po očištění vozovky a pochůzce po stavbě bylo zjištěno, že je nutné provést ošetření trhlin před pokládkou obrusné vrstvy ve větším rozsahu, než předpokládal soupis prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1 942 336,30 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce

V Brně, dne

V Brně, dne 13 -10- 2023



IMOS Brno, a.s.



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1- VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

II/409 Uherčice - křižovatka Stálky

				Dodatek č.1			
I. Stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 101	Oprava komunikace	1 913 152,30	2 314 914,28	70 799,00	-91 615,00	1 892 336,30	2 289 726,92
Stavební náklady - celkem		1 913 152,30	2 314 914,28	70 799,00	-91 615,00	1 892 336,30	2 289 726,92

II. Ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
000-1	Vedlejší náklady	50 000,00	60 500,00	0,00	0,00	50 000,00	60 500,00
Ostatní a vedlejší náklady - celkem		50 000,00	60 500,00			50 000,00	60 500,00

Rekapitulace stavby		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		1 963 152,30	2 375 414,28	70 799,00	-91 615,00	1 942 336,30	2 350 226,92

Stavba: II/409 Uherčice - křižovatka Stálky
Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

SO 101	70 799,00
--------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
						9	10
1	2	3	4	5	6		
Komunikace							70 799,00
3	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	853,000	83,00	70 799,00

VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	
Na základě rekonstrukce současného stavu.	
Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115.	
Konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora.	
- Vytvoření komůrky prořiznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35 mm	
- Pročištění drážky	
- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem	
- Zalítí trhliny (drážky) pružnou asfaltovou záливkovou hmotou zaměřeno na stavbě	
400=400,000 [A]	
- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm	
- vycištění	
- nátěr	
výplň předepsanou záливkovou hmotou	

Stavba: II/409 Uherčice - křižovatka Stálky
Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10

5	Komunikace				-66 515,00
4	58920	VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM	M	-1 255,000	53 00
					-66 515,00

začátek a konec úseku + středová spára:	5,70+5,70 + 1255=1266,400 [A]
položka zahrnuje:	- položka zahrnuje: - dodávku přepraveného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem

	9	Ostatní konstrukce a práce		-25 100,00
2	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL 50MM	M -1 255,000	20,00
				-25 100,00

K pol.č. 58920
1266,4=1266,400 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody